



Determinazione Dirigenziale

N. 559 del 12/03/2024

Classifica: 005.02.02

Anno 2024

(Proposta n° 1241/2024)

<i>Oggetto</i>	LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E PER MANUTENZIONI DELLA PISCINA ANNESSA ALL'I.S.I.S.S. F. ENRIQUES NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI) - II° LOTTO - CUP B36E18000630003 - CIG: 81716735E2 - DITTA EATEC SRL APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART.ART. 106, COMMA 1 LETT. B) – CIG VARIANTE A052F7CA5A
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
<i>Ufficio Responsabile</i>	P.O. Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. SAVERIO BUGIALLI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BUGIALLI SAVERIO

PUCSIL00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
767/Sub	2024	19993	1	504.469,16
767/Sub	2024	19993	1	8.854,20

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO che

- l'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze si occupa della manutenzione degli immobili di proprietà o, ad altro titolo, nella sua disponibilità.

- con determinazione dirigenziale n. 2472 del 20.12.2019 e successivo atto di parziale rettifica n. 35 del 09/01/2020, è stato disposto, tra l'altro:

a) di riapprovare il progetto esecutivo degli interventi per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e per manutenzioni della piscina annessa all' I.S.I.S.S. "Federigo Enriques" nel Comune di Castelfiorentino II° lotto, dell'importo a base di gara di € 1.122.230,04 (di cui € 43.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.256,63 per lavori in economia soggetti a ribasso);

b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n 817 del 14/4/2021 è stata disposta l'efficacia della **aggiudicazione** dei lavori in oggetto all'impresa Eatec srl, con sede legale in catania (ct), 95121 via cosmo mollica alagona snc, c.f./p.i. 05349180876, con il punteggio complessivo di 91,73/100 (74,47/80 offerta tecnica e 17,26/20 offerta economica) e il ribasso del 17,33%, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti € 935.199,47 (iva 22% esclusa)

DATO ATTO che in corso d'opera si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche rese necessarie, posta la natura e specificità del bene su cui si interviene, per adeguare l'impostazione progettuale all'effettivo avanzamento dei lavori ai fini della salvaguardia della struttura, nonché per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, il tutto come meglio illustrato nell'allegata relazione tecnica;

RILEVATO che il Direttore dei Lavori, Arch. Federica Bosi ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 comma 1, lett. B) del D.lgs n. 50/2016 ss.mm., proponendo al RUP Geom. Saverio Bugialli le predette modifiche da apportare al progetto:

RICHIAMATO l'art. 106, comma 1 lett. B) secondo cui "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

VISTA la nota con cui il sottoscritto RUP Geom. Saverio Bugialli, ha trasmesso all'Ufficio Supporto Amministrativo LL.PP la perizia di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1, lett. B) del Dlgs 50/2016 e per effetto della quale risulta un aumento di € 413.499,31 oltre Iva per un ammontare complessivo € 504.469,16 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 44,21% dell'importo contrattuale che passa da € 935.199,47 a € 1.348.698,79 ; la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;

- Atto di sottomissione;
- Planimetrie
- Relazione tecnica;
- Quadro di raffronto;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Quadro economico;

DATO ATTO che tali modifiche si rendono necessarie in quanto caratterizzate da motivate ed obiettive esigenze derivanti dalla natura dei beni coinvolti;

RILEVATO che per quanto sopra si rende necessario approvare la perizia di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett B) del D.Lgs. 50/2016;

DATO inoltre ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente variante ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett B), del Dlgs 50/2016 ritenendola ammissibile;
- ha ritenuto che, con riferimento all'attività da svolgere ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione, l'entità delle modifiche è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, come risulta dal quadro economico allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota acquisita per le vie brevi dove l'ing. GP. Cianchi ha autorizzato ad impegnare sul cap. 19993/1 imp. 767/2024 di propria competenza l'importo di € 513.323,16

PRESO ATTO che la presente perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. B) del Dlgs 50/2016 ammonta a complessivi € 513.323,16 e trova finanziamento impegnando detto importo al cap. 19993, art. 1 imp. 767/2024, del BP 2024, sub-impegnando contestualmente come di seguito:

- per l'importo di € 504.469,16 nei confronti della ditta Eatec srl a titolo di esecuzione degli ulteriori lavori derivanti dall'approvazione della presente modifica contrattuale;
- l'importo € 8.854,20 a titolo di adeguamento dell'incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016;

VISTO il predetto atto di sottomissione, unitamente al verbale di concordamento di 104 nuovi prezzi, sottoscritto in data 21/2/2024 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto principale dando atto che non vengono riconosciuti ulteriori giorni a seguito dell'approvazione della presente modifica;

DATO ATTO che

- per effetto della predetta modifica contrattuale vengono riconosciuti ulteriori 210 giorni naturali e consecutivi e che pertanto la fine dei lavori è prevista entro 30/9/2024;
- la spesa derivante dalla presente modifica è interamente esigibile nel 2024;

STABILITO che la suddetta perizia suppletiva della spesa in diminuzione è ammissibile e legittima in riferimento all'art. 106 comma 1 lett B) del Dlgs 50/2016;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- CUP: **CUP B36E18000630003**;
- Codice **CIG lavori: 81716735E2**,
- CIG modifica contrattuale: **A052F7CA5A** in quanto l'importo della modifica è superiore al 20% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

- Istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all'adozione del presente atto, si è conclusa positivamente;

VISTI

- l'atto dirigenziale n. 778 del 14/03/2023, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa Sicurezza sui Luoghi di lavoro;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 142 del 13/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 e triennale 2024/2026;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi richiamati in premessa:

1. DI APPROVARE

- la perizia di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1, lett. B) del Dlgs 50/2016 e per effetto della quale risulta un aumento di € 413.499,31 oltre Iva per un ammontare complessivo € 504.469,16 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 44,21% dell'importo contrattuale che passa da € 935.199,47 a € 1.348.698,79; la suddetta perizia è composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- il quadro economico aggiornato come in premessa e allegato al presente provvedimento unitamente all'atto di sottomissione ed al verbale di concordamento di 104 nuovi prezzi, sottoscritto in 21/2/2024 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

2. DI SUB-IMPEGNARE l'importo di € 513.323,16 al cap. 19993, art. 1, imp. 767/2024, del BP 2024, sub-impegnando contestualmente come di seguito:

- per l'importo di € 504.469,16 nei confronti della ditta Eatec srl a titolo di esecuzione degli ulteriori lavori derivanti dall'approvazione della presente modifica contrattuale;
- l'importo € 8.854,20 a titolo di adeguamento dell'incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016;

4. DI DARE ATTO che

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Geom. Saverio Bugialli;

- per effetto della predetta modifica contrattuale vengono riconosciuti ulteriori 210 giorni naturali e consecutivi e che pertanto la fine dei lavori è prevista entro il 30/9/2024;

- la spesa derivante dalla presente modifica è interamente esigibile nel 2024;

5. DI COMUNICARE il presente atto:

- all'impresa aggiudicataria;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- all'Osservatorio Regionale per il relativo monitoraggio;

SC/

Allegati parte integrante:

Atto Aggiuntivo EATEC.pdf.p7m (Hash: 1bd1e3f422343482e33ed882aab5558e9c2d494d361e64a983d5c7a5154942af)

Relazione tecnica_signed_signed.pdf (Hash: 38ac09a316017555ccb6a1151d075e7e7f6ed93221016aaab671b49f7af8f3af)

QE.Castelfiorentino.pdf.p7m (Hash: 106f24b66eb2783b90c87339fd85065851e680cbef79d4ebafa8a524455b8fa7)

Firenze, **12/03/2024**

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

BUGIALLI SAVERIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”