

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE											
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E PER MANUTENZIONI DELLA PISCINA ANNESSA ALL'I.S.I.S.S. FEDERIGO ENRIQUES NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI) - II° LOTTO											
QUADRO ECONOMICO DI SPESA											
	Progetto	Aggiudicazione	Variata distribuzione di spesa	Variata distribuzione di spesa	Variata distribuzione di spesa	Variata distribuzione di spesa	Variata distribuzione di spesa	Variata distribuzione di spesa	Variata distribuzione di spesa	Variata distribuzione di spesa	
	(Det. 2472/2019 e 35/2020)	(Det. 817/2021)	(Det. 2576/2022)	(Det. 185/2023)	(Det. 633/2023)	(Det. 758/2023)	(Det. 1006/2023)	(Det. 1749/2023)	(Det. 559/2024)		
A	Importo a base d'asta	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.564.940,06	€ 1.564.940,06	
	A detrarre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 136.674,02	€ 136.674,02	
	A detrarre opere in economia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.428.266,04	€ 1.428.266,04	
	A detrarre ribasso d'asta del 17,33% su € 1.210.002,03	€ -	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 209.693,35	€ 209.693,35	
	A detrarre ribasso d'asta del 3,00% su € 218.264,01								€ 6.547,92	€ 6.547,92	
	Restano	€ 1.079.230,04	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 1.212.024,77	€ 1.212.024,77	
	A sommare Oneri Sicurezza	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 136.674,02	€ 136.674,02	
	A sommare opere in economia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Importo lavori	€ 1.122.230,04									
	Importo di Contratto	€ -	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 1.348.698,79	€ 1.348.698,79	
								Maggiore importo di Contratto	€ 413.499,31	€ 413.499,31	
B	SOMME A DISPOSIZIONE										
	Imprevisti	€ 24.612,47	€ 205.359,77	€ 73.861,83	€ 38.335,43	€ 27.575,03	€ 27.575,03	€ 21.487,23	€ 21.487,23	€ 151.163,86	€ 126.867,61
	Accantonamento compensazione DL 17/05/2022 e DGRT 630/2022	€ -	€ -	€ 102.679,89	€ 102.679,89	€ 102.679,89	€ 88.596,14	€ 88.596,14	€ 78.983,83	€ 78.983,83	€ 78.983,83
	Aiuti DM 1/02/2023 - 1° semestre 2023 EATEC - complessivi € 14.083,74 (€ 11.544,05 oltre IVA 22% - SAL 1STR)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.083,74	€ 14.083,74	€ 14.083,74	€ 14.083,74	€ 14.083,74
	Aiuti DM 1/02/2023 - 3° trimestre 2023 EATEC - complessivi € 9.612,32 (€ 7.878,95 oltre IVA 22% - SAL 2STR)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.612,32	€ 9.612,32	€ 9.612,32	€ 9.612,32
	Nuovi arredi	€ 22.570,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	DD 1530/2018 progettazione Def. Esec. Ing. Tamagnini	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40
	DD 458/2018 progettazione Def. Esec. Studio Dati Tofanelli	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88
	DD 1315/2019 Aff. Marco del Monte	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00
	Affidamento incarico CSE Ing. Manganelli	€ -	€ -	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06
	DD 185/2023 Aff. incarico Ipettore/contabilità/SCIA antincendio Arch. Bigi	€ -	€ -	€ -	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40
	DD 633/2023 Aff. incarico DO Impianti elettrici e speciali P.I. Fontanelli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40
	DD 1006/2023 Aff. F.P.O. reti anticaduta NUOVA EDILIZIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.087,80	€ 6.087,80	€ 6.087,80	€ 6.087,80
	Affidamento incarico DO Strutture Ing. Manganelli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.296,25
	Incentivo 2%	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 31.298,80	€ 31.298,80
	IVA 22% sui lavori	€ 246.890,61	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 296.713,73	€ 296.713,73
	Totale somme a disposizione	€ 362.969,96	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 709.501,22	€ 709.501,22
	SOMMANO A+B	€ 1.485.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 2.058.200,00	€ 2.058.200,00
	Riduzione per mancanza finanziamento MIUR		-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00
	TOTALE		€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.988.200,00	€ 1.988.200,00
								Maggiore spesa	€ 643.000,00		

TOTALE € 2.803.200,00

Variazione Bilancio 26/04/2023			
Cap. 19993	antincendio	€	643.000,00
Cap. 21336	infissi	€	815.000,00
		€	1.458.000,00