

SP 34 al km 7+600 - Intervento di messa in sicurezza del versante a monte - LOTTO II - Loc. Vallina Comune di Bagno a Ripoli									
DM 2807 del 11/12/2023 Impegno schede MIT					Approvazione progetto, affidamento RTI AVR, affidamento BOB e incarico di DL-CSE				
NATURA		VOCI	IMPORTI TOTALI	STRALCIO I	STRALCIO II	IMPORTI TOTALI	STRALCIO I	STRALCIO II	
A	SOMME A BASE DI APPALTO	a) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.613.910,12	€ 943.330,47	€ 670.579,65	€ 1.588.603,70	€ 928.538,86	€ 660.064,84	
		b) Oneri per la sicurezza	€ 84.071,12	€ 49.139,57	€ 34.931,55	€ 59.711,02	€ 34.901,09	€ 24.809,93	
		Importo a base di appalto (a+b)	€ 1.697.981,24	€ 992.470,03	€ 705.511,21	€ 1.648.314,72	€ 963.439,95	€ 684.874,77	
		c) Ribasso contrattuale (24,99%)	€ 403.316,14	€ 235.738,28	€ 167.577,86	€ 396.992,06	€ 232.041,86	€ 164.950,20	
		A) IMPORTO CONTRATTUALE (a+b-c)	€ 1.294.665,10	€ 756.731,75	€ 537.933,35	€ 1.251.322,66	€ 731.398,09	€ 519.924,56	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	b1: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				€ -	€ -	€ -	
		b2: Rilievi accertamenti e indagini				€ -	€ -	€ -	
		b3: allacciamento ai pubblici servizi				€ -	€ -	€ -	
		b4: Imprevisti ed arrotondamento	€ 128.974,73	€ 75.385,73	€ 53.589,00	€ 182.660,69	€ 83.981,22	€ 98.679,47	
		b5: Acquisizione aree	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 3.927,25	€ 3.927,25	€ -	
		DD 536 del 08/03/2024 - Indennità occupazione				€ 6.072,75	€ 6.072,75	€ -	
		b.6: Accantonamento di cui all'articolo 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 - Incentivo funzioni tecniche (2%)	€ 33.959,62	€ 19.849,40	€ 14.110,22	€ 16.016,93	€ 16.016,93	€ -	
		b.7: Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				€ -	€ -	€ -	
		Incarico di DL, CSE	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -	€ 115.193,06	€ 115.193,06	€ -	
		Bonifica da ordigni bellici - Assistenza allo Scavo	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 8.707,75	€ 8.707,75	€ -	
		b.8: spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione							
		DD 1816 del 03/08/2023 - Incarico verifica progetto (prestazione già liquidata)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 6.827,67	€ 6.827,67	€ -	
		b.9: eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -	€ -	€ -	
		b.10: spese per pubblicità				€ -	€ -	€ -	
		b.11: spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				€ -	€ -	€ -	
		Prove di laboratorio	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	
		Incarico di collaudo tecnico Amministrativo in corso d'opera e collaudo statico	€ 43.481,18	€ 43.481,18	€ -	€ -	€ -	€ -	
		b12) IVA (22%) sui lavori ed altre imposte	€ 284.826,32	€ 166.480,99	€ 118.345,34	€ 275.290,98	€ 160.907,58	€ 114.383,40	
		B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 721.241,86	€ 535.197,30	€ 186.044,56	€ 654.697,08	€ 441.634,21	€ 213.062,87	
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A+B	€ 2.015.906,96	€ 1.291.929,05	€ 723.977,91	€ 1.906.019,74	€ 1.173.032,30	€ 732.987,44	

Stralcio	Finanziamento	Importi	capitolo	anno	109.887,22 €			
I	Scheda MIT 1 n. 04655.19.FI - 2023	€ 1.291.929,05	19691	2023	0,00 €	9.009,53 €	-	9.009,53 €
II	Scheda MIT 2 n. 02585.20.FI - 2023	€ 723.977,91	20000	2023	€ 1.906.019,74			
	Totali	€ 2.015.906,96						
Scheda da disimpegnare e reimpegnare in attesa approv. bilancio consuntivo								
	Scheda MIT 1 n 04656.19.FI - 2022	€ 109.887,22		sudd. stralci %				
	Distribuzione in attesa app. bilancio cons. 2024			0,5845				
I	Scheda MIT 1 n. 04655.19.FI - 2023	€ 1.182.041,83		0,4155				
II	Scheda MIT 2 n. 02585.20.FI - 2023	€ 723.977,91						
		1.906.019,74 €						