



**DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

***SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. POLCANTO
NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO I LOTTO
INTERVENTI 2 e 3***

DIREZIONE LAVORI

Perizia di variante al progetto esecutivo autorizzato con D.D. n. 756 del 14/05/2014

**QUADRO DI RAFFRONTO QUADRI
ECONOMICI**

ELABORATO N.

QE07

NOME FILE: POLC1QE0740.DOC

**CODICE
PROGETTO**

LOTTO

ELABORATO

FASE

REVISIONE

POLC

1

QE07

4

0

CUP : B67H11003500005

R.U.P.: Arch. Giuseppe Biancamano

**DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:**

Ing. Lorenzo Bechi

DIRETTORI OPERATIVI:

Dott. Geol. Leonardo Ermini

Arch. Anna Brunelli

IMPRESA ESECUTRICE :
ITALBUILD S.R.L.

Data: Ottobre 2016

	PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZA
a) Importo esecuzione delle lavorazioni:	Euro	Euro	Euro
a1) a misura	200.066,40	229.528,26	29.461,86
a2) a corpo			
a3) in economia			
Totale a)	200.066,40	229.528,26	29.461,86
b) Importo per attuazione dei piani di sicurezza:	Euro	Euro	Euro
b1) oneri ricompresi nell'importo lavori di cui al Totale a)			
b2) oneri aggiuntivi	15.090,80	13.640,14	-1.450,66
Totale b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	15.090,80	13.640,14	-1.450,66
c) Costo del personale	Euro	Euro	Euro
c1) costo del personale lavori a misura	70.442,90	89.434,82	18.991,92
c2) costo del personale lavori a corpo			
c3) costo del personale lavori in economia			
Totale c) Costo del personale	70.442,90	89.434,82	18.991,92
Totale importo lavori a base d'asta (totale a + b2)	215.157,20	243.168,40	28.011,20
Totale importo soggetto a ribasso d'asta	129.623,50	140.093,44	10.469,94
a detrarre RIBASSO OFFERTO 25,585 % su a)-b1	33.164,17	35.842,91	2.678,73
IMPORTO LAVORI RIBASSATI (a-b1-c1-r)	96.459,33	104.250,53	7.791,21
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	181.993,03	207.325,49	25.332,47
d) Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	Euro	Euro
d1) Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA	3.098,43	3.098,43	0,00
d2) Spesa per bonifica bellica	1.000,00	4.209,00	3.209,00
d3) Spese per rilievi, accertamenti e verifiche tecniche	3.200,00	0,00	-3.200,00
d4) Spese di laboratorio e collaudo	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
d5) Spese tecniche di progettazione, assistenza (art. 92 comma 5 Dlgs 163/06)	4.303,14	4.863,37	560,23
c6) Assicurazione (art. 92 comma 7 Bis Dlgs 163/06)	250,00	250,00	0,00
d7) IVA (22% di a)	40.038,47	45.611,61	5.573,14
c8) Economie da ribasso d'asta	40.460,29	10.985,46	-29.474,83
Totale c)	95.350,33	70.017,87	-25.332,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a)+b)+c):	277.343,36	277.343,36	0,00