



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 998 del 29/06/2017

Classifica: 010.02.02

Anno 2017

(6806171)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE PROGETTO N. 697 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ACCORDO QUADRO ZONA 3 ODL N.8 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ". CIG : 6918322BE9
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	47
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub imp	2017	19240	.	€ 2.679,85
sub imp	2017	19240	.	€ 105.396,40
imp	2017	19240	.	€ 108.076,25

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 998 del 29/06/2017

- con Determinazione n. 1421 del 4/10/2016 è stato aggiudicato definitivamente l'Accordo Zona 3 alla ditta AVR Spa con validità triennale per un importo complessivo di Euro 5.160.000,00 oltre IVA;
- in data 16/12/2016 è stato sottoscritto dalle parti l'Accordo Quadro di cui sopra;
- con Determinazione n. 2139 del 22/12/2016 è stata tra l'altro approvata l'OdL n. 8 progetto 697 appaltandola in virtù del predetto Accordo Quadro alla ditta AVR Spa con sede a Roma, via F.Tensi n. 16 i lavori di cui al citato OdL 8;
- nel predetto OdL erano previsti interventi sulla 429 che sono stati consegnati il 6/3/2017;
- il Rup è l'Ing. Carlo Ferrante
- Direttore dei Lavori è l'Arch. Luca Gentili

CONSIDERATO CHE il Direttore dei Lavori P.O. Zona Manutenzione n. 3, Arch. Luca Gentili in data 8/6/2017 ha trasmesso la perizia di variante all'ODL 8 costituita dai seguenti elaborati :

- relazione tecnica
- computo metrico estimativo
- quadro economico di raffronto
- quadro incidenza della manodopera

RILEVATO che :

- nell' OdL 8 progetto 697 approvato con Det. 2139 del 22/12/2016 erano previsti interventi sulla SR 429 che sono stati consegnati il 6/3/2017;
- che i lavori prevedevano la realizzazione del tappeto d'usura, ma che una volta fresata la strada ha paventato situazioni notevolmente più degradate, in diversi punti rispetto a quanto rilevabile in sede di redazione della perizia;
- che le opere di risanamento di tratti del piano viario previste in aggiunta nella presente perizia, rientrano in quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni , in quanto inferiore al 15% dell'importo aggiudicato originariamente e non è possibile far fare lo strato di consolidamento (sottostante il tappeto) ad altra ditta per questioni ovvie di logistica di sovrapposizione di cantieri su strada con una viabilità di oltre 14.000 autoveicoli al giorno con conseguenti disagi e certi aumenti dei costi stante anche il considerevole ribasso offerto dalla ditta con cui è stato sottoscritto l'accordo quadro;
- propedeuticamente all'approvazione della perizia son stati redatti i verbali concordamento nuovi prezzi sottoscritti dalla ditta;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

□□□□□□□□ la modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice (Art. 106, comma 1, lett. c del D.lgs. 50/2016);

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante, il quale a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;
- l'entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 575.472,21 già previsto e finanziato;
 - il nuovo quadro economico della spesa risulta essere così suddiviso:

NATURA	VOCI	PROGETTO	aggiudicazione	Opere supplementari	Totale
SOMME A BASE D'APPALTO	A1: Importo dei lavori	986536	986536	147070,51	1133606,51
	A2: Oneri sicurezza (da stima)	8115,36	8115,36	1810,24	9925,6
	A3: ribasso 42,49%		419179,15	62490,26	481669,41
	A) Totale base d'appalto (A1+A2-A3)	994651,36	575472,21	86390,49	661862,7
SOMME A DISPOSIZIONE	B4: Imprevisti				
	B7: Spese tecniche relativamente a:				
	Incentivo progettazione 2% x 0,9	17903,72	17903,72	2679,85	20583,58

	B11: Prove di laboratorio				
	B12: IVA 22% sui lavori	218823,3	126603,89	19005,91	145609,79
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	236727,02	144507,61	21685,76	166193,37
	arrotondamento				
	TOTALE PROGETTO (A+B)	1231378,38	719979,83	108076,25	828056,08

VISTO l'atto di sottomissione trasmesso in data 19 giugno 2017 dal RUP, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa AVR Spa, dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento Nuovi Prezzi n.5-6-7 valevoli per tutte le lavorazioni dell'A.Q. riconoscendo una proroga di 60 giorni richiesta, assorbente anche dei 45 gg previsto per le ulteriori lavorazioni di cui alla presente perizia, per cui la fine dei lavori è prevista per il 3/8/2017;

DI DARE ATTO che a seguito della variante in parola l'importo dell'incentivo è pari ad € 20.583,58 e sarà liquidato a seguito dell'approvazione del regolamento d'Ente

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- □□□□□□□ Codice Unico di Progetto (CUP): B87H15001720003 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- □□□□□□□ Codice CIG : 6918322BE9 - Impresa AVR Spa;

PRECISATO altresì che il CIG sopraindicato corrisponde al codice CIG DERIVATO dei lavori principali in quanto i relativi importi riferiti alla variante, non superano il quinto dell'importo complessivo originario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione") che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione") che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

VISTI:

- ... le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che *"la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze"*;
- ... il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione "Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione immobili" con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- ... il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini l'incarico della Direzione "Gare, Contratti ed Espropri" con decorrenza 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- ... la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 78 del 23.11.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- ... la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;
- ... la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2017;
- ... il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE:

- □□□□□□□□ la perizia di variante Progetto n. 697 “Lavori di manutenzione straordinaria Accordo Quadro Zona 3 OdL 8, trasmessa dall'Arch. Luca Gentili , composta degli elaborati richiamati in premessa dell'importo globale di € 828.056,08 ripartita come indicato nella parte espositiva del presente provvedimento;
- □□□□□□□□ l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi 5-6-7- relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario e valevole anche per tutte le lavorazioni dell' A.Q., firmato dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento;
- □□□□□□□□ il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale di € 828.056,08 ripartito come riportato in premessa;

2. DI AFFIDARE all'impresa AVR Spa l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 86.390,49 (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di Nuovi Prezzi dando atto che viene riconosciuta una proroga di 60 gg richiesta, assorbente anche dei 45 gg previsti per le ulteriori lavorazioni di cui alla presente perizia, per cui la fine dei lavori è prevista per il 3/8/2017 ;

3. DI DARE ATTO che è stata richiesta apposita variazione di bilancio per prevedere lo stanziamento sul competente capitolo 19334;

4. DI IMPEGNARE pertanto la somma complessiva di € 108.076,25 sul capitolo 19240 del bilancio 2017, come di seguito dettagliato, in attesa di provvedere allo spostamento sul competente capitolo 19334:

Euro 105.396,40 FPV in favore di AVR Spa per le lavorazioni perizia della suppletiva;

Euro 2.679,85 per incentivo alla progettazione;

5. DI DARE ATTO che:

- l'esigibilità delle spese di cui al presente atto è riferita all'anno 2017;
- il responsabile unico del procedimento dell'opera pubblica in oggetto è il sottoscritto;

6. DI DARE ATTO altresì che il gruppo di lavoro per l'assegnazione della quota per incentivo, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è definito come di seguito meglio dettagliato e sarà oggetto di apposita integrazione con successivo provvedimento:

- RUP: Ing. Carlo Ferrante;
- Direzione Lavori e CRE: Arch. Luca Gentili;
- Direzione Operativa: Ing. Lucia Sabatini;
- Collaboratore: Francesco Veracini

6. DI INOLTRE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 29/06/2017

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E
LAVORI PUBBLICI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”