

<p>UFFICIO DEL COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"</p>	 <p>CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE</p>
---	---

**Decreto del Commissario
N. 19 del 12/07/2017**

Classifica: **010.18.04**

Anno **2017**

(6809169)

<i>Oggetto</i>	<p>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI URGENTI PIU8_1 RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO CV01 CV03 E VIABILITA' MINORI VS11 E VS13 - LOTTO V - DELLA VARIANTE ALLA SRT 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - EDILFERGI SRL - DIRETTORE DEI LAVORI ING. GIUBBOLINI GIULIANO - CODICE CIG DEI LAVORI SUPPLETIVI: 6651924D53 IMPRESA EDILFERGI SRL - CODICE CIG SERVIZIO SUPPLETIVO: Z07179FA63 ING. GIULIANO GIUBBOLINI (CUP): B71B15000160005</p>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
<i>Riferimento PEG</i>	92
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Alessandro Annunziati
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

dugsi00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
21/17 sub10/17	2017	18462	0	€ 72.068,17
21/17 sub10/17	2017	18462	0	€ 10.277,28

Il Commissario ad acta

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 897 del 17/05/2007, a seguito dell'espletamento di una procedura aperta, sono stati appaltati i lavori di Realizzazione della variante alla SRT 429 Val D'Elsa tratto

Empoli Castelfiorentino” al R.T.I. Salini Locatelli S.r.l. (capogruppo)/Castelli Lavori S.r.l. (ora ICS Grandi Lavori S.p.a.” in breve “ICS S.p.a.” come da atto dirigenziale n.1385/2012) con il ribasso del 14,106% sull'importo soggetto a ribasso;

- con Deliberazione della G.P. n. 127 del 16.07.2014, la Provincia di Firenze ha autorizzato il RUP Ing. Carlo Ferrante, ad adottare il recesso dal contratto di appalto stipulato con l'Impresa ICS Grandi Lavori Spa, rep. n. 20956, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena e la SGC FI-PI-LI - SRT 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, così come previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, a seguito del recesso, la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante alla SR 429 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014,

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 25 in data 17/06/2016, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione, dei lavori “PIU08_1 - intervento relativo al completamento delle rampe di accesso CV01 e CV03 e viabilità minori VS11 e VS13 - lotto V - SR 429 Tratto Empoli-Castelfiorentino”, dell'ammontare complessivo € 650.000,00, di cui € 498.929,70 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a base di gara;

b) di individuare il contraente con l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi ai sensi dell'art.97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

- con determinazione dirigenziale n. 41 del 22.12.2016 il commissario ad acta Ing. Alessandro Annunziati ha proceduto all'affidamento definitivo dei lavori urgenti PIU8_1 relativi al completamento delle rampe di accesso CV01 CV03 e viabilità minori VS11 e VS13 – lotto V – della variante alla SRT 429 tratto Empoli- Castelfiorentino, alla ditta EdilFergi srl di Giugliano in Campania (NA) per l'importo contrattuale di € 350.500,84 al netto del ribasso d'asta del 30,610%, CUP: B71B15000160005 - CIG: 6651924D53, per complessivi € 427.611,02, finanziati per € 283.922,66 all'impegno n. 20sub13 sul Capitolo 18445 e per € 143.688,36 all'impegno 21sub10/17 cap. 18462 rilevando un'economia di spesa per complessivi euro 108.232,45 con conseguente rideterminazione del quadro economico ad euro 541.767,55;

- che con determina dirigenziale n. 1 del 18/01/2017 è stato incaricato l'ing. Giuliano Giubbolini per la Direzione Lavori;

- in data 15/02/2017 il Direttore dei lavori, ing. Giuliano Giubbolini, ha effettuato la consegna definitiva dei lavori sotto riserva di legge come risulta da apposito verbale;

- in data 10/03/2017 è stato stipulato con la Impresa EdilFergi srl il contratto di appalto con Repertorio n. 21677 Fasc. n. 010.18.04/2017;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 (ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati;

DATO ATTO CHE nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare una serie di variazioni al progetto, come meglio descritte e dettagliate nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giuliano Giubbolini circa la realizzazione di alcuni lavori aggiuntivi e in variante, dovuti al verificarsi di alcune circostanze imprevedute ed imprevedibili;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuliano Giubbolini che eleva l'importo contrattuale da € 350.500,84 (iva esclusa a netto del ribasso) ad € 409 573,10 (iva esclusa a netto del ribasso), con un aumento di € 59.072,27, e costituita dai seguenti documenti progettuali depositati agli atti dell'ufficio:

- 1) ALL. A) - Relazione di Variante;
- 2) ALL. B) - Computo metrico estimativo della perizia;
- 3) ALL. C) - Quadro Comparativo di raffronto;
- 4) ALL. D) - Schema atto di sottomissione;
- 5) TAV. V.01) - Elaborato grafico – Planimetria CV1;
- 6) TAV. V.02) - Elaborato grafico – Profilo CV1;
- 7) TAV. V.03) - Elaborato grafico – Tombini CV1;
- 8) TAV. V.04) - Elaborato grafico – Muri di imbocco tombini;
- 9) TAV. V.05) - Elaborato grafico – Planimetria CV3;
- 10) TAV. V.06) - Elaborato grafico – Profilo CV3;
- 11) TAV. V.07) - Elaborato grafico – Tombini CV3;
- 12) ALL. E) Determinazione compenso professionale relativo alla presente perizia (rif. DM 143/2013).

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento ing. Alessandro Annunziati, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo finanziato in quanto i maggiori oneri economici

dell'intervento possono essere sostenuti dalle somme a disposizione nel Quadro Economico progettuale;

VISTO il predetto atto di sottomissione sottoscritto in data 31/03/2017 dal Rappresentante Legale dell'Impresa EdilFergi srl e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale concordando una proroga sui termini contrattuali di 30 giorni per la esecuzione dei lavori aggiuntivi;

PRESO ATTO che a seguito dei maggiori lavori deve essere integrato l'impegno di spesa, per un importo comprensivo di IVA e CNPAIA di € 10.277,28, ritenuto congruo, a favore del direttore dei Lavori ing. Giuliano Giubbolini già incaricato con determinazione n. 1 del 18/01/2017;

DATO ATTO:

- che le maggiori spese per lavori e spese tecniche a seguito della perizia di variante trovano copertura fra le somme a disposizione nell'ambito del quadro economico dell'opera così come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

VISTO il nuovo quadro economico assestato della spesa pari ad euro è così suddiviso:

SOMME A BASE DI APPALTO	Importi aggiudicazione	Importi perizia	Variazioni
 A) - IMPORTO LORDO LAVORI	€ 498.929,70	€ 583.017,68	€ 84.087,98
di cui per ONERI PER LA SICUREZZA	€ 14.026,53	€ 16.390,52	2.363,99
per LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 484.903,17	€ 566.627,16	81.723,99
RIBASSO D'ASTA CONVENZIONALE DEL 30,61%	€ 148 428,86	€ 173.444,58	25.015,71
 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€ 350.500,84	€ 409.573,10	€ 59.072,27
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) per spese tecniche	€ 655,28	€ -	-€ 655,28
Incarico Direzione Lavori Ing. Giubbolini Det.1/2017	€ 19.315,62	€ 27.415,62	€ 8.100,00
b2) IVA 22% sui lavori	€ 77.110,18	€ 90.106,08	€ 12.995,90
b3) IVA 22% + 4% CCNPLA su spese tecniche	€ 176,14	€ -	-€ 176,14
IVA 22% + 4% CCNPALA Incarico direzione lavori Ing. Giubbolini Det.1/2017	€ 5.192,04	€ 7.369,32	€ 2.177,28
b4) per incentivo per la progettazione (2%) - art. 93	€ 4.992,72	€ 4.992,72	€ -

D.Lgs.163/06				
b5) per assicurazione progettisti e verificatori	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -	
b5) per assic. progettisti e verificatori – det. 25/2016	€ 300,00	€ 300,00		
b6) per contributo ANAC det. 25/2016	€ 225,00	€ 225,00	€ -	
b7) per imprevisti	€ 82.099,73	€ 585,70	-€ 81.514,03	
B) - TOTALE IMPORTO SOMME A				
DISPOSIZIONE	€ 191 266,71	€ 132.194,44	-€ 59.072,27	
C) - RIEPILOGO A) + B)				
	€ 541 767,55	€ 541.767,55	€ 0,00	

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (**CUP**): **B71B15000160005** e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice **CIG dei lavori suppletivi**: **6651924D53** - Impresa EdilFergi srl
- Codice **CIG servizio suppletivo**: **Z07179FA63** – Direttore dei Lavori – Ing. Giuliano Giubbolini.

PRECISATO altresì che i CIG sopraindicati riportano gli stessi codici CIG dei lavori e servizi principali in quanto i relativi importi riferiti alla variante, non superano il quinto dell'importo complessivo originario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione") che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014;
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;
- la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 100 del 23/12/2015 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 4 del 17/02/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisoria 2016;

- la Delibera del Consiglio della Città Metropolitana n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RICHIAMATI gli art. 107, 151, 153 e 183 del D.lgs 267/2000 e ravvisata la competenza in merito;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE:

- la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori urgenti PIU8_1 relativi al completamento delle rampe di accesso CV01 CV03 e viabilità minori VS11 e VS13 – lotto V – della variante alla SRT 429 tratto Empoli- Castelfiorentino, redatta dal direttore dei lavori ing. Giuliano Giubbolini, composta degli elaborati richiamati in premessa dell'importo globale di € 541.767,55, ripartita come indicato nella parte espositiva del presente;
- l'atto di sottomissione relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento;
- il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale di € 541.767,55 ripartito come riportato in premessa;

2. DI AFFIDARE alla ditta EdilFergi srl con sede in Giugliano in Campania (NA), l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € **59.072,27** (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale e concedendo una proroga di **30 giorni** al termine di ultimazione dei lavori;

3. DI INTEGRARE con la somma di € 8.100,00 oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 10.277,28, il compenso al Direttore dei Lavori Ing. Giuliano Giubbolini (det. di incarico n. 1/2017);

4. DI DARE ATTO che il perfezionamento contrattuale dei lavori suppletivi sarà attuato mediante l'ordinazione degli stessi da parte del Direttore Lavori;

5. DI SUB IMPEGNARE la somma totale di € 82.345,45 al cap 18462 imp. 21/17 con contestuale riduzione per pari importo del sub impegno 10/17, come segue:

- € 72.068,17 per lavori suppletivi iva inclusa a favore della Ditta EdilFergi srl
- € 10.277,28 per il compenso relativo al Direttore dei lavori Ing. Giuliano Giubbolini;

7. DI DARE ATTO che l'esigibilità delle spese di cui al presente atto è riferita all'anno 2017;

8. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Alessandro Annunziati;

9. DI INOLTRE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”