

Determinazione Dirigenziale

N. 1763 del 07/09/2021

Classifica: 005.02.02

Anno 2021

(Proposta n° 11588/2021)

<i>Oggetto</i>	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO NEL QUARTIERE 4 DI FIRENZE PER LE SEDI DEGLI ISTITUTI MEUCCI E GALILEI" - CIG 8146924E5A - CUP LAVORI MEUCCI B16B19000050003 – CUP LAVORI GALILEI B16B19000040003 – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART 106, COMMA 2 D. LGS 50/2016 PER ESTENSIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSE AL RTI MATE SOCIETA' COOPERATIVA
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio</i>	Direzione Edilizia
<i>Responsabile</i>	
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. GP CIANCHI
<i>Dirigente/Titolare</i>	CIANCHI GIANNI PAOLO
<i>P.O.</i>	

CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
128/sub___	2021	18338		3.156,77
130/sub___	2021	19914		5.452,57
133/sub___	2021	19991		5.276,69

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la Città Metropolitana di Firenze cura la manutenzione degli immobili, sia di proprietà che in comodato d'uso, sede degli istituti secondari superiori della Città Metropolitana;
- fra questi istituti rientra anche il Polo Scolastico Meucci Galilei di Firenze.
- con determinazione dirigenziale n. 2356 del 13/12/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
 - a) di approvare gli elaborati dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento per la realizzazione del nuovo polo scolastico nel quartiere 4 di Firenze per le sedi degli istituti Meucci e Galilei dell'importo a base di gara di € 1.595.627,34, di cui € 844.425,66 per progettazione definitiva ed € 751.201,68 per progettazione esecutiva;
 - b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 1298 del 27/07/2020 è stato disposto:
 - a) di approvare i verbali delle sedute pubbliche dell'11 maggio e del 29 giugno 2020 e delle sedute riservate del 22, 27 maggio, 8, 17, 29 giugno 2020, presiedute dalla commissione giudicatrice;
 - b) di aggiudicare il servizio al costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa con sede legale in Bologna, via San Felice n. 21 - C.F. e P.I. 03419611201, in qualità di impresa mandataria, F&M Ingegneria Spa - C.F. e P.I. 02916640275, F&M Divisione Impianti Srl - C.F. e P.I. 04489240277, Eutecne Srl - C.F. e P.I. 02723650541, CSPE Srl - C.F. e P.I. 05586360488, in qualità di imprese mandanti, con il punteggio complessivo di 99,19/100 (75/75 offerta tecnica e 24,19/25 offerta economica) e il ribasso del 57,00%, dando atto che l'aggiudicazione sarebbe diventata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- determinazione dirigenziale n. 1685 del 25/09/2020 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, stante l'esito favorevole delle verifiche sull'autocertificazione richiamate in premessa, al costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa con sede legale in Bologna, via San Felice n. 21 - C.F. e P.I. 03419611201, in qualità di impresa mandataria, F&M Ingegneria Spa - C.F. e P.I. 02916640275, F&M Divisione Impianti Srl - C.F. e P.I. 04489240277, Eutecne Srl - C.F. e P.I. 02723650541,

CSPE Srl - C.F. e P.I. 05586360488, in qualità di imprese mandanti, con il punteggio complessivo di 99,19/100 (75/75 offerta tecnica e 24,19/25 offerta economica) e il ribasso del 57,00% sull'importo a base di appalto, così per l'importo complessivo di € 686.119,76, CNPAIA 4% e Iva 22% esclusi, come specificato nella parte narrativa del presente atto;

DATO ATTO che

- consequenzialmente alla progettazione si rende necessario redigere una relazione archeologica volta all'analisi degli eventuali reperti ritrovabili nel terreno su cui sorgerà il nuovo polo scolastico;

- a causa dell'importanza degli scavi sui quali va ad incidere la realizzazione dell'opera, e sebbene tale area non sia sottoposta a vincolo archeologico, anche il il soggetto verificatore del progetto ha manifestato l'esigenza di verificare comunque tale relazione archeologica al fine di poter escludere con certezza ritrovamenti di eventuali reperti archeologici sotto il terreno e garantire una solerte esecuzione dei lavori;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016 secondo cui:

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

VISTA la nota con cui il sottoscritto Rup, ha trasmesso all'Ufficio Supporto Amministrativo LL.PP, in data 23/8/2021, la richiesta di estensione dell'incarico del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, cse e per effetto della quale risulta l'aumento dell'importo contrattuale per € 10.944,22 oltre Iva e Cnpaia per un ammontare complessivo € 13.886,03 (Iva al 22% e Cnpaia al 4% inclusi) pari ad un aumento del 1,6% dell'importo contrattuale che passa da € 686.119,76 a € 697.063,98;

VISTO la proposta di notula trasmessa dal R.T.I. MATE Società Cooperativa e ritenuta congrua dal sottoscritto Rup in relazione all'utilità conseguita da questa Amministrazione

DATO ATTO che

l'estensione dell'incarico al R.T.I. MATE Società Cooperativa dettato dalle esigenze sopra richiamate che non altera la naturale essenziale del contratto e rientra nei limiti stabiliti dalla legge;

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, Dlgs 50/2016 ritenendola ammissibile;

RILEVATO che per quanto sopra si rende necessario all'estensione dell'incarico ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che

- la spesa per l'approvazione della presente modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, Dlgs 50/2016 ammonta complessivamente ad € 13.886,03 - di cui € 8.609,34 per l'Istituto Meucci ed € 5.276,69 per l'Istituto Galilei - e trova copertura al BP 2021 sub-impegnando come segue:
- l'importo di € 3.156,77 al cap. 18338, imp. 128/21;
- l'importo di € 5.452,57 al cap. 19914, imp. 130/2021;
- l'importo di € 5.276,69 al cap. 19991, imp. 133/2021;

DATO altresì ATTO che la spesa è esigibile nel 2021 in quanto il servizio, oggetto di estensione dell'incarico al R.T.I. MATE Società Cooperativa e concernente la redazione della relazione archeologica, terminerà entro il mese di novembre con la consegna di quest'ultima;

STABILITO che le suddette modifiche sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

CUP lavori Meucci: B16B19000050003;

CUP lavori Galilei: B16B19000040003;

CIG: 8146924E5A;

DATO ATTO che

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all'adozione del presente atto, si è conclusa positivamente;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/9/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato reggente della Direzione Edilizia;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi richiamati in premessa:

DI APPROVARE la modifica contrattuale ex art. 106 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per l'estensione dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e cse, per i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico nel quartiere 4 di firenze per le sedi degli istituti meucci e galilei per l'importo di € 10.944,22 oltre Iva e Cnpaia per un ammontare complessivo € 13.886,03 Iva al 22% e Cnpaia al 4% inclusi - di cui € 8.609,34 per l'Istituto Meucci ed € 5.276,69 per l'Istituto Galilei - pari ad un aumento del 1,6% dell'importo contrattuale che passa da € 686.119,76 a € 697.063,98;

DI AFFIDARE la prestazione aggiuntiva oggetto di estensione dell'incarico R.T.I. MATE Società Cooperativa con sede legale in Bologna, via San Felice n. 21 - C.F. e P.I. 03419611201, in qualità di impresa mandataria, F&M Ingegneria Spa - C.F. e P.I. 02916640275, F&M Divisione Impianti Srl - C.F. e P.I. 04489240277, Eutecne Srl - C.F. e P.I. 02723650541, CSPE Srl - C.F. e P.I. 05586360488;

DI SUB-IMPEGNARE nei confronti di R.T.I. MATE Società Cooperativa l'importo di € 13.886,03 - di cui € 8.609,34 per l'Istituto Meucci ed € 5.276,69 per l'Istituto Galilei - e trova copertura al BP 2021 sub-impegnando come segue:

- l'importo di € 3.156,77 al cap. 18338, imp. 128/21 (Istituto Meucci);
- l'importo di € 5.452,57 al cap. 19914, imp. 130/2021 (Istituto Meucci);
- l'importo di € 5.276,69 al cap. 19991, imp. 133/2021 (Istituto Galilei);

DI DARE ATTO che

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;

- la spesa è esigibile nel 2021 in quanto il servizio, oggetto di estensione dell'incarico al R.T.I. MATE Società Cooperativa e concernente la redazione della relazione archeologica, terminerà entro il mese di novembre con la consegna di quest'ultima;

DI COMUNICARE il presente atto

- R.T.I. MATE Società Cooperativa (mandataria);
- all'Osservatorio Regionale per il relativo monitoraggio;

SC/

Firenze, **07/09/2021**

IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.”

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”