

Lavori	DD. 2036/2020	Pres. Det.	variazioni	Annualità precedenti
a. Lavori a misura	€ 1.653.997,56	€ 1.653.997,56		
b. Lavori a corpo	€ 135.864,30	€ 135.864,30		
c. Lavori in economia	€ 48.473,54	€ 48.473,54		
Totale lavori (a+b+c)	€ 1.838.335,40	€ 1.838.335,40		
d. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 229.134,39	€ 229.134,39		
Totale a base d'appalto	€ 2.067.469,79	€ 2.067.469,79		
Ribasso del 25,25%	€ 464.179,69	€ 464.179,69		
A - IMPORTO CONTRATTUALE	€ 1.603.290,10	€ 1.603.290,10		€ 599.606,87
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per				
1.Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	€ 123.502,87	€ 123.502,87	€ -	
4. Imprevisti e arrotondamenti	€ 395.821,12	€ 366.346,60	-€ 29.474,52	
7. Oneri per conferimento materiali a discarica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	
8. Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del codice	€ 41.349,40	€ 41.349,40	€ -	
8.1 Assicurazione progettisti interni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	
9. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento:	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	
9.1 Oneri per occupazione suolo pubblico, permessi etc.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	
9.3 Incarico Computi Metrici DD 1372/2018 € 31.720,00 (economia € 2.860,00)	€ 28.860,00	€ 28.860,00	€ -	€ 28.860,00
9.4 Incarico Disegnatrice DD 1274/2018 e DD 1985/2018	€ 8.840,00	€ 8.840,00	€ -	€ 8.840,00
9.5 Incarico tecnico per catalogazione lastre basamento	€ -	€ -		
9.6 Verifica progetto definitivo ed esecutivo DD 1959/2018	€ 30.628,22	€ 30.628,22	€ -	€ 30.628,22
9.7 Collaudo	€ 50.752,00	€ 50.752,00	€ -	
9.9 C.S.E. esecuzione	€ 50.752,00	€ 50.752,00	€ -	
9.10 Servizio schedature pietre arch. Marco Proner (Det. 2036/2020)	€ 15.381,66	€ 15.381,66		
C.S.E. Facciate Esterne e superfici Voltate/Arch. Battafarano (Pres. Det.)	€ -	€ 29.474,52	€ 29.474,52	
11. Spese per pubblicità/comunicazione istituzionale	€ 2.633,62	€ 2.633,62	€ -	
13. I.V.A.:			€ -	
13.1 10% sui lavori	€ 160.329,01	€ 160.329,01	€ -	€ 59.960,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.043.849,90	€ 1.043.849,90	-€ 0,00	€ 128.288,91
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.647.140,00	€ 2.647.140,00	-€ 0,00	€ 727.895,78

Lavori	det.706/2022	det. 1706/22	Pres.Det.	Variazione	Annualità precedenti	Annualità 2022
a. Lavori a misura	€ 1.653.997,56	€ 1.653.997,56	€ 2.011.820,71			
b. Lavori a corpo	€ 135.864,30	€ 135.864,30	€ 135.864,30			
c. Lavori in economia	€ 48.473,54	€ 48.473,54	€ 70.183,28			
Totale lavori (a+b+c)	€ 1.838.335,40	€ 1.838.335,40	€ 2.217.868,29			
d. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 229.134,39	€ 229.134,39	€ 229.134,39			
Totale a base d'appalto	€ 2.067.469,79	€ 2.067.469,79	€ 2.447.002,67			
Ribasso del 25,25%	€ 464.179,69	€ 464.179,69	€ 546.986,60			
A - IMPORTO CONTRATTUALE	€ 1.603.290,10	€ 1.603.290,10	€ 1.900.016,07	€ 296.725,96	€ 1.325.166,83	€ 574.849,24
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per						
1.Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	€ 123.502,87	€ 123.502,87	€ 123.502,87			€ 123.502,87
4. Imprevisti e arrotondamenti - (imp. di variante + iva 326.398,56) - DL Aiuti (40.000,00)	€ 381.542,05	€ 381.542,05	€ 67.128,86	-€ 314.413,19		€ 67.128,86
Allacci Pubbliacqua	€ 12.222,20	€ 12.222,20	€ 12.222,20			€ 12.222,20
7. Oneri per conferimento materiali a discarica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00			€ 50.000,00
8. Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del codice	€ 41.349,40	€ 41.349,40	€ 29.364,03	-€ 11.985,37	€ -	€ 29.364,03
8.1 Assicurazione progettisti interni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00
9. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento:	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 20.000,00
9.1 Oneri per occupazione suolo pubblico, permessi etc.	€ 32.181,50	€ 23.090,13	€ 23.090,13			€ 23.090,13
9.2 Rimborso per occupazione suolo pubblico ecc. pres. Det.		€ 9.091,37	€ 9.091,37			€ 9.091,37
9.2 rimborso per occupazione suolo pubblico DD 615/21 + Det.1395/21+ det.2481/21.	€ 51.152,85	€ 51.152,85	€ 51.152,85		€ 51.152,85	
9.3 Incarico Computi Metrici DD 1372/2018 € 31.720,00 (economia € 2.860,00)	€ 28.860,00	€ 28.860,00	€ 28.860,00		€ 28.860,00	
9.4 Incarico Disegnatrice DD 1274/2018 e DD 1985/2018	€ 8.840,00	€ 8.840,00	€ 8.840,00		€ 8.840,00	
9.5 Incarico tecnico per catalogazione lastre basamento	€ -	€ -				
9.6 Verifica progetto definitivo ed esecutivo DD 1959/2018	€ 30.628,22	€ 30.628,22	€ 30.628,22		€ 30.628,22	
9.7 Collaudo	€ 50.752,00	€ 50.752,00	€ 50.752,00			€ 50.752,00
9.9 C.S.E. esecuzione	€ -	€ -				
9.10 Servizio schedature pietre arch. Marco Proner (Det. 2036/2020) C.S.E. Facciate Esterne e superfici Voltate/Arch. Battafarano (Det.578/2021)	€ 15.381,66	€ 15.381,66	€ 15.381,66		€ 15.381,66	
	€ 29.474,52	€ 29.474,52	€ 29.474,52		€ 7.359,04	€ 22.115,48
11. Spese per pubblicità/comunicazione istituzionale	€ 2.633,62	€ 2.633,62	€ 2.633,62			€ 2.633,62
13. I.V.A.:						
13.1 10% sui lavori	€ 160.329,01	€ 160.329,01	€ 190.001,60	€ 29.672,59	€ 132.516,67	€ 57.484,93
B - SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.043.849,90	€ 1.043.849,90	€ 747.123,93	-€ 296.725,97	€ 274.738,44	€ 472.385,49
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.647.140,00	€ 2.647.140,00	€ 2.647.140,00	-€ 0,00	€ 1.599.905,27	€ 1.047.234,73