

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 2207/22	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONE
SOMME A BASE D'APPALTO	Lavori soggetti a ribasso	€ 892.816,06	€ 892.816,06	
	Oneri per la sicurezza	€ 76.904,50	€ 76.904,50	
	Totale a base d'appalto	€ 969.720,56	€ 969.720,56	
	Ribasso 16,37%	€ 146.153,99	€ 146.153,99	
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 823.566,57	€ 823.566,57	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 90.750,71	€ 66.222,19	-€ 24.528,52
	Adeguamento prezzi secondo semestre 2021	€ 3.607,14	€ 3.607,14	€ 0,00
	Adeguamento SAL n. 3 - art. 26 DL 50/2020 Pres. Det.		€ 24.528,52	€ 24.528,52
	Adeguamento SAL n. 2 - art. 26 DL 50/2020	€ 19.772,26	€ 19.772,26	€ 0,00
	Incarico Ing. Carobbi DL e contabilità lavori meccanici	€ 7.359,04	€ 7.359,04	€ 0,00
	Ispettore di canteire e contabilità lavori Arch. Capani DD 1302/21	€ 17.736,24	€ 17.736,24	€ 0,00
	Restauro e adeguamento porta ingresso principale Ditta Rinaldi DD 2021/15	€ 9.020,00	€ 9.020,00	€ 0,00
	Incentivo 2%	€ 19.394,41	€ 19.394,41	€ 0,00
	Progetto strutturale Ing. Lapi DD 2104/15	€ 6.914,96	€ 6.914,96	€ 0,00
	Disegni e rilievi Arch. Rossetti DD 2104/16 e 2013/17	€ 13.689,62	€ 13.689,62	€ 0,00
	Redazione PSC PI Dall'Armi DD 2013/17	€ 6.613,50	€ 6.613,50	€ 0,00
	Progetto impianti meccanici Ing. Carobbi DD 2013/17	€ 9.744,38	€ 9.744,38	€ 0,00
	CSE Arch. Iannella DD 2141/18	€ 24.307,67	€ 24.307,67	€ 0,00
	DL Arch. Iannelli DD 2135/18	€ 11.433,99	€ 11.433,99	€ 0,00
	Integrazione varianti strutturali Arch. Iannella DD 153/22	€ 5.328,96	€ 5.328,96	€ 0,00
	IVA 10% sui lavori	€ 82.356,66	€ 82.356,66	€ 0,00
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 328.029,54	€ 328.029,54	€ 0,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 1.151.596,11	€ 1.151.596,11	€ 0,00