

## CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

## INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E PER MANUTENZIONI DELLA PISCINA ANNESSA ALL'I.S.I.S.S. FEDERIGO ENRIQUES NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI) - II° LOTTO

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

	Progetto (Det. 2472/2019 e 35/2020)	Aggiudicazione (Det. 817/2021)	Variata distribuzione di spesa (Det. 2576/2022)	Variata distribuzione di spesa (Det. 185/2023)	Variata distribuzione di spesa (Det. 633/2023)	Variata distribuzione di spesa (Det. 758/2023)	Variata distribuzione di spesa (Det. 1006/2023)	Variata distribuzione di spesa (Det. 1749/2023)	Variata distribuzione di spesa (Det. 559/2024)	Variata distribuzione di spesa (Det. 581/2024)	Variata distribuzione di spesa (Det. 904/2024)	Variata distribuzione di spesa
<b>A Importo a base d'asta</b>	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.564.940,06	€ 1.564.940,06	€ 1.564.940,06	€ 1.564.940,06
A detrarre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 136.674,02	€ 136.674,02	€ 136.674,02	€ 136.674,02
A detrarre opere in economia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.428.266,04	€ 1.428.266,04	€ 1.428.266,04	€ 1.428.266,04
A detrarre ribasso d'asta del 17,33% su € 1.210.002,03	€ -	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 209.693,35	€ 209.693,35	€ 209.693,35	€ 209.693,35
A detrarre ribasso d'asta del 3,00% su € 218.264,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.547,92	€ 6.547,92	€ 6.547,92	€ 6.547,92
Restano	€ 1.079.230,04	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 1.212.024,77	€ 1.212.024,77	€ 1.212.024,77	€ 1.212.024,77
A sommare Oneri Sicurezza	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 136.674,02	€ 136.674,02	€ 136.674,02	€ 136.674,02
A sommare opere in economia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Importo lavori	€ 1.122.230,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Importo di Contratto</b>	€ -	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 1.348.698,79	€ 1.348.698,79	€ 1.348.698,79	€ 1.348.698,79
									<i>Maggiore importo di Contratto</i>	€ 413.499,32	€ 413.499,32	€ 413.499,32
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>												
Imprevisti	€ 24.612,47	€ 205.359,77	€ 73.861,83	€ 38.335,43	€ 27.575,03	€ 27.575,03	€ 21.487,23	€ 21.487,23	€ 151.163,86	€ 126.867,61	€ 126.867,61	€ 98.065,85
Accantonamento compensazione DL 17/05/2022 e DGRT 630/2022	€ -	€ -	€ 102.679,89	€ 102.679,89	€ 102.679,89	€ 88.596,14	€ 88.596,14	€ 78.983,83	€ 78.983,83	€ 78.983,83	€ 38.202,63	€ 38.202,63
DD. 758/23 - Aiuti DM 1/02/2023 - 1° semestre 2023 EATEC - complessivi € 14.083,74 (€ 11.544,05 oltre IVA 22% - SAL 1STR)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.083,74	€ 14.083,74	€ 14.083,74	€ 14.083,74	€ 14.083,74	€ 14.083,74	€ 14.083,74
DD. 1749 - Aiuti DM 1/02/2023 - 3° trimestre 2023 EATEC - complessivi € 9.612,32 (€ 7.878,95 oltre IVA 22% - SAL 2STR)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.612,32	€ 9.612,32	€ 9.612,32	€ 9.612,32	€ 9.612,32
Aiuti DM 1/02/2023 - 1° trimestre 2024 EATEC - complessivi € 40.781,20 (€ 33.427,21 oltre IVA 22% - SAL 3STR)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.781,20	€ 40.781,20
Nuovi arredi	€ 22.570,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
DD 1530/2018 progettazione Def. Esec. Ing. Tamagnini	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40
DD 1458/2018 progettazione Def. Esec. Studio Dati Tofanelli	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88
DD 1315/2019 Aff. Marco del Monte	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00
DD. 2576/2022 Affidamento incarico CSE Ing. Manganelli	€ -	€ -	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06
DD 185/2023 Aff. incarico Ipettore/contabilità/SCIA antincendio Arch. Bigi	€ -	€ -	€ -	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40
DD 633/2023 Aff. incarico DO Impianti elettrici e speciali P.I. Fontanelli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40
DD 1006/2023 Aff. F.P.O. reti anticaduta NUOVA EDILIZIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.087,80	€ 6.087,80	€ 6.087,80	€ 6.087,80	€ 6.087,80	€ 6.087,80
DD 581/2024 Affidamento incarico DO Strutture Ing. Manganelli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.296,25	€ 24.296,25	€ 24.296,25
<b>Affidamento incarico DO Imp. Meccanici Ing. Frittelli (Pres. Det.)</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.801,76
Incentivo 2%	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 31.298,80	€ 31.298,80	€ 31.298,80	€ 31.298,80
IVA 22% sui lavori	€ 246.890,61	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 296.713,73	€ 296.713,73	€ 296.713,73	€ 296.713,73
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 362.969,96	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 709.501,22	€ 709.501,22	€ 709.501,22	€ 709.501,22
<b>SOMMANO A+B</b>	€ 1.485.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 2.058.200,00	€ 2.058.200,00	€ 2.058.200,00	€ 2.058.200,00
Riduzione per mancanza finanziamento MIUR	€ -	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.988.200,00	€ 1.988.200,00	€ 1.988.200,00	€ 1.988.200,00
									Maggiore spesa	€ 643.000,00		