

VOCI	Vecchi importi	Nuovi importi	Variazione	Anni precedenti	Anno 2024	Rif. Contabili
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>						
<b>TOTALE LAVORI A CORPO</b>	€ 11.855.725,00	€ 11.855.725,00				
di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 277.010,00	€ 277.010,00				
importo soggetto a ribasso	€ 11.578.715,00	€ 11.578.715,00				
Ribasso 20,01%	€ 2.316.900,87	€ 2.316.900,87				
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (DD 179/2020 e DD 537/2020 - RTI Consorzio Integra/Proget Impianti Srl)</b>	€ 9.538.824,13	€ 9.538.824,13				
Importo Variante n.00 (DD 524/2021)	€ 45.213,10	€ 45.213,10				
Importo Variante n.01 (Pres. Det.)	€ 1.564.591,67	€ 1.564.591,67				
VAR DT 2333/21	€ 806.067,65	€ 806.067,65				
VAR DET 1680/22	€ 508.984,29	€ 508.984,29				
<b>Importo contrattuale post variante n.01</b>	€ <b>12.463.680,84</b>	€ <b>12.463.680,84</b>	€ -	12.399.821,99 €	63.858,85 €	*Cap. 18577 Imp. 1138/24 sub 506/24 per € 58.601,08 Cap. 20337 Imp. 807/24 sub 403/24 per € 554,39 Cap. 20381 Imp. 808/24 sub 414/24 per € 11.089,26
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>1. lavori in economia previsti in programma, ma esclusi dall'appalto</b>	€ -					
<b>2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:</b>						
2.1 bonifica bellica						
2.1.0 bonifica bellica Ditta Vilonauxo (DD 1023/2019 + DD 738/20)	€ 140.136,73	€ 140.136,73	€ -	140.136,73 €		
2.1.1 indagine magnet. Superf. Ditta Strago (DD 2200/2017 - Ods01 e 02)	€ 2.914,82	€ 2.914,82	€ -	2.914,82 €		
2.1.2 indagine magnet. Superf. Ditta Vilona Uxo (DD 616/2019 - Ods 2)	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -	2.440,00 €		
2.1.3 coordinatore sicurezza per scavi di bonifica bellica RTP Settanta7 (DD 1105/2019)	€ 5.020,58	€ 5.020,58	€ -	5.020,58 €		
2.1.4 assistenza archeologica per scavi di bonifica bellica Ditta Coop. Archeologia (DD 1114/2019)	€ 6.466,00	€ 6.466,00	€ -	6.466,00 €		
2.2 indagini geologiche	€ -	€ -	€ -			
Prove geognostiche Ditta Mappo Geognostica (DD.951/2018)	€ 27.258,55	€ 27.258,55	€ -	27.258,55 €		
Assistenza geologo Ditta Geologica Toscana (DD 1273/2018)	€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ -	1.866,60 €		
2.3 indagini archeologiche	€ -	€ -	€ -			
Indagini verifica archeologia Ditta Coop Archeologia (DD 1787/2018)	€ 5.957,70	€ 5.957,70	€ -	5.957,70 €		
Assistenza magnet. indagini arch. Ditta Coop Archeologia (DD 2076/2018)	€ 8.784,00	€ 8.784,00	€ -	8.784,00 €		
Approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 2262/2019)	€ 30.705,53	€ 30.705,53	€ -	30.705,53 €		
Variazione servizio approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 531/2020)	€ 4.599,40	€ 4.599,40	€ -	4.599,40 €		
Ulteriore variazione servizio approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 645/2020)	€ 17.092,20	€ 17.092,20	€ -	17.092,20 €		
2.4 analisi e smaltimento terre			€ -			
Caratterizzazione Terre Ditta Alpha Ecologia (DD.878/2018)	€ 5.707,02	€ 5.707,02	€ -	5.707,02 €		
Gestione cumulo terre Ditta Giglio Servizi srl (DD 1631/2018)	€ 264.133,99	€ 264.133,99	€ -	264.133,99 €		
Servizio ausiliario gara gestione cumulo terre Ditta Trasp.a.re srl (DD 1344/2018)	€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ -	7.320,00 €		
<b>3. allacciamenti ai pubblici servizi</b>			€ -			
3.1. Spese per connessione fornitura elettrica in media tensione (400 KW) da parte di ENEL Distribuzione SpA (DD 170/2021)	€ 28.604,81	€ 28.604,81	€ -	28.604,81 €		
3.2. Spese per servizio di fornitura nuovo allaccio idrico Publiacqua (DD 1018/2021)	€ 2.287,73	€ 2.287,73	€ -	2.287,73 €		
DT 2343/21 centrale telefonica wind tre	€ 5.829,50	€ 5.829,50	€ -	5.829,50 €		
DT 2343/21 centrale telefonica Delo instrumnts	€ 1.174,25	€ 1.174,25	€ -	1.174,25 €		
DT 2353/21 allacciamento idrico Publiacqua	€ 311,96	€ 311,96	€ -	311,96 €		
DT 2771/21 allacciamento idrico publiacqua	€ 144,34	€ 144,34	€ -	144,34 €		
<b>4. imprevisti e arrotondamenti</b>			€ -			
Adeguamento prezzi primo semestre 2021	€ 35.653,70	€ 35.653,70	€ -	35.653,70 €		
Adeguamento prezzi secondo semestre 2021	€ 39.231,96	€ 39.231,96	€ -	39.231,96 €		
Adeguamento SAL n. 17 - art. 26 DL 50/2020	€ 40.885,47	€ 40.885,47	€ -	40.681,05 €	204,42 €	Cap. 19343 Imp. 2002/24 sub 880/24
Adeguamento prezzi primo semestre 2022 Det. 788/23	€ 18.980,13	€ 18.980,13	€ -	18.980,13 €		
Adeguamento prezzi primo semestre 2022 Det 1091/23	€ 9.094,24	€ 9.094,24	€ -		9.094,24 €	Cap. 21056/3 Imp. 884/24
DT 684/22 trasporto materiale zooarcheologico Coop archeologia	€ 585,60	€ 585,60	€ -	585,60 €		
Det 4/22 manutenzione ascensori Ditta Kone spa	€ 12.920,82	€ 12.920,82	€ -	12.920,82 €		
Diritti segreteria esame progetto ASL, VV.F., CONI (DD 347/2019 + DD 445/2019 + DD 727/2019)	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ -	4.600,00 €		
Assistenza parere navigazione aerea Arch. Delcroix (DD 1116/2018)	€ 824,72	€ 824,72	€ -	824,72 €		
Diritti istruttoria pratica ENAC (DD 1520/2019)	€ 94,00	€ 94,00	€ -	94,00 €		
Diritti istruttoria deposito progetto esecutivo al Genio Civile (DD 1615/2019)	€ 8.896,96	€ 8.896,96	€ -	8.896,96 €		
Diritti istruttoria pratica ENAC (DD 615/2020)	€ 277,00	€ 277,00	€ -	277,00 €		
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (DD 2189/18 punto 1 per € 137.313,54 Notaio Cirillo e DD 2189/18 punto 2 per € 1.525.706,00 UNIFI) (DD 2076/2018)	€ 1.663.019,54	€ 1.663.019,54	€ -	1.663.019,54 €		
5.1 Spese Notaio Cirillo per acquisto terreno da UNIFI (DD 1817/2018)	€ 4.158,60	€ 4.158,60	€ -	4.158,60 €		
5.2 Integrazione spese Notaio Cirillo (DD 115/2019)	€ 556,26	€ 556,26	€ -	556,26 €		
6. accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ -	€ -	€ -			
6.1 indennizzo da riconoscere a Eli Lilly per mancata disponibilità del bene acquistato ( € 250.000,00/anno su 1279 gg)	€ 770.833,33	€ 770.833,33	€ -	770.833,33 €		
7. fondo incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura del 2% dell'importo lavori a base di gara	€ 41.292,59	€ 41.292,59	€ -		41.292,59 €	Cap. 19343 Imp. 756/24 sub 314/24 per € 41.292,59
7.0.1. fondo incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura del 2% dell'importo del servizio di bonifica bellica a base di gara (DD 738/20)	€ 1.773,28	€ 1.773,28	€ -	1.773,28 €		
7.0.2. fondo incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura del 2% dell'importo del servizio di fornitura arredi a base di gara (DD 919/2021)	€ 4.493,36	€ 4.493,36	€ -		4.493,36 €	Cap. 19343 Imp. 2002/24 ex sub 889/24 per € 4.493,36
<b>Fondo incentivo servizio direzione lavori DD 541/20 e Pres. Det.</b>		€ <b>9.645,39</b>	€ <b>9.645,39</b>		<b>9.645,39 €</b>	<b>Cap. 19343 Imp. 2002/24 sub /24</b>
7.1 assicurazione progettisti interni			€ -			
7.2 spese progettazione RTP Settanta7 (DD 297/2018, DD 1654/2018 e DD 1971/2018)	€ 412.526,11	€ 412.526,11	€ -	412.526,11 €		
7.3 spese per variazione servizio progettazione RTP Settanta7 (DD 1820/2019)	€ 31.569,43	€ 31.569,43	€ -	31.569,43 €		
<b>8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento:</b>	€ <b>325.552,62</b>	€ <b>299.786,73</b>	€ <b>25.765,89</b>		<b>299.786,73 €</b>	<b>Cap. 19343 Imp. 2002/24 per € 278.546,93 Cap. 19343 Imp. 756/24 ex sub 314/24 per € 21.239,80</b>
8.0 verifica e validazione			€ -			
8.1 Servizio di verifica progettazione Ditta Italsocotec (DD 86/2019+DD 1731/2019 ITS controlli tecnici)	€ 99.990,50	€ 99.990,50	€ -	99.990,50 €		
<b>8.2.1 Collaudo Strutturale/Arch. Spanò (DD 553/2020)</b>	€ <b>22.550,84</b>	€ <b>24.915,48</b>	€ <b>2.364,64</b>	<b>15.026,61 €</b>	<b>9.888,87 €</b>	<b>Cap. 19343 Imp. 2002/24 sub 882/24 per € 4.715,37 Cap. 19343 Imp. 2002/24 sub 883/24 per € 5.173,50</b>
<b>8.2.2 Collaudo Tecnico Amm./Arch. Buzzanca (DD 553/2020)</b>	€ <b>10.050,26</b>	€ <b>12.881,99</b>	€ <b>2.831,73</b>		<b>12.881,99 €</b>	<b>Cap. 19343 Imp. 2002/24 sub 885/24 per € 7.204,10 Cap. 19343 Imp. 2002/24 sub 886/24 per € 5.677,89</b>
8.3 Direzione lavori/CSE esecuzione HYDEA (DD 1501/2019 e DD 541/2020)	€ 394.733,63	€ 394.733,63	€ -	355.444,29 €	39.289,34 €	Cap. 19343 Imp. 76/24 sub315/24
8.3.1 Variante 1 al servizio Direzione lavori/CSE HYDEA dt 1506/21	€ 131.255,18	€ 131.255,18	€ -	131.255,18 €		
Variante servizio direzione lavori Hydea dt 2333/21	€ 54.854,09	€ 54.854,09	€ -	54.854,09 €		
Variante servizio DL e CSE DT 1680/22	€ 71.933,97	€ 71.933,97	€ -	71.933,97 €		
<b> Variante servizio DL e CSE Pres. Det.</b>		€ <b>10.924,13</b>	€ <b>10.924,13</b>		<b>10.924,13 €</b>	<b>Cap. 19343 Imp. 2002/24 sub /24</b>
8.4 Servizio di Tutor di cantiere Bottega d'Ingegneria Srl (DD 237/2020)	€ 20.128,78	€ 20.128,78	€ -	20.128,78 €		
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			
9.1 Avv. Carbone CCT DD 1795/22	€ 14.175,93	€ 14.175,93	€ -	14.175,93 €		
9.2 Avv. D'Acì CCT DD 1795/22	€ 14.175,93	€ 14.175,93	€ -	14.175,93 €		
9.3 Avv. D'Onza CCT DD 953/23	€ 14.175,93	€ 14.175,93	€ -	14.175,93 €		
9.4 Lodo CCT _ RTI consorzio integra IVA compresa (importo reperito nel QE) DD 2666/23	€ 154.327,49	€ 154.327,49			154.327,49 €	
9.4 Lodo CCT _ RTI consorzio integra IVA compresa (importo ulteriore) DD 2666/23	€ 211.817,36	€ 211.817,36			211.817,36 €	
10. spese per pubblicità			€ -			
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo			€ -			
12. IVA 10% sui lavori (DD 179/2020 e DD 537/2020 - RTI Consorzio Integra/Proget Impianti Srl)	€ 953.882,41	€ 953.882,41	€ -			
12.1 IVA 10% sui lavori Variante n.00 (DD 524/2021)	€ 4.521,31	€ 4.521,31	€ -			
12.2 IVA 10% sui lavori Variante n.01 Det 1506/21	€ 156.459,17	€ 156.459,17	€ -	1.239.982,20 €	6.385,89 €	
IVA 10% nuova variante DT 2333/21	€ 80.606,77	€ 80.606,77	€ -			
IVA 10% nuova variante DT 1680/22	€ 50.898,43	€ 50.898,43	€ -			
<b>13. Arredi – forniture IVA inclusa (DD 919/2021)</b>	€ <b>1.087.452,30</b>	€ <b>1.087.452,30</b>	€ -	<b>1.087.452,30 €</b>		
13.2 Arredi e sistemazioni esterne – servizio di progettazione e direzione esecuzione (DD 2553/2020 e DD 218/21 - HYDEA SPA)	€ 93.891,20	€ 93.891,20	€ -	93.891,20 €		
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>	€ <b>7.638.456,91</b>	€ <b>7.638.456,91</b>	€ -	<b>19.594.391,95 €</b>	<b>507.745,80 €</b>	
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	€ <b>20.102.137,75</b>	€ <b>20.102.137,75</b>	€ -	<b>20.102.137,75 €</b>		

LIQ	SAL	Importo totale	Rif. Contabili	Importo per rif. Contabile
2039/20	1	752.326,86 €	C. 19343 I. 41-20 sub 461-20	
2485/20	2	980.321,13 €	C. 19343 I. 41-20 sub 461-20	
3018/20	3	667.184,53 €	C. 19343 I. 41-20 sub 461-20	
321720	Anticipazione	1.634.099,37 €	C. 18577 I. 258-20 sub 9-20	
6/21	4	463.370,08 €	C. 19343 I. 76-21 sub 36-21	
313/21	5	558.274,93 €	C. 19343 I. 76-21 sub 36-21	
773/21	6	483.068,94 €	C. 19343 I. 76-21 sub 36-21	
1326/21	7	780.687,53 €	C. 19343 I. 76-21 sub 36-21	
1840/21	8	835.008,23 €	C. 19343 I. 76-21 sub 36-21	
2315/21	9	570.263,67 €	C. 19343 I. 76-21 sub 36-21	
2610/21	10	877.706,14 €	C. 19343 I. 76-21 sub 36-21	274.278,13 €
			C. 18577 I. 261-21 sub 149-21	603.428,01 €
2664/21	11	1.263.323,08 €	C. 18577 I. 261-21 sub 149-21	
			C. 18577 I. 261-21 sub 149-21	627.072,05 €
3271/21	12	842.082,73 €	C. 20381 I. 1520-21 sub 613-21	49.734,41 €
			C. 19865 I. 139-21 sub 1042-21	165.276,27 €
			C. 19865 I. 139-21 sub 1042-21	240.391,40 €
233/22	13	630.300,85 €	C. 19865 I. 269-21 sub 1043-21	316.332,33 €
			C. 19343 I. 443-22 sub 175-22	73.577,12 €
471/22	14	814.301,88 €	C. 19343 I. 443-22 sub 175-22	265.473,72 €
			C. 20515 I. 554-22	548.828,16 €
			C. 19343 I. 443-22 sub 176-22	72.846,48 €
870/22	15	622.156,22 €	C. 20515 I. 554-22	111.171,84 €
			C. 20515 I. 555-22	438.137,90 €
2779/22	16	283.825,84 €	C. 20551 I. 2893-22 sub 846-22	176.315,18 €
			C. 20551 I. 2893-22 sub 846-22	107.510,66 €
3665/22	19	168.690,63 €	C. 18577 I. 621-22 sub 318-22	43.583,21 €
			C. 20515 I. 555-22	125.107,42 €
			C. 20515 I. 555-22	92.857,75 €
3671/22	18	412.811,56 €	C. 20551 I. 2893-22 sub 846-22	276.056,88 €
			C. 20515 I. 555-22	43.896,93 €
1137/23	17	40.681,05 €	C. 19343 I. 1792-23 sub 743-23	
<b>A) Totale pagamenti</b>		<b>13.680.485,25 €</b>		

Disponibili	58.601,08 €	C. 18577 Imp. 1138/24 sub 506/24
Disponibili	554,39 €	C. 20337 Imp. 807/24 sub 403/24
<b>B) Tot. Disponibili</b>	<b>59.155,47 €</b>	

<b>A) + B) Totale impegni</b>	<b>13.739.640,72 €</b>
-------------------------------	------------------------

12.490.582,47 €