

A IMPORTO LAVORI	DD 1272/24	Pres. Det.	VARIAZIONI
Importo lavori	€ 1.168.895,73	€ 1.168.895,73	
Oneri della sicurezza	€ 31.527,77	€ 31.527,77	
Importo a base d'asta	€ 1.200.423,50	€ 1.200.423,50	
A detrarre Oneri della sicurezza	€ 31.527,77	€ 31.527,77	
Importo soggetto a ribasso	€ 1.168.895,73	€ 1.168.895,73	
Ribasso offerto 8,04 %	€ 93.979,22	€ 93.979,22	
Restano	€ 1.074.916,51	€ 1.074.916,51	
A sommare Oneri della sicurezza	€ 31.527,77	€ 31.527,77	
Importo della modifica contrattuale	€ 88.565,18	€ 88.565,18	
A) Importo di Contratto, a seguito di variante	€ 1.106.444,28	€ 1.106.444,28	€ 0,00
Indagini geologiche Igetecma (DD 167/2020)	€ 8.615,64	€ 8.615,64	€ 0,00
Progetto definitivo-esecutivo (DD 759/2020)	€ 29.874,74	€ 29.874,74	€ 0,00
Spese tecniche			€ 0,00
DL elettrico Gronchi (DD 1180/2021)	€ 5.572,35	€ 5.572,35	€ 0,00
Ispettore di cantiere e CSE Dani (DD 1215/2021)	€ 37.499,32	€ 37.499,32	€ 0,00
DL strutture AICE (DD 1383/2021)	€ 8.756,42	€ 8.756,42	€ 0,00
Indagini TRIGEO (DD 1871/2021)	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 19.206,78	€ 19.206,78	€ 0,00
Collaudo Ing. Buzzetti (DD 1530/2021)	€ 5.399,96	€ 5.399,96	€ 0,00
Prove di carico per collaudo - Laboratorio SIGMA (DD 1272/24)	€ 7.503,00	€ 7.503,00	€ 0,00
Collaudo prove di laboratorio e accertamenti	€ 7.497,00	€ 477,39	-7.019,61 €
Allacciamento pubblici servizi	€ 1.066,92	€ 1.066,92	€ 0,00
IVA 10% sui lavori	€ 110.644,42	€ 110.644,42	€ 0,00
Adeguamento prezzi SAL 1 (DD 2739/2023)	€ 32.803,86	€ 32.803,86	€ 0,00
Adeguamento prezzi SAL 2 Fondi QE Pres. Det.		€ 7.019,61	€ 7.019,61
SCIA antincendio Ing. Marco Rossi (DD 488/2023)	€ 12.675,31	€ 12.675,31	€ 0,00
B) Totale somme a disposizione	€ 289.555,72	€ 289.555,72	€ 0,00
SOMMANO A+B	€ 1.396.000,00	€ 1.396.000,00	€ 0,00