

VOCI	APPROVAZIONE D.D. n. 2664 del 13/12/2024	STATO FINALE	DIFFERENZA
Importo Lavori	€ 349.047,08	€ 349.312,84	
Importo per attuazione piani di sicurezza oneri compresi nell'importo dei lavori totale	€ 3.057,88	€ 2.459,24	
Totale importo soggetto a ribasso d'asta	€ 345.989,20	€ 346.853,60	
A detrarre RIBASSO OFFERTO 30,88%	€ 106.841,46	€ 107.108,39	
IMPORTO LAVORI RIBASSATI	€ 239.147,74	€ 239.745,21	
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 242.205,62	€ 242.204,45	€ 1,17
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 22%	€ 53.285,24	€ 53.284,98	€ 0,26
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.844,11	€ 4.844,11	€ -
Totale somme a disposizione	€ 58.129,35	€ 58.129,09	€ 0,26
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 300.334,97	€ 300.333,54	€ 1,43