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I_____ 2017 18922 0 €  375,00
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200/17 sub__ 2017 18472 0 €  7.808,00
200/17 sub__ 2017 18472 0 €  63.219,64
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Il Commissario ad acta

RICORDATO CHE:
 con il  protocollo  di  intesa,  approvato  con  delibera  della  Giunta  Regionale  n.953  del  9.9.2002,  

stipulato in data 26.09.2002 tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Pisa, Provincia 
di Siena, i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Empoli e San Miniato sono stati disciplinati tempi, 
modalità di progettazione e costruzione dell’intervento relativo alla variante S.R.T. n.429 di “Val 
d’Elsa”, tratto Empoli  – Castelfiorentino e individuato la Provincia  di Firenze quale soggetto al 
quale affidare la progettazione e la realizzazione dell’opera;

 con decreto n° 95/2005 del 13.06.2005 del Presidente della Regione Toscana, pubblicato sul BURT 
n. 27 del 06.07.2005, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art.  34 del D.lgs 267/2000  
comma 4 e dell’art 10 della L.R. 76/96, l’accordo di programma per la “Realizzazione della variante  
alla  SRT  429  Val  D’Elsa  tratto  Empoli  Castelfiorentino”,  già  in  precedenza  approvato  dalla 
Provincia di Firenze con deliberazione di Giunta n. 111 del 11.04.2005 e ratificato da parte del  
Comune di Castelfiorentino, con deliberazione CC n. 19 del 28.04.2005, dal Comune di Empoli,  
con deliberazione C.C. n. 47 del 2.05.2005, dal Comune di Gambassi Terme, con deliberazione C.C. 
n. 20 del 26.04.2005 e dal Comune di San Miniato, con deliberazione C.C. n. 26 del 10.05.2005;

 in esecuzione del predetto accordo di programma, ed a seguito dell’espletamento di una procedura 
aperta, con determina dirigenziale n. 897 del 17/05/2007, gli anzidetti lavori sono stati appaltati al  
R.T.I.  SALINI  LOCATELLI  S.R.L.  (capogruppo)/CASTELLI  LAVORI  S.R.L.  (ora  ICS 
GRANDI LAVORI SPA” IN BREVE “ICS S.PA.” come da atto dirigenziale n.1385/2012) con il 
ribasso del 14,106% sull'importo soggetto a ribasso; 

PRESO ATTO:
 che con delibera di GP n. 127 del 16/07/2014 è stato adottato il recesso dal contratto di appalto 

con  l’impresa  ICS  Grandi  Lavori  Spa,  rep.  20956  del  04/03/2008,  per  la  realizzazione  del 
collegamento  tra  il  raccordo  autostradale  Firenze-Siena  e  la  S.G.C.  FI-PI-LI  –  SR  429  tratto 
Empoli-Castelfiorentino, secondo quanto previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 163/2006; 

 che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26/09/2014 e n°133/2015, a 
seguito del recesso, la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati  
quale  Commissario  ad  acta  per  le  attività  connesse  alla  realizzazione  delle  opere  necessarie  al 
completamento della variante sopra citata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, 
come recepito dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05/11/2014; 

DATO ATTO
 che  ai  sensi  del  cronoprogramma  provvisorio  presentato  dal  Commissario  Regionale  ed 

approvato  dal  Collegio  di  Vigilanza  nella  seduta  del  25  settembre  2015  si  procederà  alla 
realizzazione per Lotti funzionali delle opere di completamento;

 che tra tali lotti funzionali risulta anche l’intervento urgente PIU13 riguardante la realizzazione  
della rotatoria in loc. Dogana di congiunzione tra il IV e V lotto, la Via Sanminiatese.

 che la definizione della “semplificazione dello svincolo di Dogana” all’intersezione tra la nuova 
variante SRT 429 e la via Sanminiatese, con l’inserimento della rotatoria in luogo del  ponte è in 
linea  con il  parere  già  espresso  dalla  Regione  Toscana in sede di  riunione del  30/11/01 e  
ribadito a che in sede di Conferenza dei Servizi, e cioè di  :” ridimensionare gli svincoli previsti, evitare  
ove possibile gli svincoli a livelli sfalsati, privilegiando le rotatoria”

 che con la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2367 del  21/12/2011,  in  seno alla  Provincia  di 
Firenze, il Dirigente dell’epoca ha approvato, affidato ed autorizzato l’esecuzione dei lavori la 
perizia di variante n.2, ove era ricompresa anche la “semplificazione dello svincolo di Dogana” 
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con l’inserimento della rotatoria.
  Che, successivamente all’approvazione della perizia di variante n.2, a seguito di un confronto 

con il  competente Settore Viabilità  della  Regione Toscana il  progetto della  rotatoria è stato 
lievemente modificato per adeguarlo alla normative vigenti ed è stato modificato anche in base 
a:
◦ rispetto del corridoio infrastrutturale presente sullo strumento urbanistico del Comune  di 

Castelfiorentino
◦ rispetto dei limiti del vincolo preordinato all’esproprio
◦ rispetto dell’interferenza con l’argine del fosso scolmatore del Fiume Elsa (nel frattempo 

realizzato)
◦ rispetto degli allargamenti in curva per consentire le manovre dei mezzi pesanti in entrata ed 

in uscita dalla rotatoria stessa.
 che l’adeguamento ai primi tre punti sopraccitati ha comportato anche l’inevitabile  modifica 

della forma planimetrica della rotatoria che da circolare, ha assunto una forma più “allungata”, 
divenendo leggermente ellittica. 

 che a seguito delle modifiche sopra riportate il progetto della rotatoria di Dogana ha ottenuto 
nel febbraio 2013 il nulla osta dal parte del competente Ufficio Regionale.

 che  solo  successivamente  all’ormai  definita,  consolidata  ed  approvata  geometria  plano-
altimetrica  finale  della  rotatoria  di  Dogana,  è  emersa  una  problematica  relativa  ad  un 
proprietario  di  terreno  oggetto  di  esproprio.  Il  sig.  Nazzareno  Sassaroli,  infatti,  lamentava 
l'eccessivo terreno espropriato in corrispondenza del resede antistante la propria abitazione. Per 
ovviare a tale criticità è stato ritenuto necessario, dunque, fare un'ulteriore variazione all'assetto  
planimetrico della rotatoria. In realtà con questa ultima modifica è stato variato un solo braccio 
della rotatoria, quello cioè della deviazione della viabilità secondaria denominata, nel progetto 
della Variante SRT 429,  VS10 (strada comunale – Via Jacopo Chimenti da Empoli).

 Che  la  suddetta  modifica  è  stata  ulteriormente  formalizzata  nella  comunicazione,  datata 
07/10/2013 (prot. n. 422380/2013 del 08/10/2013), che il nuovo RUP ha inviato al già citato 
competente ufficio della Regione Toscana. 

 che  il  Settore  Viabilità  di  interesse  regionale  nella  sua  risposta  del  24/10/2013  prot.  n. 
AOOGRT/272179/O.050.030 ha preso atto degli elaborati relativi alla “rotatoria Dogana” .

 che,  dunque,  la  suddetta  soluzione progettuale del  07/10/2013 risulta  essere quella  finale  e 
definitiva  per  l’Ente  Appaltante  (Città  Metropolitana),  quella  cioè  da  cui  il  sottoscritto 
Commissario è partito e sulla quale ha lavorato al solo fine di renderla esecutiva e cantierabile 
per poter così procedere all’esecuzione dell’opera stessa. Il tutto nell’ambito e nel rispetto del  
principale obbiettivo assegnato al Commissario, che è essenzialmente quello di provvedere alla  
realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante SRT 429. 

 che tutto quanto sopra è riportato in forma più estesa anche nella relazione introduttiva e di  
sintesi redatta dal sottoscritto Commissario ed allegata agli atti progettuali.

VISTA la  D.G.R.  n.  1077  del  02/11/2016  che  approva  lo  schema di  convenzione  tra  la  Regione 
Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per l’avvalimento di personale tencico-amministrativo da  
parte della Città Metropolitana di Firenze.

VISTO il decreto dirigenziale n. 4429 del 10/04/2017 da parte del Direttore Regionale della Direzione 
politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, con il quale viene individuato il personale 
regionale e le attività da svolgere in avvalimento presso la Città Metropolitana di Firenze.  

VISTA la nota PEC del 03/03/2017 con la quale il sottoscritto Commissario ha notificato il personale 
in avvalimento alla Città Metropolitana affinché la stessa provvedesse, per quanto di competenza, ad 
aggiornare quanto necessario per consentire lo svolgimento della attività del personale di che trattasi. 
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PRESO  ATTO che  il  sottoscritto  Ing.  Alessandro  Annunziati,  Commissario  ad  acta  della  Città 
Metropolitana  di  Firenze,  ha  incaricato  con  propria  nota,  agli  atti  dell'ufficio,  i  funzionari  tecnici,  
dipendenti della Regione Toscana in avvalimento presso la Città Metropolitana di Firenze, Ing. Iacopo 
Mazzoni e Geom. Paolo Andreini del coordinamento generale della progettazione dell’opera in oggetto, 
oltre alla definizione di dettaglio della parte stradale del progetto stesso.

VISTA la già citata relazione introduttiva e di sintesi del sottoscritto responsabile del procedimento, 
allegata la progetto, alla quale si rimanda integralmente,  con la quale, in primo luogo,  si descrive l’iter  
del procedimento che, in seno alla Città Metropolitana di Firenze, ha portato  all’individuazione della 
soluzione progettuale finale per il progetto della rotatoria di Dogana; ed, in secondo luogo,  precisa e 
circoscrive  l’incarico  di  progettazione  dato  all’ing.  Iacopo  Mazzoni  ed  al  Geom.  Paolo  Andreini, 
definendo poi il gruppo di lavoro.

PRESO ATTO del progetto esecutivo redatto dall'ing. Iacopo Mazzoni e dal Geom. Paolo Andreini, 
coadiuvati da vari progettisti esterni per le attività specialistiche, denominato  “PIU13 - stralcio lotto V-  
completamento di rotatoria all’intersezione con la via Samminiatese, in Comune di Castelfiorentino, 
località DOGANA”, composto dai seguenti elaborati:

Elaborati tecnico-amministrativi
00 Relazione introduttiva e di sintesi del RUP
01 Relazione tecnica generale
02 Relazioni specialistiche
a Relazione idrologica-idraulica 
b Relazione geologica-geotecnica, aspetti vincolo idrogeologico
c Relazione paesaggistica ambientale
d Relazione su impianto elettrico e calcoli illuminotecnici
e Relazione sulle interferenze
f Relazione sulle barriere di ritenuta

03 Piano di manutenzione
04 Quadro incidenza manodopera
05 Elenco prezzi unitari
06 Computo metrico estimativo
07 Quadro economico
08 Cronoprogramma 

09
Integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento – (già allegato al progetto generale della Variante  

SRT 429 – lotti IV-V-VI)
10 Capitolato Speciale di Appalto – norme Generali
11 Capitolato Speciale di Appalto – norme Tecniche
12 Schema di contratto 
13 Mappa catastale aggiornata rappresentante le aree destinate alla realizzazione dell’opera
14 Rilievo topografico, capisaldi di riferimento
Elaborati grafici di inquadramento e di carattere generale 
15 Inquadramento urbanistico
16 Corografia generale
17 Corografia lotto 5
18 Rilievo plano-altimetrico
19 Stato sovrapposto tra progetto originario e progetto di variante
20 Planimetria architettonica 
21 Planimetrie interferenze (tavole 21a/b/c/d/e/f)
22 Planimetria smaltimento idraulico 
23 Impianto di illuminazione

24

Schema unifilare del quadro elettrico di allacciamento alla rete per alimentazine dell’impianto di illumina

zione pubblica dello svincolo sulla SP Sanminiatese
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25 Segnaletica e barriere di ritenuta
26 Fasi di lavoro

SN02 – Svincolo sulla SP Sanminiatese
27 Planimetria di progetto e tracciamento, profilo longitudinale e sezioni tippo
28 Sezioni trasversali rotatoria (tavole 28 a/b)
29 Sezioni trasversali deviazione A
30 Sezioni trasversali deviazione B
31 Planimetria, tracciamento e profili dei due fossi collettori (principale e VS10) 

VS09 – Viabilità secondaria
              stradello interpoderale per accesso ai fondi
32 Planimetria di progetto, tracciamento, profilo longitudinale e sezioni tipo
33 Sezioni trasversali

VS10 – Viabilità secondaria
              deviazione di via Jacopo Chimenti da Empoli 
34 Planimetria di progetto, tracciamento, profilo longitudinale e sezione tipo
35 Sezioni trasversali (tavole 35 a/b)
36 Sistemazione nuovo confine proprietà lungo VS10

VS25 – Viabilità secondaria
             deviazione della rampa esistente per l’accesso al ponte sullo Scolmatore 
37 Planimetria di progetto, tracciamento, profilo longitudinale e sezione tipo
38 Sezioni trasversali

SRT 429 – Asse principale
39 Profilo longitudinale, tracciamento
40 Sezioni trasversali

SRT 429 – Asse principale
39 Profilo longitudinale, tracciamento
40 Sezioni trasversali

Espropri
41 Piano Particellare di esproprio – variante svincolo Loc. Dogana

Aspetti paesaggistici
P1 Quadro sinottico del mosaico paesistico e dei criteri di intervento
P2 Interventi di inserimento paesaggistico – piante , prospetti e sezioni
P3 Documentazione fotografica del contesto ambientale
P4 Documentazione fotografica dell’area di intervento
P5 Simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto

Convenzioni
C0

1 Schema di Convenzione con il gestore acquedotto per disciplinare la risoluzione dell’interferenza
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RILEVATO, con riferimento alle procedure espropriative dei terreni occorrenti al completamento pla

nimetrico della strada:

 che con Decreti di Esproprio nn. 4223-4229-4230-4231-4232 del 9/11/2012 sono state acquisi

ti in favore della Regione Toscana i terreni necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto;

 che con Atti Dirigenziali nn.2085 e 2109 del 10/06/2013, regolarmente eseguiti, è stata decreta

ta l'occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio relativamente alle aree necessarie alla realiz

zazione della Variante in corso d'opera la cui pubblica utilità è stata dichiarata con D.G.P. N.29  

del 05/03/2013;

VISTA:
 la nota del 27/04/2017 trasmessa via p.e.c. dei Signori Sassaroli Nazzareno e Baldoncini Maria  

Pia, con la quale viene esposto all'Amministrazione la  disagevole utilizzazione della proprietà  

residua producendo una soluzione progettuale alternativa e sulla quale  è stato redatto il proget

to in questione;

RITENUTO di CONTRODEDURRE :
 accogliere la soluzione proposta dai Signori Sassaroli e Baldoncini che comporterà l'acquisizione  

di nuove aree e la restituzione di altri terreni precedentemente occupati, adottando i valori uni

tari dei terreni già determinati con Atto 2109/2013, così come esposto nella nota su indicata del  

27/04/2017 e come meglio specificato nel relativo allegato “B”;

 di incaricare l'Ufficio Espropri della Città Metropolitana affinchè provveda alla  restituzione ai 

legittimi proprietari,in particolare dell'area individuata, nel suddetto allegato “B”, dalla particella  

513/d del foglio 34 di Castelfiorentino;

 di incaricare l'Ufficio Espropri della Città Metropolitana di acquisire:

  le aree già occupate con decreti N.2109/2013 e precisamente le aree individuate nel sud

detto allegato “B” particelle 513/c, 502/c, 504 e  379 (porzione) del foglio 34 di Castelfio

rentino;

 le aree identificate nel suddetto allegato “B” identificate dalle particelle 513/b e 502/b del 

foglio 34 di Castelfiorentino. 

VISTO il piano particellare  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dove sono in

dicate le aree di proprietà dei Sigg.ri Baldoncini e Sassaroli oggetto di acquisizione  oltre alle somme ne 

cessarie per il completamento della procedura espropriativa loro riguardante;

VISTO che il progetto esecutivo ha affrontato e risolto, attraverso incontri e sopralluoghi specifici con  

i tecnici dei vari Enti gestori,  le interferenze con i pubblici servizi presenti nell’area d’intervento. Tutto  

quanto sopra descritto è meglio evidenziato negli elaborati progettuali.
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PRESO ATTO dei seguenti preventivi redatti, in base agli accordi presi dal sottoscritto Commissario, 

con i vari Enti gestori:

1)  Preventivo TIM n.853381-P del 24/11/2016 riferito alla pratica n. SP0391656,  accettato con 

Determina  Dirigenziale  n.  7  del  13/02/2017  del  sottoscritto  Commissario   per  l’importo di  euro 

42.676,89 Iva compresa con imputazione al cap 18445 imp. 20/17 sub 715/17;

2)  Nota  di  conferma  di  Toscana  Energia  SpA (protocollo  Toscana  Energia  n.  22589  del 

14/10/2016), accettata dal sottoscritto Commissario via pec in data 28/11/2016 con comunicazione 

acquisita in data 28/11/2016 al protocollo della Città Metropolitana di Firanze al n. 0129305.  Precisato 

che con tale  nota  si  conferma la  spesa già  impegnata e liquidata a  Toscana Energia  nel  corso del  

precedente appalto dall’ing. Maria Teresa Carosella e che la voce, per completezza, viene riportata nel  

quadro economico al solo scopo di dare atto che tutti i sotto-servizi sono stati risolti; 

3)  Preventivo  Acque  spa (protocollo  Acque  SpA  n.  0051552/2016  del  16/11/2016,  archivio 

preventivi CT16A0000057), validità 1 anno dall’emissione, che si approva con il presente  atto per un 

importo pari ad euro 7.808,00 Iva compresa, ritenuto congruo.

4)  Preventivo  E-distribuzione  spa (protocollo  in  uscita  da  E-Distribuzione  n  0183361  del 

23/03/2017) acquisito al protocollo della Città metropolitana di Firenze al n. 0013668/2017 del 
28/03/2017, validità 6 mesi dall’emissione, che si approva con il presente atto per un importo pari ad 

euro 63.219,64 Iva compresa, ritenuto congruo.

VISTI i sopraccitati pareri rilasciati dalla Regione Toscana - Settore Viabilità di interesse Regionale 

VISTA l’autorizzazione  ai fini del vincolo idrogeologico rilasciata con determina dirigenziale n. 250 del  

29/03/2017 dal GA Vincolo Idrogeologico Urbanistico-Edilizia dell’Unione dei Comuni Circondario 

dell’Empolese Valdelsa;

VISTA l’autorizzazione Idraulica Decreto Dirigenziale Regione Toscana Ufficio del Genio civile del 

Valdarno 5468 rilasciata in data 3/5/2017;

VISTO l’approvazione del progetto da parte del Comunale di Castelfiorentino con D.G.C. N. 72 del 

08/06/2017;

VISTA l’autorizzazione paesaggistica n.2/2017 rilasciata dal Comune di Castelfiorentino; 

DATO ATTO:
 che ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 comma 6 lett. d), trattandosi di lavori di importo inferiore 

a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento.
 che è stato redatto, dal sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Alessandro Annunziati,  il 
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rapporto di verifica del progetto di cui trattasi, agli atti;
 che gli elaborati progettuali sono stati oggetto di validazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016  

da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Alessandro Annunziati, con verbale ai  
sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 sulla scorta delle verifiche sopra richiamate, agli atti;

DATO ATTO:
 che  in  attuazione  dell’art.  1,  commi 65  e  67,  della  legge  23  dicembre 2005,  n.  266,  l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, in breve ANAC, con deliberazione numero 163 del 22 dicembre 2015
ha stabilito l’entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti, di cui  
all’articolo 1 del D.Lgs. 50/2016, per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente per 
lavori, forniture e servizi;

 che ai sensi dell’art. 2 della predetta deliberazione dell’ANAC le stazioni appaltanti sono tenute a 
versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00; 

 che  l’AVCP  emette  con  cadenza  quadrimestrale  avvisi  di  pagamento  (MAV)  nei  quali  sono 
ricompresi tutti i versamenti dovuti dalle varie direzioni della Città Metropolitana di Firenze per le  
procedure anzidette;

RITENUTO di dover procedere ad impegnare gli importi destinati ai suddetti interventi rilevandone 
la disponibilità fra le somme a disposizione dei quadri economici per l'importo di € 375,00;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla stipula della polizza di assicurazione per il  

personale in avvalimento incaricato della progettazione, e dunque per l’ing. Iacopo Mazzoni e geom.  

Paolo Andreini ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.lgs.50/2016  con la Compagnia Compagnia AON 

Spa filiale di Firenze Via Frà Bartolomeo, 16 50132 Firenze (FI) P. IVA 11274970158 con cui la Città 

Metropolitana  di  Firenze  stipula  polizze  assicurative  (A.D.1594/2015)  avvalendosi  della  compagnia 

Lloyd’s of London, con sede in Milano Corso Garibaldi n. 86 (P.I. 10655700150) –A.D. 1404/2014, la  

quale interpellata in merito, ha provveduto ad inviare in data 28 Marzo 2017,proprio preventivo pari ad 

euro 557,79 ritenuto congruo;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla stipula della polizza di assicurazione per il  

verificatore   ing.  Alessandro  Annunziati  ai  sensi  dell’art.  24  comma 4  del  D.lgs.50/2016   con  la  

Compagnia Compagnia AON Spa filiale di Firenze Via Frà Bartolomeo, 16 50132 Firenze (FI) P. IVA 

11274970158 con cui la Città Metropolitana di Firenze stipula polizze assicurative (A.D.1594/2015) 

avvalendosi  della  compagnia  Lloyd’s  of  London,  con  sede  in  Milano  Corso  Garibaldi  n.  86  (P.I.  

10655700150) –A.D. 1404/2014, la quale interpellata in merito, ha provveduto ad inviare in data 28 

Marzo 2017, proprio preventivo pari ad euro 371,86 ritenuto congruo;

RITENUTO di dover prevedere di accantonare nel Quadro tecnico Economico gli importi relativi  

all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 comma 2, del D.lgs. 50/2016;

DATO  ATTO che  ai  sensi  del  Regolamento  Provinciale  per  l’attribuzione  dell’incentivo  alla 
progettazione  di  cui  all’art  92  comma  5  del  D.Lgs  163/2006,  approvato  con  delibera  di  Giunta  
Provinciale n. 143 del 08/11/2013, il coefficiente di complessità dell’intervento da applicarsi al presente 
progetto, trattandosi di nuova opera, è pari a 1; 
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RILEVATO che l’importo occorrente per la realizzazione di detti lavori ammonta a complessivi € 

1.500.000,00 di cui € 914.391,50 per importo lordo lavori, ed € 585.608,50 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione,  secondo  il quadro economico riportato nella seguente tabella:

A) IMPORTO LAVORI
A1)  Importo esecuzione lavori a corpo soggetti a ri
basso € 864 751,50
di cui ONERI della sicurezza (DIRETTI) afferenti all’Im

presa e compresi nei prezzi di stima / incidenza percen

tuale € 2 512,7 (0,291%)

di cui  costi della manodopera / incidenza percentuale

€ 142 810,33 

(16,515%)
A2) Costi della sicurezza (SPECIALI), da PSC, NON 
soggetti a ribasso d’asta € 49 640,00

Sommano (A) € 914 391,50
B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 

B1) SPOSTAMENTO SERVIZI € 113 704,53 
 Preventivo Acque spa del 16/11/2016 – iva (25%) com

presa € 7 808,00
Det.  Dir.  n.  7  del  13/02/2017  [accettazione  preventivo 

TIM spa del 24/11/2016 – iva (25%) compresa] € 42 676,89
Accettazione nota Toscana Energia spa prot. n. 0129305 

del 28/11/2016 

Impegno e liquidazione già assolti. € 0,00
Preventivo  E-distribuzione  spa  n.  0183361  del 

23/03/2017 [ iva (25%) compresa] € 63 219,64

B2) OPERE E SISTEMAZIONI A VERDE € 50 000,00

opere e sistemazione a verde (iva 25% compresa) € 50 000,00

B3) IMPREVISTI € 53 643,27
Accantonamento  accordi  bonari  art.  205  D.lgs  50/2016 

[3%  di (importo lavori + iva)] € 34 289,68

imprevisti € 19 353,58

B4) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI € 70 000,00

acquisizione aree o immobili € 70 000,00

B5) SPESE TECNICHE € 59 287,83
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Spese tecniche (comprese: iva e cassa previdenziale) € 40 000,00
Incentivo  per  funzioni  tecniche  art.  113  D.lgs  50/2016 

(2%) € 18 287,83
Polizza  progettazione  interna  art.  24  co.  4  del  D.lgs 

50/2016 1 000,00
B6)  SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATO

RIO E COLLAUDI € 10 000,00

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 10 000,00

B7) IVA E ALTRE IMPOSTE € 228 972,88

IVA - 25% sui lavori € 228 597,88

contributo ANAC € 375,00

sommano (B) € 585 608,50

C) TOTALE COSTO DELL’OPERA = A) + B € 1 500 000,00

VISTI:

 l’art.  192 del  D.Lgs.  267/2000,  il  quale stabilisce che “La stipulazione dei  contratti  deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

 l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016  il quale stabilisce che “ Prima dell’avvio delle procedure di  

affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  

selezione degli operatori economici e delle offerte.” 

 l’art.  36, comma 2,  lett.  c)  del D.Lgs. 50/2016 il  quale stabilisce  che,  fermo restando quanto  

previsto dagli  articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35,  “c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000  

di  euro,  mediante  procedura  negoziata con  consultazione  di  almeno  quindici  operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

PRECISATO che le codifiche del presente lavoro sono:
 il Codice Unico di Progetto è il seguente: B71B15000160005;
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 Il CIG Assicurazione AON S.p.A. : Z191E47168

RITENUTO:

 di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare i lavori in oggetto previa indizione di  
gara ad evidenza pubblica mediante procedura NEGOZIATA, ai sensi degli artt. 59 e 63 del 
D.Lgs. 50/2016, individuando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore 
a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, come previsto dal  
combinato disposto degli articoli  36, comma 2, lettere c) e d) e 95, comma 4, lettera a) del  
D.Lgs. 50/2016, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art  
97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, individuata a norma dell’art. 97 comma 2) dello stesso D.Lgs. 
50/2016;

 di motivare, ai sensi linee guida ANAC n. 4 paragrafo 5.3, la scelta di tale procedura  negoziata 
in ragione della necessità di completare le opere commissariate speditamente.

 di individuare quale modalità di scelta degli operatori l’avviso pubblico per manifestazione di 
interesse sulla piattaforma Start e in caso di operatori in numero superiore a 30 il sorteggio di 30 
operatori che verranno invitati a presentare offerta;

 di disporre che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche 
dei soggetti invitati ;

 di dover espletare la gara in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico 
Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  reperibile  al  
seguente  indirizzo:  https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/,  art  58  D.lgs  50/2016, 
nonchè dall’art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;

 necessario, data la peculiarità dei luoghi, prevedere obbligo di sopralluogo da parte delle ditte 
interessate a partecipare;

DATO ATTO che: 

 l’intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett.  
qq), è coerente con le previsioni dell’art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

 per l’intervento di cui trattasi è ammesso il  subappalto  fino alla quota del 30% dell’importo 
complessivo  del  contratto  di  lavori,  ai  sensi  dell’art.  105  c.  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con 
esclusione delle opere rientranti nella categoria OS12-A per la quale, ai sensi del comma 5 del 
medesimo  articolo  del  Codice,  non  è  ammesso  subappalto  in  misura  superiore  al  30%, 
rimanendo tale limite escluso dal computo ai fini del raggiungimento della quota di cui all’art.  
105 comma 2 del Codice dei contratti;

 tenuto conto che il  rischio dell’esecuzione  è a  totale  carico dell’Appaltatore,  non si  applica 
all’appalto in oggetto l’art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi; si procederà 
alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, 
comma 1,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50 del  2016.  Non si  procederà alla  revisione  dei  prezzi  in 
aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’appaltatore;

 in considerazione del fatto che le lavorazioni oggetto dell’appalto necessitano di verifiche, prove 
ed indagini ai fini dell’accettazione delle lavorazioni stesse nonché per la contabilizzazione delle 
opere eseguite, nel rispetto dell’art. 4, comma 4 e comma 6 del D.Lgs. n. 231 del 2002, si ritiene 
opportuno prevedere che:

◦ il  termine  per  l’emissione  dei  certificati  di  pagamento  non  possa  superare  i  45  giorni  a 
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori;

◦ il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non possa superare i 30 giorni a 
decorrere dalla data di emissione del certificato stesso;
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◦ il conto finale sia compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale 
risultante da apposito certificato del Direttore dei Lavori;

◦ il  certificato  di  regolare  esecuzione  debba  essere  concluso  entro  tre  mesi  dalla  data  di 
ultimazione dei lavori;

◦ la rata di saldo sia pagata entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, subordinatamente alla presentazione della polizza fidejussoria di cui all’art. 29 del 
Capitolato Speciale di Appalto.

RILEVATO che  per  il  presente  appalto  l’importo  da  assicurare  per  danni  subiti  dalla  Stazione 
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche  
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, dovrà prevedersi pari a € 914,391,50 (vedasi 
l’art. 40 del Capitolato Speciale di Appalto).

DATO ATTO  che  l’avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  e  l’esito  di  gara  saranno 
pubblicati   ai  sensi  dell’art  29 del  codice  dei  contratti  sulla  piattaforma start  e  su amministrazione 
trasparente nella sezione bandi di gara

RITENUTO di conferire la delega alla Direzione Gare e Contratti, Sviluppo Economico all’impegno 
per le spese di pubblicità di cui sopra;

PRECISATO CHE:
 con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  effettuare  le  opere  necessarie  alla  realizzazione  della 

rotatoria  posta  all’intersezione  tra  la  nuova  variante  SRT  429  “DI  VAL  D’ELSA”  e  la  via  
Sanminiatese, in località Dogana in Comune di Castelfiorentino;

 Ai sensi dell’art. 59 c. 5-bis, il contratto per l’esecuzione dei lavori in oggetto sarà stipulato a corpo; 
 le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nello schema di contratto e nel capitolato 

speciale di appalto, allegati al progetto;
 il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo  

della ditta appaltatrice a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente; 

TENUTO  CONTO,  altresì  che  la  copertura  finanziaria  della  spesa  complessiva  pari  ad  euro 
1.500.000,00 è assicurata come segue:

 Preventivo TIM (det. 7/2017) euro 42.676,89 cap 18445 imp. 20/17 sub 715/2017

 Contributo ANAC per euro 375,00 al cap 18922;
 Cap 18472 imp. 200/17 per 950.858,79 avanzo amm.ne; 
 Cap. 18445 imp. 20/17 per 506.089,32 cap E 1870/71;

VISTO  il  cronoprogramma  dell’intervento,  esplicitato  nell’elaborato  n.  8  del  progetto, la  spesa 
complessiva pari ad euro 1.500.000,00 sarà esigibile come segue:

Annualità 2017 – euro 198.051,89

Euro 42.676,89 preventivo Telecom spa al cap 18445 imp. 20/17 sub 715/17 (già impegnati – decreto 
7/2017)

Euro 375,00 contributo ANAC al cap 18922 da impegnare

Oltre una prenotazione pari ad euro 155.000,00 cap 18472 imp. 200/17 da sub impegnare di cui: 

Euro 7.808,00  preventivo Acque sap
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Euro 63.219,64 preventivo E- distribuzione spa

Euro 929,65 AON spa

Annualità 2018 – euro 1.301.948,11 da prenotare come segue:

Euro 795.858,79 al cap 18472 imp. 200/17 da destinare, con la prima variazione utile a FPV 2018:

euro 506.089,32 al cap 18445 (cap/E 1870/71) da riscrivere,  con la prima variazione utile   in E/S 
nell’annualità 2018 del BP 2017/2019;

VISTA la  Delibera  della  Giunta  Provinciale  n.  186  del  05.11.2014  che  recepisce  il  Decreto  del 
Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014 con cui la Regione Toscana ha individuato il  
sottoscritto  Ing.  Alessandro  Annunziati  quale  Commissario  ad  acta  per  le  attività  connesse  alla  
realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante SRT 429 “Di Val d’Elsa”;

VISTI altresì:
-il  Bilancio  Annuale  di  Previsione  per  il  2015,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio 
Metropolitano n. 64 del 08/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;
-l’art.  107  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti 
locali);
-il  Regolamento  di  Contabilità  ed  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi 
dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI  APPROVARE il  progetto  esecutivo  (composto  N°.  61  elaborati  come  specificato  in 

narrativa) relativo all’esecuzione delle opere  “PIU13 – STRALCIO LOTTO V – progetto di 

completamento di rotatoria all’intersezione con via sanminiatese in Comune di Castelfiorentino 

località Dogana” del complessivo ammontare di € 1.500.000,00, di cui € 914.391,50 per lavori, 

di  cui  €  49.640,00  per  costi  per  la  sicurezza,   ed  €  585.608,50  per  somme a  disposizione 

dell’Amministrazione, come dettagliato in premessa;

2. DI APPROVARE  nello specifico i preventivi di spesa e gli accordi per la risoluzione delle  

interferenze  dei  sottoservizi  con  gli  Enti  gestori  Acque  spa,  Toscana  Energia,  TIM, 

E.Distribuzione;

3. DI APPROVARE il  relativo Piano Particellare di Esproprio  citato in narrativa allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4.  DI PRECISARE che:

- il Responsabile della procedura espropriativa, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del D.P.R. 8 giugno 

2001, n. 327 è la Posizione Organizzativa Espropri della Città Metropolitana di Firenze, mentre 

Responsabile dell’adozione dei provvedimenti conclusivi del procedimento, ai sensi dell’art.6, 
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comma 7 del citato D.P.R. é il Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città  

Metropolitana di Firenze;

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro Annunziati;

5. DI PRECISARE che l'autorità competente alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto e 

all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.P.R. 

8 giugno 2001, n. 327, è il Commissario Regionale ad acta ing. Alessandro Annunziati/ la Città 

Metropolitana di Firenze;

6. DI INCARICARE l'Ufficio Espropri della Città Metropolitana affinché sia data notizia ai pro

prietari Sigg.ri Sassaroli Nazzareno e Baldoncini, con raccomandata A.R. o altra forma di comu

nicazione equipollente, dell'avvenuta approvazione ed efficacia del presente atto;

7. DI  INDIRE procedura  negoziata,  ex  art.  36  comma  2  lett.  C  del  D.Lgs.  50/2016,  per 

l’affidamento dei predetti lavori, stabilendo che il criterio di aggiudicazione della procedura sarà 

quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a 

prezzi unitari, come previsto dall’art. 95, comma 4), lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con l’esclusione 

automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,  

individuata a norma dell’art. 97 comma 2)  dello stesso D.Lgs. 50/2016;

8. DI CONFERMARE l’impegno di spesa in favore di TIM di cui al Decreto del sottoscritto 
commissario n° 7/2017  per € 42.676,89 al cap 18445 imp. 20/17 sub 715/2017;

9. DI IMPEGNARE la somma di euro 375,00 sul Cap. 18922 del BP 2017 relativa al versamento 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del contributo 
per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori,  forniture e servizi,  in 
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (deliberazione ANAC 
numero 163 del 22 dicembre 2015);

10. DI PRENOTARE la somma, complessiva, di € 1.456.948,11 con imputazione ai capitoli:
 Cap 18472 imp. 200/17 per 950.858,79 avanzo amm.ne 
 Cap. 18445 imp. 20/17 per 506.089,32 cap FIN RT CAP /E 1870/71

11. DI SUB IMPEGNARE la  somma di  euro 929,65 sul  Cap.  18472 imp.  200/17 relativa  al 
pagamento delle polizza di assicurazione per i progettisti ing. Iacopo Mazzoni e Geom. Paolo 
Andreini, in avvalimento, e per il verificatore ing. Alessandro Annunziati, quale Responsabile  
del Procedimento,  ai sensi dell’art. 24 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, con la Compagnia Compagnia 
AON Spa;

12. DI SUB IMPEGNARE la somma di euro  a favore di Acque s.pa. € 7.808, 00 , IVA compresa 
sul Cap. 18472 imp. 200/17;

13. DI SUB IMPEGNARE la somma di euro  a favore di E. Distribuzione € 63.219,64 , IVA 
compresa sul Cap. 18472 imp. 200/17;

14. DI  RICHIEDERE,  con  la  prima  variazione  utile,  lo  spostamento,  conformemente  al 
cronoprogramma  dei  lavori,  di  alcune  risorse  dal  2017  al  2018;  dando  atto  che 
complessivamente la spesa di euro 1.500.000,00 sarà esigibile come segue:

Annualità 2017 – euro 198.051,89
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Euro 42.676,89 preventivo Telecom spa al cap 18445 imp. 20/17 sub 715/17 (già impegnati 
decreto 7/2017)

Euro 375,00 contributo ANAC al cap 18922 da impegnare

Oltre una prenotazione pari ad euro 155.000,00 cap 18472 imp. 200/17 da sub impegnare di 
cui: 

Euro 7.808,00  preventivo Acque sap

Euro 63.219,64 preventivo E- distribuzione spa

Euro 929,65 AON spa

Annualità 2018 – euro 1.301.948,11 da prenotare come segue:

Euro 795.858,79 al cap 18472 imp. 200/17 da destinare, con la prima variazione utile a FPV 
2018:

Euro 506.089,32 al cap 18445 (cap/E 1870/71) da riscrivere, con la prima variazione utile  in 
E/S nell’annualità 2018 del BP 2017/2019;

15. DI STABILIRE CHE:
 i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dallo schema di contratto, dal 

capitolato speciale di appalto, dall’offerta e dal successivo contratto da stipularsi in 
forma pubblica amministrativa con totale spese a carico dell’aggiudicatario;

 i lavori saranno eseguiti a corpo;
 l’appalto sarà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
 la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs.  

50/2016  e  s.m.,  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

16. DI DARE ATTO altresì che:
 il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. 

Alessandro Annunziati,  
 il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione è l'ing. Enrico Galigani (det. 4/2016)
 il Direttore dei Lavori è da nominare;
 il presente affidamento non è soggetto ad obblighi di pubblicità preventiva, mentre gli obblighi 

di pubblicità successiva verranno dettagliati in sede di aggiudicazione definitiva;

17. DI INOLTRARE il  presente  atto,  ai  sensi  del  Regolamento di  Contabilità,  alla  Direzione 
Servizi Finanziari, all’Ufficio del Commissario SRT429 che lo ha redatto, nonché alla Segreteria 
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze ---- /----/----- 

Alessandro Annunziati - Commissario per 
le attività connesse alla realizzazione della 

variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa 

Firenze            14/07/2017                   
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Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse 
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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