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Castelfiorentino, 13/07/2017

PIU08 - COMPLETAMENTO CV01 CV02 CV03
LOTTO CV02 - RAMPE VS12 ED INTERVENTO SI03
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429

IL TECNICO
Ing. Giuliano Giubbolini
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non
04.A05.005.0 inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa
01 certificazione

Sommano m² 9´392,09 9´392,09 --- 0,71 6´668,38 6´668,38

2 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, con
04.A05.008.0 reimpiego di materiale vegetale proveniente dagli scavi eseguiti nell'ambito del c ... 'eventuale
01_bis areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola

d'arte.
Sommano m2 4´208,35 4´208,35 --- 2,37 9´973,79 9´973,79

3 Fornitura e posa in opera di misto granulato pezzatura 40/70 per risanamento piano di posa dei
NP.01 rilevati

Sommano m3 --- 2´555,00 2´555,00 27,50 --- 70´262,50 70´262,50

4 Carico e trasporto di materiale argilloso depositato nell'area di cantiere lotto IV tra galleria
NP.02 Monteacuto e galleria Torrione, fino all'area di cantiere CV02, compreso onere per bagnatura pista di

cantiere con autobotte ed ogni altro onere per fornire la prestazione a perfetta regola d'arte.
Sommano m3 --- 6´000,00 6´000,00 11,00 --- 66´000,00 66´000,00

5 Fornitura e posa in opera di clapet per tombino di scarico cassa di espansione, compreso onere per
NP.03 collocazione e fissagio del medesimo nella struttura di scarico in c.c.a. ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
Sommano cadauno --- 3,00 3,00 1´200,00 --- 3´600,00 3´600,00

6 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento
TOS15_01.A nell'ambito del cantiere
04.001.001 Sommano m³ 4´586,00 6´239,00 1´653,00 4,52 20´728,72 28´200,28 7´471,56 36,044

7 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS15_01.B Sommano m² 10,54 154,14 143,60 28,66 302,08 4´417,66 4´115,58 1362,414
02.002.002
8 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre
TOS15_01.B presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
03.001.005 Sommano kg 183,00 2´319,00 2´136,00 1,74 318,42 4´035,06 3´716,64 1167,213

9 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 -
TOS15_01.B consistenza S5
04.003.007 Sommano m³ 2,02 20,55 18,53 104,34 210,77 2´144,19 1´933,42 917,313

10 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione
TOS15_01.B da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/
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04.005.001 30 - consistenza S3
Sommano m³ 3,66 39,07 35,41 108,20 396,01 4´227,37 3´831,36 967,491

11 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
TOS15_02.A esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... atura
03.002.001 al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione

situata entro terra
Sommano m³ 1,05 3,16 2,11 359,26 377,22 1´135,26 758,04 200,954

12 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative
TOS15_04.A radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle
04.001.001 discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: per profondità fino a 30 cm

Sommano m² 9´392,09 9´392,09 --- 2,71 25´452,56 25´452,56

13 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
TOS15_04.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
04.008.001 Sommano m³ 7,81 346,57 338,76 4,18 32,65 1´448,67 1´416,02 4336,968

14 Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso
TOS15_04.A a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferior ... prova AASHO
05.007.002 modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il

materiale.
Sommano m³ 15´416,13 15´927,91 511,78 23,19 357´500,05 369´368,22 11´868,17 3,320

15 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello
TOS15_04.F elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
06.008.004 rinterro d. 400 mm

Sommano m --- 70,00 70,00 66,91 --- 4´683,70 4´683,70

16 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentanti di diametri vari
TOS15_04.F ma a piastre multiple corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, co ... scabbione o materiale
06.010.NP1 granulare (A1, A2.4, A 2.5) smin=50 cm, escluso il solo rinterro con materiali dello stesso tipo.

Sommano kg 318,000 6´588,000 6´270,000 2,50 795,00 16´470,00 15´675,00 1971,698

17 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. a
TOS15_04.F tegolo 47/37x17/14x55cm
07.002.001 Sommano m 81,00 81,00 --- 16,41 1´329,21 1´329,21

18 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete
TOS15_14.R elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed anc ...  in
09.031.003 proiezione verticale del fronte: con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a

trazione 90 kN/m
Sommano m² 200,00 200,00 --- 170,84 34´168,00 34´168,00

19 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate,
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TOS15_16.A eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata c ... ntanamento del
03.001.001 materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità

vegetativa
Sommano m² 10´800,00 10´800,00 --- 0,15 1´620,00 1´620,00

20 Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1
TOS15_16.A eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, ... dia e simili in
04.004.001 terreni sciolti. con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione

dell'escavatore.
Sommano m 600,00 1´200,00 600,00 5,60 3´360,00 6´720,00 3´360,00 100,000

21 Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova
TOS15_16.A AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale proveniente dagli scavi.
05.001.001 Sommano m³ 10´145,66 10´265,66 120,00 3,58 36´321,46 36´751,06 429,60 1,183

22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
TOS16_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di
04.008.002 m 3,00

Sommano m³ --- 75,51 75,51 7,59 --- 573,12 573,12
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 499´554,32 699´249,03 199´694,71 39,975
C:001 MOVIMENTI TERRA 458´297,61 609´605,77 151´308,16 33,015
C:001.001      VIABILITA' VS12 387´408,60 464´600,26 77´191,66 19,925
C:001.002      ARGINE SI03 70´889,01 79´005,51 8´116,50 11,450
C:001.003      TRASPORTO MATERIALE --- 66´000,00 66´000,00 (*)
C:002 SISTEMAZIONI IDRAULICHE 7´088,71 55´475,26 48´386,55 682,586
C:002.001      VIABILITA' VS12 4´689,21 23´072,69 18´383,48 392,038
C:002.002      ARGINE SI03 2´399,50 32´402,57 30´003,07 1250,388
C:003 TERRE RINFORZATE 34´168,00 34´168,00 ---
C:003.001      VIABILITA' VS12 34´168,00 34´168,00 ---

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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TARIFFA
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%
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 499´554,32 699´249,03 199´694,71 ---

Totale variazione  euro 199´694,71 39,975

     Castelfiorentino, 13/07/2017

Il Tecnico
Ing. Giuliano Giubbolini
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