
UFFICIO DEL 
COMMISSARIO REGIONALE
SRT 429 “DI VAL D’ELSA”

Decreto del Commissario
N. 28 del 13/09/2017

Classifica: 010.18.04 Anno  2017 (6821068)

Oggetto LAVORI  URGENTI  PIU08_2  RELATIVI  AL  COMPLETAMENTO  DELLE 
RAMPE  DI  ACCESSO  AL  CAVALCAVIA  CV02  ED  INTERVENTO  DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03 - LOTTO V - VARIANTE ALLA SR 429 
TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE EX ART. 106 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 
CODICE  DEGLI  APPALTI;  (CUP):  B71B15000160005  -  CIG  DEI  LAVORI 
SUPPLETIVI:  6651954617  -  IMPRESA  SA.CI.B.  SRL;   CIG  SERVIZIO 
SUPPLETIVO: Z07179FA63  - DIRETTORE DEI LAVORI - ING. GIULIANO 
GIUBBOLINI.

Ufficio Redattore Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 
429 della Valdelsa

Riferimento PEG 92
Centro di Costo
Resp. del Proc. Alessandro Annunziati 
Dirigente/Titolare P.O. Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione 

della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
dugsil00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Imp21/17 sub7/17 2017 18462 0 €  86.056,03
Imp21/17 sub7/17 2017 18462 0 €  4.996,10

Imp 21/17 2017 18462 0 €  85.946,56
Imp 21/17 2017 18462 0 €  14.794,21

I 2017 18922 0 €  30,00

Il Commissario ad acta
Premesso che:
 con determina dirigenziale n. 897 del 17/05/2007, a seguito dell’espletamento di una procedura 

aperta, sono stati appaltati i lavori di Realizzazione della variante alla SRT 429 Val D’Elsa tratto  
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Empoli Castelfiorentino” al R.T.I. Salini Locatelli S.r.l. (capogruppo)/Castelli Lavori S.r.l. (ora ICS 

Grandi Lavori S.p.a.” in breve “ICS S.p.a.” come da atto dirigenziale n.1385/2012) con il ribasso 

del 14,106% sull'importo soggetto a ribasso; 

 con Deliberazione della G.P. n. 127 del 16.07.2014, la Provincia di Firenze ha autorizzato il RUP 

Ing.  Carlo Ferrante,  ad adottare il  recesso dal  contratto di  appalto stipulato con l’Impresa ICS  

Grandi Lavori Spa, rep. n. 20956, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale 

Firenze-Siena e la  SGC FI-PI-LI -  SRT 429 tratto Empoli-Castelfiorentino,  così  come previsto 

dall’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, a seguito del recesso, la 

Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad 

acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante 

alla SR 429 ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito nella Delibera 

della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014, 

PREMESSO, altresì, CHE:

 con determina dirigenziale n. 24 in data 17/06/2016, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione, dei lavori “PIU08_2 - Completamento 

rampe  di  accesso  del  cavalcavia  CV02  e  viabilita'  minore  VS12  ed  intervento  di  sistemazione 

idraulica  SI03  -  lotto  V -  variante  alla  SR  429  tratto  Empoli-Castelfiorentino”,  dell’ammontare 

complessivo € 650.000,00, di cui € 499.554,32 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a base di gara; 

b) di individuare il contraente con l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,  

comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a  

quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato 

mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara con l’esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse ai sensi ai sensi dell’art.97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..; 

 con  determinazione  dirigenziale  n.  34  del  24.11.2016  il  commissario  ad  acta  Ing.  Alessandro 

Annunziati  ha  proceduto  all’affidamento  definitivo  dei  lavori  urgenti  PIU08_2  relativi  al  

completamento delle rampe di accesso al cavalcavia CV02 ed intervento di sistemazione idraulica 

SI03 - lotto V - variante alla SR 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, alla ditta SA.CI.B. srl di Trevi 

(PG),  per l’importo contrattuale di  €  352.688,66 al netto del ribasso d’asta del 29,89%, cup:  

b71b15000160005 -  cig:  6651954617,  per  complessivi   €  430.280,17  (IVA compresa  al  22%) a 

valere sull’impegno 21/2017 mediante riduzione di pari importo del sub 7/2017 sul Capitolo 18462, 

rilevando un’economia di spesa derivante dal ribasso d’asta di € 101.586,52;

 che con determina dirigenziale n. 1 del 18/01/2017 è stato incaricato l’ing. Giuliano Giubbolini per 

la Direzione Lavori;
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 che  in  data  17/03/2017  è  stato  stipulato  il  contratto  di  appalto  rep.  n.  21678  Fasc.  n. 

010.18.04/2017. Con tale contratto venivano affidati alla ditta SA.CI.B. srl i lavori in oggetto per 

l’importo netto di € 352.688,66 (compresi oneri per la sicurezza pari a € 8.200,50) oltre IVA;

 in  data  28/04/2017 il  Direttore  dei  lavori,  ing.  Giuliano Giubbolini,  ha  effettuato la  consegna 

definitiva dei lavori come risulta da apposito verbale;

 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 (ex art. 10 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati;

DATO ATTO CHE nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare una 

serie di variazioni al progetto, come meglio descritte e dettagliate nella relazione tecnica redatta dal  

Direttore  dei  Lavori  ing.  Giuliano Giubbolini  circa  la  realizzazione  di  alcuni  lavori  aggiuntivi  e  in  

variante,  dovuti  al  verificarsi  di  alcune  circostanze  impreviste  ed  imprevedibili  ed  alla  riscontrata  

necessità di affidare al contraente originale alcuni lavori aggiuntivi supplementari  che non erano inclusi  

nell’appalto originario;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuliano Giubbolini che  

eleva l’importo contrattuale da € 352.688,66   (iva esclusa a netto del ribasso) ad € 493 674,39 (iva 

esclusa  a  netto  del  ribasso),  con un aumento di  €  140.985,73,  e  costituita  dai  seguenti  documenti  

progettuali depositati agli atti dell’ufficio:

1) ALL. A) - Relazione di Variante;

2) ALL. B) - Computo metrico estimativo della perizia;

3) ALL. C) - Quadro Comparativo di raffronto;

4) ALL. D) - Schema atto di sottomissione;

5) TAV. V.01) - Elaborato grafico – Planimetria CV2;

6) TAV. V.02) - Elaborato grafico – Profilo e Sezione CV2;

7)  TAV. V.03) - Elaborato grafico – Tombino TM1 su CV2;

8) TAV. V.04) - Elaborato grafico – Tombino TM2 su SI03;

9) TAV. V.05) - Elaborato grafico – Tombino TM3 su SI03;

10) TAV. V.06) - Elaborato grafico – Muri di imbocco tombino TM1;

11) ALL. E) Determinazione nuovo compenso professionale a seguito della presente perizia.

ACCERTATO CHE:

 le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106 comma 1 lettere b) e c) 

del D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti; 

PRESO ATTO CHE:

 il Responsabile Unico del Procedimento ing. Alessandro Annunziati,  a seguito di istruttoria e di 

motivato  esame  dei  fatti,  ha  proceduto  all’accertamento  delle  cause,  delle  condizioni  e  dei 
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presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera,  ritenendo ammissibile  la 

predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti; 

 l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche 

rispetto  al  costo  complessivo  finanziato  in  quanto  i  maggiori  oneri  economici  dell’intervento  

possono essere sostenuti dalle somme a disposizione nel Quadro Economico progettuale e dalle  

economie di spesa risultanti dal ribasso d’asta; 

VISTO il predetto atto di sottomissione sottoscritto in data 17/07/2017 dal Rappresentante Legale 

dell'Impresa SA.CI.B. srl e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato 

ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del  

contratto principale concordando una proroga sui termini contrattuali di 45 giorni per la esecuzione dei  

lavori aggiuntivi;

PRESO ATTO che a seguito dei maggiori lavori  deve essere integrato l'impegno di spesa, per un 

importo comprensivo di IVA e CNPAIA di € 14.794,21, ritenuto congruo, a favore del direttore dei  

Lavori ing. Giuliano Giubbolini già incaricato con determinazione n. 1 del 18/01/2017;

DATO ATTO:

 che le maggiori spese per lavori e spese tecniche a seguito della perizia di variante trovano copertura 

fra le somme a disposizione nell'ambito del quadro economico dell'opera così come rimodulato a 

seguito dell’aggiudicazione dei lavori;

VISTO il nuovo quadro economico assestato della spesa pari ad euro è così suddiviso:

SOMME A BASE DI APPALTO Importi  affida
mento Importi perizia Variazioni

A) - IMPORTO LORDO LAVORI  €     499.554,32  €      699.249,03  €  199.694,71 

di cui per ONERI PER LA SICUREZZA  €         8.200,50  €        11.478,41          3.277,91 

per LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  €     491.353,82  €      687.770,62      196.416,80 

RIBASSO D'ASTA PARI AL 29,890%  €     146.865,66  €      205.574,64        58.708,98 

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE  €     352.688,66  €      493.674,39  €  140.985,73 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

b4) per imprevisti ed arrotondamento  €       86.056,03  €            0,00 -€    86.056,03 

b7) per spese tecniche IVA E CNPAIA inclusi  €       25.356,18  €        40.150,39  €    14.794,21 

b7) per incentivo 2%  €         4.996,10  €          4.996,10  €                 -   

b7) per assicurazione progettisti e verificatori  €         1.200,00  €          1.200,00  €                 -   

b7) per assicurazione progettisti e verificatori det.24/2016  €            300,00  €             300,00  €                 -   

b7) tassa appalti ANAC  €            225,00  €             255,00  €           30,00   
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b12) IVA 22% sui lavori  €       77.591,51  €      108.608,37  €    31.016,86 

B)  -  TOTALE  IMPORTO  SOMME  A  DISPOSI
ZIONE  €     195.724,82  €      155.509,86 -€    40.214,96 

C) - RIEPILOGO A) + B)  €     548.413,48  €     649.184,25  €  100.770,77 

DATO ATTO che l’adeguamento delle spese derivanti dall’approvazione della perizia di variante di cui  

al presente atto comporta un incremento del quadro economico per euro 100.770,77 con un importo 

finale rideterminato complessivamente in euro 649.184,25;

DATO ATTO, pertanto, che la spesa aggiuntiva complessivamente determinata in euro 186.826,80 

troverà copertura finanziaria per euro 30,00 (contributo ANAC) al cap. 18992, per euro 86.056,03 fra le 

somme a disposizione per imprevisti del quadro economico e per euro 100.740,77 a valere su nuove  

risorse sul cap 18462 del BP 2017 imp. 21/17; 

DATO ATTO, infine, che la quota incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 

smi è calcolato nella misura del 2% in attesa dell’aggiornamento del Regolamento in materia;

RICORDATO  che in attuazione dell’art.  1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  

l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,  Servizi e Forniture, in breve AVCP, con 

deliberazione del n. 1377 del 21/12/2016 ha stabilito l’entità e le modalità del contributo da versare da 

parte delle stazioni appaltanti, per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori,  

forniture e servizi e che ai sensi dell’art. 2 della predetta deliberazione le stazioni appaltanti sono tenute  

a versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

 Codice Unico di Progetto (CUP): B71B15000160005 e deve essere riportato su tutti i documenti 

amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativo  a  questo  specifico  progetto  di 

investimento  pubblico,  e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi  informativi,  

comunque  interessati  al  suddetto  progetto,  come  stabilito  dalla  delibera  CIPE  n.  24  del 

29/09/2004; 

 Codice CIG dei lavori suppletivi: 6651954617 - Impresa SA.CI.B. srl 

 Codice CIG servizio suppletivo: Z07179FA63  – Direttore dei Lavori – Ing. Giuliano Giubbolini.

PRECISATO altresì che i CIG sopraindicati non corrispondono ai codici  CIG dei lavori e servizi  

principali in quanto i relativi importi riferiti alla variante, superano il quinto dell’importo complessivo 

originario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio  

2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
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RICHIAMATO l'articolo  1,  comma  32  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  (c.d.  “Legge 

anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i  

dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente  

scaricabili in formato digitale standard aperto;

VISTI:

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014;

 la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;

 la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 100 del 23/12/2015 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2016-2018;

 la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 4 del 17/02/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione Provvisoria 2016;

 la  Delibera  del  Consiglio  della  Città  Metropolitana  n.  55  del  27/07/2016 con la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

 il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento degli  

Uffici e Servizi dell’Ente;

 il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento degli  

Uffici e Servizi dell’Ente; 

RICHIAMATI gli art. 107, 151, 153 e 183 del D.lgs 267/2000 e ravvisata la competenza in merito;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE:

 la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori urgenti PIU08_2 relativi al completamento delle  

rampe di accesso al cavalcavia CV02 ed intervento di sistemazione idraulica SI03 - lotto V - variante 

alla SR 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, redatta dal direttore dei lavori ing. Giuliano Giubbolini,  

composta  degli  elaborati  richiamati  in  premessa  che  eleva  l’importo  contrattuale  a  corpo da  € 

352.688,66 (iva esclusa a netto del ribasso) ad € 493 674,39 (iva esclusa al netto del ribasso), con un 

aumento di € 140.985,73, come indicato nella parte espositiva del presente atto;

 l'atto di sottomissione relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario,  

firmato  dall’Impresa  appaltatrice,  dal  Direttore  dei  lavori  nonché  dal  Responsabile  del 

Procedimento;

 il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di 

cui  sopra  dell’importo  totale  di  €  649.184,25,  ripartito  come  riportato  in  premessa,  con  un 

incremento pari ad euro 100.770,77;

2. DI AFFIDARE alla ditta SA.CI.B. srl con sede in Trevi (PG), l’esecuzione dei lavori suppletivi per  

l’importo  netto  di  €   140.985,73,  oltre  IVA  per  un totale  di  euro  172.002,59,  agli  stessi  patti  e 
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condizioni  di  cui  al  contratto  principale  e  concedendo  una  proroga  di  45  giorni al  termine  di 

ultimazione dei lavori; 

3. DI INTEGRARE con la somma di € 11.660,00 oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 14.794,21,  

il compenso al Direttore dei Lavori Ing. Giuliano Giubbolini (det. di incarico n. 1/2017);

4.  DI DARE ATTO che il perfezionamento contrattuale del lavori suppletivi sarà attuato mediante 

l’ordinazione degli stessi da parte del Direttore Lavori;

5. DI IMPEGNARE la somma di euro 30,00 sul Cap.18922 relativa al versamento all’Autorità per la  

Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  del  contributo per  l’attivazione  delle 

procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e  

67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (delibera AVCP del 21/12/2011);

6.  DI SUB IMPEGNARE la spesa totale di €  191.792,90  al cap 18462 del BP 2017 imp. 21/17, 

come segue: 

 €.  4.996,10  per  incentivi  per  funzioni  tecniche  ex art.  113 del  D.Lgs.  50/2016  e  smi che  sarà 

liquidato subordinatamente all’approvazione del nuovo Regolamento in materia mediante riduzione 

per pari importo del sub impegno 7/17; 

 € 172.002,59  per  lavori  suppletivi  iva  inclusa  a  favore  della  Ditta  SA.CI.B.  srl  con contestuale 

riduzione per euro 86.056,03 del sub 7/17 ed euro 85.946,56 a valere sull’imp.21/17; 

 €  14.794,21  per  i  compenso  relativo  al  Direttore  dei  lavori  Ing.  Giuliano  Giubbolini  a  valere 

sull’imp.21/17;

7. DI DARE ATTO che l’esigibilità delle spese di cui al presente atto è riferita all’anno 2017;

8. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell’opera pubblica in oggetto è l'ing.  

Alessandro Annunziati;

9.  DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la  

relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            13/09/2017                   

Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse 
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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