
Determinazione Dirigenziale

N. 1725 del 08/11/2017

Classifica: 005.05.02.25 Anno  2017 (6834885)

Oggetto LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO 
ELETTRICO DELL' ITC A. VOLTA DI BAGNO A RIPOLI (FI) 
DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DI E 132.500,00 - CIG: 65272877A0 - 
CUP:  B11H13001310003. - DITTA MONTELUPO LUCE 
ENGINEERING SRL- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI 
SENSI EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C D. LGS. 50/2016

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 
IMMOBILI

Riferimento PEG 445
Centro di Costo
Resp. del Proc. ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO GESTIONE IMMOBILI

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

218/228 2017 18111 201 €  15.931,48
218/210 2017 18111 201 €  385,95

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:

·    con determina a contrattare n. 1994 del 23/12/2015 e con atto dirigenziale n. 1592 del 

31/08/2016, esecutivi, è stato disposto, tra l'altro:

-  di  approvare  il  progetto  esecutivo  riguardante  l'esecuzione,  dei  lavori  per  l’adeguamento 

normativo dell’impianto elettrico dell’ ITC A. Volta di Bagno a Ripoli, dell’ammontare complessivo 

dell’ammontare  complessivo  di  €  165.000,00  di  cui  €  132.500,00   per  lavori  a  base  di  gara 

(compreso oneri per la sicurezza per € 3.716,98 ed € 2.180,40 per opere in economia ); 

- di prenotare la spesa di € 165.000,00 sul bilancio 2015 sul capitolo 18111; 

- di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2 lett. b)  

del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto  

a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante  

ribasso sui prezzi unitari,  con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi  

dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

·           con determinazione n. 2025 del 13/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di 

aggiudicare in via i lavori in oggetto alla Ditta Montelupo Luce Engineering Srl sedente in Via delle  

Pratella, n. 3 cap 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - (P.Iva/C.Fisc.  n. 06073440486), con il ribasso 

del 32,330001% sui prezzi unitari; e così per l’importo complessivo di netti € 91.569,37 (IVA 22% 

esclusa);

·           in data 20/04/2017 è stato firmato il contratto rep. 21684 per un importo netto contrattuale 

pari ad € 91.569,37;

RICHIAMATO il decreto correttivo del nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs. 56/2017;

DATO ATTO CHE durante lo svolgimento dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre alcune 

varianti  in  ordine  alla  presenza  di  eventi  inerenti  alla  natura  e  alla  specificità  dei  beni  sui  quali  si 

interviene verificatisi in corso d’opere, in particolare, vista l’entrata in vigore della nuova normativa 

europea sui cavi di alimentazione (CPR) che obbliga la loro installazione in nuovi impianti o rifacimento 

degli stessi, si è dovuto provvedere alla formulazione di nuovi prezzi, come meglio dettagliato nella  

relazione tecnica;

VISTA la relazione tecnica perizia di variata distribuzione e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori  

p.i. Alessandro Carmannini  e sottoscritta dal RUP,  che eleva l’importo contrattuale da  € 91.569,37 (iva 

esclusa  al  netto  del  ribasso)  ad  €  104.627,96  (iva  esclusa  al  netto  del  ribasso),  con  un  aumento  

contrattuale di € 13.058,59, e costituita dei seguenti elaborati:

-          Relazione tecnica Perizia di Variata Distribuzione e suppletiva; 
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-          Quadro economico;

-          Quadro di raffronto

-          Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

STABILITO CHE:

-        le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106 comma 2 del D.Lgs  

50/2016;

-        la  Direzione  Lavori,  sentito  il  progettista,  ha  provveduto  alla  redazione  di  una  apposita  

perizia  di  variante  in  data  27/10/2017,  composta  da  relazione  tecnica,  perizia  di  variata  

distribuzione, quadro economico di raffronto oltre l’atto aggiuntivo di sottomissione e verbale 

di  concordamento  nuovi  prezzi,  dai  quali  risulta  che  per  effetto  delle  variazioni  l’importo 

contrattuale netto originario passa da Euro 91.569,37 ad € 104.627,96 (iva esclusa al netto del 

ribasso), con un aumento contrattuale di € 13.058,59;

-        in riferimento alle suddette varianti, al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle  

facoltà  della  Direzione  Lavori  ha  provveduto,  in  contraddittorio  con  l’Appaltatore,  alla 

determinazione di n° 3 nuovi prezzi;

PRESO ATTO CHE:

·        il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, 

ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di 

disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria 

relazione di ammissibilità agli atti; 

·        l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse 

economiche rispetto al costo complessivo di  €  137.307,56 già previsto e finanziato in quanto i 

maggiori oneri economici dell’intervento possono essere sostenuti dalle somme a disposizione nel 

Quadro Economico progettuale; 

VISTO il predetto atto di sottomissione sottoscritto in data 23/10/2017 dal Rappresentante Legale 

dell'Impresa Montelupo Luce Engineering srl., dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che 

l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli 

stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento di n. 3 Nuovi Prezzi, 

prevedendo un ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 20 giorni;

RITENUTO DUNQUE conveniente per l’Amministrazione affidare i lavori di cui sopra alla Ditta 

Montelupo Luce Engineering srl sedente in Via delle Pratella, n. 3 cap 50056 Montelupo Fiorentino 

(FI) - (P.Iva/C.Fisc.  n. 06073440486); 

DATO ATTO CHE a seguito della necessità di introdurre le  suddette variazioni il  nuovo quadro 

economico assestato della spesa, è così suddiviso:
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PRECISATO,  che  la  presente  perizia  di  variante  non  comporta  una  maggiore  spesa  rispetto  al 

progetto originario e pertanto è finanziata con le somme a disposizione del q.e. progettuale utilizzando 

le risorse allocate all’int. 201 capitolo 18111  impegno 218/2017;

DATO ATTO che a seguito della variante in parola l’importo dell’incentivo è pari ad € 3.033,95 e sarà 

liquidato a seguito dell’approvazione del regolamento d’Ente

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

·        Codice Unico di Progetto (CUP): B11H13001310003 e deve essere riportato su tutti i 

documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di 

investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, 

comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 

29/09/2004;

·         Codice CIG: 65272877A0;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 

n.  78  convertito  con  modificazioni  in  Legge  3  agosto  2009  n.102,  la  spesa  di  cui  al  presente  

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di  

finanza pubblica; 

RICHIAMATO  l'articolo  1,  comma  32  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  (c.d.  “Legge 

anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i  

dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente 

scaricabili in formato digitale standard aperto;

VISTI:

l    le  disposizioni  transitorie  dello  Statuto  della  Città  Metropolitana  che  all’art.  1 

prevedono che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli  
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NATURA VOCI PROGETTO NUOVI 
IMPORTI VARIAZIONI

-         Importo dei lavori soggetto a ribasso
-         Oneri sicurezza 
-         Importo economie non soggette a ribasso
-         Importo lavori a base d'appalto

€ 91.569,37 € 104.627,96 € 13.058,59
Imprevisti € 22.342,93 € 6.025,50 -€ 16.317,43
 Spese tecniche relative all'incentivo 2% € 2.650,00 € 3.035,95 € 385,95
Assicurazione € 600,00 € 600,00 € 0,00
 IVA 22% sui lavori € 20.145,26 € 23.018,15 € 2.872,89

€ 45.738,19 € 32.679,60 -€ 13.058,59
€ 137.307,56 € 137.307,56 € 0,00
€ 27.692,44 € 27.692,44

€ 165.000,00 € 165.000,00
ECONOMIE DI APPALTO

TOTALE 

TOTALE PROGETTO (A+B)

SOMME A BASE D'APPALTO

A)    IMPORTO CONTRATTUALE

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Ribasso 32,330001 %



della Provincia di Firenze”; 

l    il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  70  del  31/12/2015  con  il  quale  è  stato 

conferito al sottoscritto l’incarico di  Dirigente della  Direzione “Viabilità,  LL.PP., Protezione 

Civile, Forestazione e Gestione immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del 

mandato amministrativo; 

l    il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. 

Otello Cini l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 

2016, per la durata del mandato amministrativo; 

l    la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 78 del 23.11.2016 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 

l    la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017; 

l    la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2017; 

l    il  Regolamento  di  contabilità  della  Città  Metropolitana  ed  il  Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DI APPROVARE:

·        la relazione tecnica perizia di variata distribuzione e suppletiva relativa per l’adeguamento 

normativo dell’impianto elettrico dell’ ITC A. Volta di Bagno a Ripoli,, redatta dal direttore dei 

lavori p.i. Alessandro Carmannini e RUP ing. Gianni Paolo Cianchi, composta degli elaborati 

richiamati in premessa dell’importo globale di € 137.307,56, ripartita come indicato nella parte 

espositiva del presente provvedimento;

·        l'atto aggiuntivo di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 3 nuovi prezzi relativo 

alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall’Impresa appaltatrice, 

dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento;

·        il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della 

perizia di cui sopra dell’importo totale di € 137.307,56 ripartito come riportato in premessa;

DI AFFIDARE alla ditta Montelupo Luce Engineering srl sedente in Via delle Pratella, n. 3 cap 

50056 Montelupo Fiorentino (FI) - (P.Iva/C.Fisc.  n. 06073440486), l’esecuzione dei lavori 

suppletivi per l’importo di € 13.058,59 (Iva inclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 

principale con il concordamento di n. 3 Nuovi Prezzi e concedendo proroga al termine di 
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ultimazione dei lavori per 10 giorni; 

DI ADEGUARE  i  seguenti  sub impegni,  allocati  al  capitolo 18111 impegno 218/2017  come 

segue, dando atto che l’esigibilità della spesa è riferita all’anno 2017:

-          € 15.931,48 per lavori suppletivi iva inclusa in aumento sul sub impegno 228/2017 

-          € 385,95 per incentivo in aumento sul sub impegno 210/2017

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell’opera pubblica in oggetto è l’ing. 

Carlo Ferrante;

DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la 

relativa pubblicazione e raccolta.

 
Verso il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D.  

Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze            08/11/2017                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 

IMMOBILI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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