
Determinazione Dirigenziale

N. 1560 del 03/10/2018

Classifica: 005.05.02.25 Anno  2018 (6908340)

Oggetto LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 12 
AULE PRESSO L'ISTITUTO VOLTA - GOBETTI DI VIA ROMA 77/A 
BAGNO A RIPOLI (FI), DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DI E 
618.576,26 - CIG 7259775BD7 - CUP B34H16001430003 - DITTA DI FIORE 
COSTRUZIONI SRL - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA IN AUMENTO AI SENSI EX ART. 106 COMMA 1 LETT. 
C D. LGS. 50/2016

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. geom. Giorgio Stellini
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

63/131 2018 19161 201 €  82.888,02

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
-           con determina dirigenziale  n. 1646 del 27/10/2017, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a)      di  approvare  il  progetto  esecutivo  per  l’ampliamento  dell’Istituto  Statale  di  Istruzione 
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Superiore  “P.  Gobetti  –  A.  Volta”  con  la  costruzione  di  n.  12  nuove  aule  dell’importo 

complessivo di  €  985.800,00 (di  cui  €  618.576,26 per lavori  ed €  367.223,74 per somme a 

disposizione;

b)      di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2 lett. 

c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello 

posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse  

ai sensi dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

-        il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geom. Giorgio 

Stellini

-           con determinazione n. 2132 del 22/12/2017  è stato disposto di aggiudicare i lavori in oggetto 

alla Ditta DI FIORE COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Gricignano di Aversa (CE) 81030 Via 

Clanio 3, C.F.  e P.I.  03247320611 con il  ribasso del 22,83%sui prezzi unitari di appalto e così per 

l’importo complessivo di netti € 487.090,00 (IVA esclusa), dando atto che sarebbe diventata efficace, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

- con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 06/02/2018 è stata disposto:

 di rettificare la determina n. 2132 del 22/12/2017 relativa all’aggiudicazione definitiva alla Ditta DI 

FIORE COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Gricignano di Aversa (CE) 81030 Via Clanio 3, 

C.F. e P.I. 03247320611  per l’importo contrattuale netto da € 487.090,00 IVA esclusa al nuovo 

importo contrattuale di € 486.176,92  IVA esclusa;

 di riapprovare  il quadro economico dei lavori come ripartito nella narrativa dell’atto;

- in data 08/02/2018 è stato firmato il contrattto rep. 21733 per un importo netto contrattuale pari ad €  

486.176,92;

- i lavori sono stati consegnati in data 12/02/2018;  

RICHIAMATO il decreto correttivo del nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs. 56/2017;

DATO ATTO CHE durante l’esecuzione dei lavori, è stato constatato che il massetto esistente di cui 

era prevista la demolizione ed il  rifacimento,  aveva uno spessore di 20 cm invece di  5 cm, che ha  

comportato pertanto un incremento nelle lavorazioni relative come meglio specificato nella relazione 

tecnica redatta dal Direttore dei Lavori;

VISTA la nota con la quale il Responsabile del Procedimento geom. Giorgio Stellini trasmette la perizia  

di  variata distribuzione e suppletiva redatta  dal  Direttore dei  Lavori  arch.  Federica Bosi,  che eleva 

l’importo contrattuale da  € 486.176,92 (iva esclusa al netto del ribasso) ad € 554.117,92 (iva esclusa al 

netto del ribasso), con un aumento contrattuale di € 67.941,00, e costituita dei seguenti elaborati:
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-          Relazione tecnica Perizia di Variata Distribuzione e suppletiva; 

-          Quadro comparativo variante;

-          Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

STABILITO CHE:

-        le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106 comma 1 lett. C del  

D.Lgs 50/2016;

-        la Direzione Lavori, ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante in data  

08/08/2018, composta da relazione tecnica, perizia di variata distribuzione, quadro comparativo 

oltre l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, dai quali risulta che per 

effetto delle variazioni l’importo contrattuale netto originario passa da € 486.176,92 (iva esclusa 

al  netto  del  ribasso)  ad  €  554.117,92  (iva  esclusa  al  netto  del  ribasso),  con  un  aumento  

contrattuale di € 67.941,00;

-        in riferimento alle suddette varianti, al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle  

facoltà  della  Direzione  Lavori,  occorre  eseguire  alcuni  lavori  per  la  cui  contabilizzazione 

mancano  i  relativi  prezzi  unitari  e  quindi  la  D.L.  ha  provveduto,  in  contraddittorio  con 

l’Appaltatore, alla determinazione di n° 28 nuovi prezzi ai sensi dell’art. 22 del D.M. 49   del 7 

marzo 2018, ex art.163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

PRESO ATTO CHE:

·        l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse 

economiche rispetto al costo complessivo di  €  941.952,61 già previsto e finanziato in quanto i 

maggiori oneri economici dell’intervento possono essere sostenuti dalle somme a disposizione nel 

Quadro Economico progettuale; 

VISTO il predetto atto di sottomissione sottoscritto in data 08/08/2018 dal Rappresentante Legale 

dell'Impresa Di Fiore Costruzioni srl., dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che 

l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli 

stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento di n. 28 Nuovi Prezzi, 

prevedendo un ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 95 giorni;

DATO ATTO CHE a seguito della necessità di introdurre le  suddette variazioni il  nuovo quadro 

economico assestato della spesa, è così suddiviso:
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PRECISATO,  che  la  presente  perizia  di  variante  non  comporta  una  maggiore  spesa  rispetto  al 

progetto originario e pertanto è finanziata con le somme a disposizione del q.e. progettuale utilizzando 

le risorse allocate all’int. 201 capitolo 19161  impegno 63/2018;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

·        Codice Unico di Progetto (CUP): CUP B34H16001430003 e deve essere riportato su tutti i 

documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di 

investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, 

comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 

29/09/2004;

·         Codice CIG: 7259775BD7;

PRECISATO  altresì  che non si  rende necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l’aumento   è 

minore del quinto dell’importo dell’appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 

n.  78  convertito  con  modificazioni  in  Legge  3  agosto  2009  n.102,  la  spesa  di  cui  al  presente  

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di  

finanza pubblica; 

RICHIAMATO  l'articolo  1,  comma  32  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  (c.d.  “Legge 

anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i  

dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente 

scaricabili in formato digitale standard aperto;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e al Dirigente  

elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato 

dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
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NATURA VOCI PROGETTO NUOVI 
IMPORTI VARIAZIONI

-         Importo dei lavori soggetto a ribasso € 579.935,80 € 667.080,19
-         Oneri sicurezza € 23.547,97 € 21.678,14
-         Lavori in economia € 15.092,49 € 17.654,00
-         Importo lavori a base d'appalto € 618.576,26 € 706.412,33

€ 132.399,34 € 152.294,41
€ 486.176,92 € 554.117,92 € 67.941,00

aff. Ireco lavori proped.det.2280-16 € 51.684,40 € 51.684,40 € 0,00
Prog. impianti elettrici ing. Giliberti det.1124-17 € 8.181,22 € 8.181,22 € 0,00
Imp.riscaldamento e CPI ing. Sani det.1124-17 € 20.871,76 € 20.871,76 € 0,00
Lavori in economia € 134.665,92 € 134.665,92 € 0,00
Imprevisti € 118.627,17 € 32.739,15 -€ 85.888,02
Incentivo progettazione 2% € 14.786,30 € 14.786,30 € 0,00
Spese tecniche (accatastamento) € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00
 IVA 22% sui lavori € 106.958,92 € 121.905,94 € 14.947,02

€ 455.775,69 € 387.834,69 -€ 67.941,00
€ 941.952,61 € 941.952,61 € 0,00TOTALE PROGETTO (A+B)

SOMME A BASE D'APPALTO

A)    IMPORTO CONTRATTUALE

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Ribasso 22,83 %



dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti 

adottato da questa Amministrazione;

 VISTI:

-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto 

l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato 

amministrativo;

-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria 

Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le Attività 

amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017  con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-  il  Regolamento  di  contabilità  della  Provincia  ed il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  

Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) DI APPROVARE:

·      la perizia di variata distribuzione e suppletiva relativa dei lavori di ampliamento 

dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “P. Gobetti – A. Volta” con la costruzione di n. 12 

nuove aule, redatta dal direttore dei lavori arch. Federica Bosi, composta degli elaborati 

richiamati in premessa dell’importo globale di € 941.952,61, ripartita come indicato nella parte 

espositiva del presente provvedimento, dando atto che l’importo contrattuale netto dei lavori 

affidati  alla Di Fiore Costruzioni srl   passa da Euro 486.176,92 ad Euro 554.117,92 (iva 

esclusa) ;

·      l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 28 nuovi prezzi relativo alle 

variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall’Impresa 

appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento;

·      il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della 

perizia di cui sopra dell’importo totale di € 941.952,61 ripartito come riportato in premessa;

2) DI AFFIDARE alla ditta DI FIORE COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Gricignano di 

Aversa (CE) 81030 Via Clanio 3, C.F.  e P.I. 03247320611, l’esecuzione dei lavori suppletivi per 

l’importo di € 67.941,00 (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con 

il concordamento di n. 28 Nuovi Prezzi e concedendo proroga al termine di ultimazione dei lavori 
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per 95 giorni; 

3) DI ADEGUARE il seguente sub impegno, allocato al capitolo 19161 impegno 63/2018  come 

segue, dando atto che l’esigibilità della spesa è riferita all’anno 2018:

-          € 82.888,02 per lavori suppletivi iva inclusa in aumento sul sub impegno 131/2018 

4) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell’opera pubblica in oggetto è il 

geom. Giorgio Stellini;

5) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione 

Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria 

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

 
Verso il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D.  

Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze            03/10/2018                   
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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