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1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 90gg

2 DEMOLIZIONI MURATURE palestra 

3 DEMOLIZONI CONTROFOFFITTI  corridoi

4 DEMOLIZIONE pavimenti revestimenti spogl.

5 RIMOZIONE impianti elettrici 

6  REALIZZAZIONE MURATURE palestra 

7 REALIZZAZIONI CONTROFOFFITTI 

8 REALIZZAZIONI IMPINTI  ELETTRICI

9 REALIZZAZIONI NUOVI SPOGLIATOI

10 IMBIANCATURE 

11 SISTEMAZIONI  E RIFINITURE 

12 PULIZIE E SMOBILIZZO CANTIERE

GIORNI 90

PROGRAMMA LAVORI
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