


ALLEGATO "A"

Comune di Firenze
Provincia di Firenze

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di ripristino solai piano primo - II Lotto
Liceo Statale G. Pascoli a Firenze

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze.

CANTIERE: Viale Don Minzoni 58, Firenze (Firenze)

Firenze, 11/08/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Stocchi Luca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere Cianchi Gianni Paolo)

Ingegnere Stocchi Luca
Via della Regghia 32F
52100 Arezzo (Arezzo)
Tel.: 3473690522 - Fax: 0575360233
E-Mail: lucastocchi66@gmail.com
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Nome attività Durata

Allestimento e smobilizzo del cantiere 59 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso per castello di tiro 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso per castello di tiro 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Posa di ringhiere e parapetti 4 g

Rimozione e ristallazione porte 48 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Montaggio di serramenti interni 1 g

Rimozione pavimenti e controsoffitti 27 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso a platea sotto il solaio 14 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 g

Rimozione di pavimento in graniglia 6 g

Rimozione di massetto 11 g

Demolizione di controsoffitto eseguita a mano 3 g

Consolidamento solai 34 g

Posa di puntelli in acciaio 5 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali di muratura 4 g

Saldatura di connettori per solaio in acciaio-calcestruzzo 7 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 5 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo4 g

Inghisaggio ferri in travi in legno per rinforzo strutturale 3 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio in legno 3 g

Ripristino pavimenti 30 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Realizzazione di tramezzature interne 1 g

Posa di pavimenti per interni in graniglie 6 g

Rirpistino pareti e controsoffitti 34 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Installazione di corpi illuminanti 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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