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PREMESSA 

In relazione alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici da eseguire nel Comune di Sesto Fiorentino – 

FIRENZE – Località: VIA DEI GIUNCHI per la realizzazione del nuovo liceo scientifico Enriques Agnoletti, così come 

previsto al punto 1 dell’art. 8 “Modalità di svolgimento del servizio” del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 

sono state espletate le seguenti attività: 

 ottenimento del Nulla Osta  

 redazione proposta progettuale e programma delle operazioni. 
 

OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA 

Per l’ottenimento del Nulla Osta da parte del 5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. sono stati redatti i seguenti 
documenti: 
 
 Istanza; 

 Documento Unico di Bonifica Bellica; 

 Elaborato Grafico BST; 

 Piano Operativo di sicurezza; 

 Analisi dei costi; 

 Cronoprogramma delle attività. 

 

 

In data 14/05/2019 è stato emesso il Parere Vincolante positivo Prot. M_D E23659 REG2019 0009134 14-05-2019. 
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REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 1^ 
SERIE AA.VV. AGGIORNATA AL 6 OTTOBRE 2017 rilasciata dal Ministero della Difesa e ad oggi in vigore. 

Le attività di bonifica bellica saranno articolate in n. 4 fasi: 

 Taglio preliminare della vegetazione; 

 Bonifica profonda mediante scavo meccanico a strati; 

 Bonifica superficiale; 

 Bonifica profonda da eseguire mediante trivellazioni 

 

1. TV001 - Taglio preliminare di vegetazione  

L’attività di taglio di vegetazione propedeutica alle restanti operazioni, verrà eseguita sull’intera area soggetta alla 
bonifica bellica e di estensione pari a Mq. 9.400,00, ove è stata constatata la presenza di vegetazione di tipo erbaceo 
ed arbustivo che impedisce il corretto utilizzo degli apparati di ricerca. 

Di seguito si riporta schema esemplificativo delle operazioni di taglio di vegetazione: 

 

 

Le aree oggetto della presente attività sono evidenziate contornate in colore blu nell’elaborato grafico allegato alla 
presente relazione. 
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2. BST-P-003 – Bonifica profonda mediante scavo meccanico a strati 

Tale attività si rende necessaria in quanto a seguito dell’ispezione ricognitiva eseguita in data 06/03/2019 da personale 
specializzato BCM con l’ausilio di magnetometro marca EBINGER modello MAGNEX 120 LW, sono state rilevate 
diffuse anomalie ferromagnetiche dovute alla presenza di terreno di riporto posto fino alla quota di mt. +1,50 dal piano 
di campagna originario. 

Al fine dell’eliminazione delle interferenze, che non permettono le normali attività di bonifica bellica, così come previsto 
dal punto 8 delle modalità tecnico operative BST (annesso IV) delle Direttive Ministeriali sopra citate, si procederà 
mediante lo scavo meccanico a strati. 

Lo scavo meccanico a carattere BCM verrà eseguito a strati di spessore non superiore all’accertata capacità di 
indagine dell’apparato di ricerca, con successiva vagliatura del terreno e verifica del fondo scavo. 

Tale attività sarà articolata in 2 macro fasi, come di seguito specificate: 

a) Esecuzione di n. 8 fasce di scavo eseguito per strati con larghezza di mt. 3,00, lunghezza di circa mt. 170,00 
(lunghezza complessiva area) e fino alla profondità di mt. 1,50; 

 

Immagine 1 - Inquadramento dell’area di bonifica con inserimento delle fasce di scavo da eseguire  

b) Collocamento del terreno escavato e vagliato in fasce adiacenti a quelle di scavo; 

c) Raggiungimento della quota originaria del piano di campagna (mt. 1,50) e proseguimento delle attività con le fasi 
3 e 4; 

d) Sopralluogo ricognitivo da parte del 5° Reparto Infrastrutture di Padova Uff. B.C.M. per lo svincolo delle fasce 
escavate e bonificate (conclusione 1^ macro fase); 

e) Ricollocamento del terreno escavato nello scavo di origine; 
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f) Esecuzione degli scavi  nelle fasce precedentemente utilizzate per il deposito del materiale escavato;  

g) Proseguimento operazioni con le attività riportate nelle lettere b, c, d (conclusione 2^ macro fase). 

 
L’attività interesserà un volume totale di circa Mc. 14.100,00 ovvero Mq. 9.400,00 per una profondità di mt. 1,50 
(altezza terreno di riporto). 

Si precisa che durante le attività di scavo, così come prescritto con nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per La Città Metropolitana Di Firenze e Le Province Di Pistoia E Prato, dovrà essere presente un 
archeologo al fine di tutelare tutti gli elementi di interesse archeologico ancora presenti nelle diverse aree. 

Si riportano immagini esemplificative dell’attività di scavo a carattere BCM 

 

Immagine 2 - Rimozione del primo strato di terreno con ausilio di mezzo meccanico munito di benna liscia e operaio a terra per 
vaglio di terreno escavato con ausilio di magnetometro 
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Immagine 3 - Panoramica del terreno con fasce escavate e terreno vagliato posizionato nella fascia adiacente a quella di scavo 
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Immagine 4 – Cernita del materiale escavato con raccolta ed accantonamento delle masse ferrose rinvenute 

 

 

Le aree oggetto della presente attività sono evidenziate contornate in colore rosso e retinate in colore verde 
nell’elaborato grafico allegato alla presente relazione. 
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3. BST-S-001 - Bonifica superficiale (verifica del fondo scavo) 

Durante e successivamente all’attività di scavo meccanico a strati sarà eseguita sulle fasce oggetto di scavo la 
bonifica superficiale ovvero la verifica del fondo scavo atta ad eliminare tutte le possibili interferenze dovute ad oggetti 
ferrosi fino alla profondità di mt. 1,00 dal fondo scavo. 

Tale attività permetterà il proseguimento delle attività con la successiva bonifica profonda mediante fori trivellati. 

Nel caso in cui l’apparato di ricerca rileverà la presenza di una interferenza magnetica in un determinato punto, in 
corrispondenza di esso si procederà con lo scavo di avvicinamento, che verrà eseguito a mano ed a distanza inferiore 
di 0,50 mt dalla sorgente dell’anomalia magnetica, in maniera da portare allo scoperto l’oggetto metallico che origina la 
stessa. 

Di seguito si riporta schema esemplificativo delle operazioni di bonifica superficiale: 

 

Immagine 5 - Suddivisione delle fasce in strisce (misure espresse in mm) 

Si riportano immagini esemplificative dell’attività di bonifica superficiale: 
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Immagine 6 – Esecuzione ispezione strumentale nelle varie fasi di scavo con ausilio di magnetometro 

 

Immagine 7 - Bonifica superficiale durante le fasi di scavo 
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Immagine 8 - Verifica del fondo scavo mediante bonifica superficiale con suddivisione della fascia in strisce da 0,80 mt. x 0,80 mt. 
ed ausilio di magnetometro  

 

 

Le aree oggetto della presente attività sono evidenziate contornate in colore rosso nell’elaborato grafico allegato alla 
presente relazione. 
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4. BST-P-001 - Bonifica profonda da eseguire mediante trivellazioni 

La presente attività sarà eseguita come ultima fase delle operazioni di bonifica bellica. 

Le trivellazioni previste per l’esecuzione della bonifica profonda verranno eseguite in ogni singola fascia escavata e 
garantita nel fondo scavo con la bonifica superficiale. 

Le trivellazioni saranno spinte dalla quota di scavo raggiunta con la bonifica a carattere BCM pari a mt 0,00 dal p.c. 
originario e fino alla profondità di mt. 3,00 dal p.c. originario con successiva garanzia di mt. 4,00 dal p.c. originario. 

Si prevede l’esecuzione di circa 1.200,00 trivellazioni (mq. 9.400,00 / mq. 7,84 area quadrato avente lato di mt. 2,80). 

Lo scopo della bonifica profonda è quello di eliminare tutte le interferenze dovute a masse ferrose fino alla profondità 
sopra riportata.  

Nel caso in cui alcuni fori generassero segnali di intensità tale da poter essere riconducibili a possibili ordigni bellici, si 
procederà con lo scavo di avvicinamento mediante mezzo meccanico, nel rispetto delle specifiche norme di legge sulla 
sicurezza, per la messa in luce della massa che genera l’anomalia ferromagnetica. 

Lo scavo verrà eseguito in posizione laterale rispetto al segnale riscontrato avvicinandosi allo stesso fino ad una 
distanza di sicurezza valutata dal rastrellatore con l’ausilio dello strumento ed infine si procederà con lo scavo a mano 
per l’avvicinamento e lo scoprimento della massa che genera l’anomalia ferromagnetica. 

Si stima l’esecuzione di scavi di avvicinamento eseguiti a macchina sull’2% delle aree da bonificare pari a Mq. 
9.400,00 e fino alla profondità di Mt. 2,00 dal p.c. originario con un volume di scavo pari a Mc 376,00. 

 

Di seguito si riportano schemi esemplificativi delle operazioni di bonifica profonda mediante trivellazioni: 
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Si riportano immagini esemplificative dell’attività di bonifica profonda:  

 

Immagine 9 - Bonifica profonda eseguita dal fondo scavo 
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Immagine 10 – Esecuzione trivellazioni fino alla profondità di mt. 3,00 dal fondo scavo   

 

Le aree oggetto della presente attività sono evidenziate contornate in colore rosso e retinate in colore verde 
nell’elaborato grafico allegato alla presente relazione. 
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5. PLANIMETRIA ZONE INTERESSATE 

 

 

6. RIEPILOGO QUANTITA’ 

Mq intervento   9.400,00 

Scavo a carattere BCM 14.100,00 

Scavi di avvicinamento a macchina 376,00 

Mc di scavo complessivi 14.476,00 

Ml di perforazione 3.600,00 
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7. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Durante tutto il periodo delle attività saranno messe a disposizione n. 2 squadre BCM composta da n. 2 Assistenti 
Tecnici BCM che coordineranno n. 4 Rastrellatori BCM, esecutori materiali delle varie fasi della bonifica.  

Per l’esecuzione delle attività sono stati stimati n. 55 gg. naturali e consecutivi. 

Si riporta cronoprogramma delle attività di BOB:  
Anno

Giorni

Giorni lavorativi

1 - MOB CANTIERE

2 TV-001
TAGLIO PRELIMINARE DELLA 

VEGETAZIONE

3 BST-P-003

4 BST-S-001
BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE – 

SUPERFICIALE

5 BST-P-001
BONIFICA PROF. FINO A MT. 3 CON 

GARANZIA DI 4 MT.    

6 -
SCAVO DI ACCERTAMENTO

A MANO ED A MACCHINA   

7 -
SOPRALLUOGO 5° REPARTO 

INFRASTRUTTURE

6 - SMOB CANTIERE

53 54 55

28 29 30 S27 28

50 51 52

2019

46 47 48

S D D 26 2729 30 S

43 44 45 49

26

41 4237 38 39 40

27 28 29 30

36

23 24 25 S D 26

31 32 33 34 352

2

3

3

4

4 D 16 17 18

18 19 20 21 2211

9 14 15 S

14 15

10

12 13 16 1710

8

8

6

9

75 S D

25 26

19 20

2723 24

S D 11 12 13 S D 21 22

28 29 30N.O.
ID (rif. direttiva Tecnica GEN-BST-001 

aggiornata al 06/10/2017) 1

1

5 6 7

San Severo, 17/05/2019 

Il Direttore Tecnico 
Massimiliano Vincenzo Vilona 

Dirigente Tecnico BCM 


