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variaz.
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per
015029i impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai

trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI
11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per
innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei
raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione
massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi,
all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi
valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura
dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: diam max Ø 76,1 mm, spessore 2
mm

Sommano m 5,50 11,50 6,00 140,14 770,77 1´611,61 840,84 109,091

Analisi chimiche su matrice solida.Il titolo comprende per ogni campione , prova per la caratterizzazione del materiale e  Test di cessione completo ai sensi del D.lgs. 186/06 compreso prelievi sul posto trasporto al laboratorio ed ogni onere relativo

2 Analisi chimiche su matrice solida.Il titolo comprende per ogni campione , prova 
A.Pr.1 per la caratterizzazione del materiale e  Test di cessione completo ai sensi del 

D.lgs. 186/06 compreso prelievi sul posto trasporto al laboratorio ed ogni onere 
relativo

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 462,36 462,36 462,36

Oneri di conferimento presso discarica/impianto autorizzato per smaltimento di materiali provenienti da demolizioni /scavi con risultanze chimiche conformi ai limiti di tabella.

3 Oneri di conferimento presso discarica/impianto autorizzato per smaltimento di 
A.Pr.2 materiali provenienti da demolizioni /scavi con risultanze chimiche conformi ai 

limiti di tabella.
Sommano ton 156,86 190,89 34,03 18,98 2´977,21 3´623,09 645,88 21,694

4 Fornitura e posa di mattonelle in gres fine porcellanato di colore chiaro,
A.Pr.3 antisdrucciolo secondo norma DIN 51097,di prima scelta  e di dimensioni analoghe

all'esistente, compreso posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
Posa con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali, sigillatura dei giunti con malta cementizia (5-7
mm) ad indurimento idraulico, certificato G2 conforme EN 13888 con elevata
resistenza all'abrasione (AR) e resistente alla saponificazione dell'acqua e alle
aggressioni acide dei detergenti e degli igienizzanti comunemente usati in ambiente
piscina , compreso pezzi speciali raccordi smussati oneri per salti di quota, per
realizzazione scalini o altro.

Sommano mq 350,80 350,80 --- 50,90 17´855,72 17´855,72

Fornitura e posa in opera di elemento canala per la raccolta delle acque di sfioro di piscina in ceramica bianca smaltata, sagomata per all'oggiamento griglia, compreso pezzi speciali per  pezzi d'angolo, pezzi con foro scarico (uno ogni 2.5 mt) silenziatori, rivestimento esterno della canala e finitura interna, alloggiamenti griglia, stuccatura giunti con malte cementizia ad indurimento idraulico, resistente ad abrasione e aggressioni acide dei detergenti e igienizzanti comunemente usati in ambiente piscina. Compresa figuatura dei giunti con fugatura tipo ULTRACOLOR PLUS MAPEI  e ogni onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni nette interne canala (b: 18.8-21 cm, h: 9.6 cm)

5 Fornitura e posa in opera di elemento canala per la raccolta delle acque di sfioro di 
A.Pr.4 piscina in ceramica bianca smaltata, sagomata per all'oggiamento griglia, 

compreso pezzi speciali per  pezzi d'angolo, pezzi con foro scarico (uno ogni 2.5 
mt) silenziatori, rivestimento esterno della canala e finitura interna, alloggiamenti 

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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griglia, stuccatura giunti con malte cementizia ad indurimento idraulico, resistente 
ad abrasione e aggressioni acide dei detergenti e igienizzanti comunemente usati 
in ambiente piscina. Compresa figuatura dei giunti con fugatura tipo 
ULTRACOLOR PLUS MAPEI  e ogni onere per rendere l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. Dimensioni nette interne canala (b: 18.8-21 cm, h: 9.6 cm)

Sommano m 52,00 52,00 --- 382,94 19´912,88 19´912,88

6 Regolarizzazione del fondo mediante rasatura di massetto tipo TOPCEM PRONTO
A.Pr.5 MAPEI realizzato in aderenza al supporto, con boiacca di aderenza per massetti tipo

PLANICRETE MAPEI da realizzare fresco su fresco costituita da impasto di
componente in polvere e lattice di gomma sintetica in dispersione acquosa. Massetto
realizzato in aderenza al supporto,eseguito con malta cementizia a presa normale ed
asciugamento veloce, mediante spatola in acciaio liscia, frattazzando la superficie
non appena la malta inizia la presa. Previa accurata pulizia delle superfici esistente,
senza
tracce di olii, grassi e vernici, e quindi adeguata a non compromettere l'adesione del
supporto. Con caratteristiche indicate per il dimensionamento della piscina. Il tutto
per dare l'opera finita a regola d'arte.
Alternativa a massetti tipo TOPCEM PRONTO MAPEI, per RASATURE
orizzontali o verticali: Malta cementizia fibrorinforzata livellante a presa rapida per
interni ed esterni, a parete e pavimento, per la regolarizzazione in spessori da 3 a 30
mm. tipo PLANITOP FAST 330 330  (per la regolarizzazione anche inferiori al cm
- da 3 a 30 mm) .

Sommano m2 374,22 374,22 --- 27,00 10´103,94 10´103,94

7 Realizzazione di sistema impermeabilizzante per piscine, con impermeabilizzante
A.Pr.6 liquido bicomponente tipo MAPELASTIC MAPEI, posato sulla superficie a due

mani incrociate sulle superfici rasate, avendo cura di impermeabilizzare
accuratamente il fondo. Steso a due mani, posate a distanza di circa 3-4 ore, a
direzione incrociata, compresa la preparazione per l'incollaggio del rivestimento e
rete in fibra di vetro tipo MAPENET 150 MAPEI. In caso di anomalie si dovrà
ripassare le superfici rispettive con prodotto fresco per sigillare eventuali difetti. Lo
spessore finale della membrana asciutta dovrà essere massimo 2,5 mm, compresa
armatura costituita da rete in fibra di vetro alcali-resistente, nastro gommato
coprigiunto per impermeabilizzazione dei raccordi, e quant'altro necessario ai fini
dell'impermeabilizzazione completa della vasca e delle canalette laterali di scolo.
Compreso il collaudo delle superfici verticali ed orizzontali della vasca, con prova di
allagamento e tenuta, da eseguirsi a circa 5 giorni dal completamento
dell'impermeabilizzazione. A fine lavori si dovrà fornire alla Committenza una
garanzia di buona esecuzione e tenuta all'acqua di durata minima di anni 10.

Sommano m2 374,22 374,22 --- 37,00 13´846,14 13´846,14

Fornitura e posa in opera di piastrelle smaltate lucide brillanti di prima scelta in klinker ceramico, tipo FLOORGRES, di formato 12,5 x 25 cm, spessore 7 , con bordi leggermente arrotondati sui quattro spigoli della piastrella, certificata ingeliva, resistente agli acidi, alla dilatazione termica, all'abrasione, con bassissimo assorbimento idrico. Montaggio eseguito con l'utilizzo di adesivo cementizio tipo KERAFLEX MAX S1 MAPEI. La sigillatura dei giunti da 5 - 7 mm tra le piastrelle deve essere eseguita con malta cementizia ad indurimento idraulico,  resistente ad abrasione e aggressioni acide dei detergenti e igienizzanti comunemente usati in ambiente piscina. Compresa figuatura dei giunti con fugatura tipo ULTRACOLOR PLUS MAPEI, cambio di pendenza, perimetroorizzontale, spigoli verticali, e sigillante siliconico tipo MAPESIL AC MAPEI, resistente alle muffe ed esente da solventi, previa posa di cordoncino fondo giunto di spessore 5 mm in polietilene a celle chiuse. E' inclusa la fornitura e posa in opera di pezzi speciali per zone di virata e profili di raccordo per i rivestimenti tra fondo vasca e parete. Il pavimento ed il rivestimento sarà posato comprensivo di giunti di dilatazione da realizzare in tutti gli spigoli, presso i pilastri, nei cambi di pendenza, e posizionati in modo da delimitare il pavimento in porzioni non superiori a 3x3 m. Compresa pulizia finale ed ogni altro onere e magistero a rendere l'opera finita e a regola d'arte. 

8 Fornitura e posa in opera di piastrelle smaltate lucide brillanti di prima scelta in 
A.Pr.7 klinker ceramico, tipo FLOORGRES, di formato 12,5 x 25 cm, spessore 7 , con 

bordi leggermente arrotondati sui quattro spigoli della piastrella, certificata 

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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ingeliva, resistente agli acidi, alla dilatazione termica, all'abrasione, con 
bassissimo assorbimento idrico. Montaggio eseguito con l'utilizzo di adesivo 
cementizio tipo KERAFLEX MAX S1 MAPEI. La sigillatura dei giunti da 5 - 7 
mm tra le piastrelle deve essere eseguita con malta cementizia ad indurimento 
idraulico,  resistente ad abrasione e aggressioni acide dei detergenti e igienizzanti 
comunemente usati in ambiente piscina. Compresa figuatura dei giunti con 
fugatura tipo ULTRACOLOR PLUS MAPEI, cambio di pendenza, perimetro
orizzontale, spigoli verticali, e sigillante siliconico tipo MAPESIL AC MAPEI, 
resistente alle muffe ed esente da solventi, previa posa di cordoncino fondo giunto 
di spessore 5 mm in polietilene a celle chiuse. E' inclusa la fornitura e posa in 
opera di pezzi speciali per zone di virata e profili di raccordo per i rivestimenti tra 
fondo vasca e parete. Il pavimento ed il rivestimento sarà posato comprensivo di 
giunti di dilatazione da realizzare in tutti gli spigoli, presso i pilastri, nei cambi di 
pendenza, e posizionati in modo da delimitare il pavimento in porzioni non 
superiori a 3x3 m. Compresa pulizia finale ed ogni altro onere e magistero a 
rendere l'opera finita e a regola d'arte. 

Sommano m2 374,22 374,22 --- 58,00 21´704,76 21´704,76

9 Ripristini su pareti/fondo piscina per inserimento bocchette/scarico mediante pulizia
A.Pr.8 e depolverazione della zona, applicazione di :

-Sigillante idroespansivo in pasta a base di gomma idrofila tipo Mapeiproof swell,
-Adesivo epossidico bicomponente tipo Eporip, esente da solventi, per la sigillatura
monolitica di fessure nei massetti
-Malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine tipo Mapegrout 430, a presa
normale, per il risanamento del calcestruzzo per il ripristino della sezione. per
fissaggio camicie, ripristini su tubazioni ed ogni altro onere per rendere l'opera finita
a perfetta regola d'arte.

Sommano cadauno 48,00 49,00 1,00 300,00 14´400,00 14´700,00 300,00 2,083

10 Fornitura e posa in opera di scalette interne per piscine in acciaio inox aisi con tubo
A.Pr.9 lucido a specchio di diametro 48.3 mm x 1.5 mm, composta da 3 gradini a discesa

tipo "comfort", a gradini non allineati sulla verticale, di dimensioni di almeno 16 x
40 cm. Montanti da fissare sul pavimento del piano vasca e sulla parete interna della
piscina. Distanza fra montanti verticali minimo 40 cm. Per piscine con altezza
minima 110 cm. Compreso tasselli, ancoraggi, impermeabilizzazioni, carico, scarico
e trasporto, montaggio, installazione e quant'altro a rendere l'opera finita a regola
d'arte. Modello da concordare con la DLL.

Sommano cad 2,00 1,00 -1,00 750,00 1´500,00 750,00 750,00 -50,000

11 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
A25022f (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato

per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di
strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio:
profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

Sommano m 18,20 59,60 41,40 59,22 1´077,80 3´529,51 2´451,71 227,474

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 4´238,43 750,00
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12 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a
A25023a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni

controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio fino a 100 mm
Sommano m 52,00 52,00 --- 42,82 2´226,64 2´226,64

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento armato: Ø foro 70 ÷ 110 mm

13 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per 
A25027b prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, 

collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in 
opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento armato: Ø foro 70 ÷ 110 mm

Sommano m 5,20 10,80 5,60 312,21 1´623,49 3´371,87 1´748,38 107,693

14 Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei
A35047f seguenti additivi: fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5% del peso del

cemento)
Sommano kg 215,70 252,60 36,90 1,78 383,95 449,63 65,68 17,106

15 Giunto idroespansivo autosigillante di dimensioni 20 x 25 mm per la sigillatura di
B25123 riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo composto da

bentonite sodica naturale e polimeri, con una densità pari a 1,6 g/cmc, in grado di
espandersi a contatto con l'acqua sino al 425% del valore iniziale, fissato al supporto
mediante chiodatura e giunzioni con almeno 6 cm di accostamento

Sommano m 79,40 95,88 16,48 18,65 1´480,81 1´788,16 307,35 20,756

16 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-U per l'adduzione di acqua e fluidi in
NP.04 pressione con giunzione a bicchiere e guarnizione elastomerica, rispondente alla

norma UNI EN 1452. I tubi ed i raccordi dovranno essere certificati da I.I.P. -
Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformità IIP-UNI o Piip o da altro
organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformità alla
norma EN 45011. Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e
esterne dei tubi e dei raccordi dovranno essere lisce, pulite ed esenti da screpolature,
cavità ed altri difetti superficiali che possano influire sulla conformità alla norma. Il
materiale non dovrà contenere alcuna impurità visibile senza ingrandimento . Le
estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e perpendicolarmente
all’asse del tubo. Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera
leggibile lungo la loro lunghezza riportando, con frequenza non minore di un metro
le informazioni identificative.PN16. Compreso curve accessori e quanto altro
necessario per dare l'opera completa e funzionante. Diametro esterno 110 mm

Sommano m --- 8,50 8,50 39,36 --- 334,56 334,56

17 Fornitura e posa in opera di Griglia curvabiel bianca realizzata in ABS, dimensioni
NP.33 orientative di larghezza 30 cm spessore 3 cm.

Sommano m 21,00 21,00 --- 70,75 1´485,75 1´485,75

18 Motopompe e elettropompe Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 6´694,40 750,00
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NPV10T19_ minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno
AT.N1.010.5 Sommano ora --- 70,00 70,00 10,75 --- 752,50 752,50

19 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
NPV1T19_0 lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
2.B10.27.02 tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza

massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo
compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da
trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci tessuto
monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso min 230 g/
mq, sp. 0,13 mm

Sommano m² --- 80,80 80,80 119,36 --- 9´644,29 9´644,29

20 Extra onere per recupero corticale calcestruzzo e consolidamenti mediante
NPV2 applicazione fibre di carbonio per rallentamento e maggiore difficoltà alle
(A.Pr.11) lavorazioni per: -esecuzione delle opere a piccoli tratti in posizioni disagiate su

intradosso copertura di cunicoli bassi con illuminazione artificiale, -scarrettamento
dei materiali da preparare al di fuori delle lavorazioni ed ogni altro onere per rendere
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Sommano m2 --- 80,80 80,80 51,61 --- 4´170,09 4´170,09

21 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi interrati e non di
NPV3 acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a
(A.Pr.12) bicchiere e anello elastomerico di tenuta  -    termoresistente fino a 95°, .Tubazioni

poste in opera in scannafossi di dimensioni ristrette, esternamente alla muratura,
compreso staffe e collari o baggioli in muratura, compreso ogni onere per rendere
l'opera finita a perfetta regola d'arte- tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6.7 mm

Sommano m --- 39,00 39,00 55,27 --- 2´155,53 2´155,53

22 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche
NPV4T19_0 rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in
1.F06.01.28 anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni

poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni
diam. est. 140 mm

Sommano m --- 41,50 41,50 20,25 --- 840,38 840,38

23 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche
NPV5T19_0 rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in
1.F06.01.29 anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

- Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 160 mm

Sommano m --- 38,00 38,00 22,53 --- 856,14 856,14

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 25´113,33 750,00
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24 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche
NPV6T19_0 rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in
1.F6.01.026 anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 100 mm

Sommano m --- 12,00 12,00 17,44 --- 209,28 209,28

25 Fornitura e posa canaletta per piscine in polipropilene  indicata in impianti di pulizia
NPV7 per piscine o di deflusso e raccolta di acque meteoriche e di lavaggio della
(A.Pr.13) spiaggetta_ Larghezza massima 20 cm, h. 16 cm. Escluso scavi e griglia superiore

ma compreso rinfianchi, collegamenti alle tubazioni ed ogni altro onere per rendere
l'opera finita a perfetta regola d'arte

Sommano m --- 21,00 21,00 93,90 --- 1´971,90 1´971,90

26 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche
NPV8T19_1. rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in
F6.01.24 anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

- Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. fino a. 63 mm

Sommano m --- 21,00 21,00 14,91 --- 313,11 313,11

27 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
NPV9T19_0 traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo
1.F06.10.04 Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60

cm
Sommano cad --- 5,00 5,00 107,05 --- 535,25 535,25

28 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di
TOS18_01.B m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze
02.002.002 superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue

dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la
pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il
sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
Sommano m² 90,80 72,38 -18,42 28,36 2´575,09 2´052,70 522,39 -20,286

29 ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme
TOS18_01.B alle Norme Tecniche per le  Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli,
03.001.005 sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto

per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in
vigore barre presagomate ad aderenza migliorata.

Sommano kg 1´804,09 2´244,29 440,20 1,78 3´211,28 3´994,84 783,56 24,400

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 28´926,43 1´272,39



Adeguamento funzionale piscina Liceo Leonardo da Vinci Firenze pag. 8

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 28´926,43 1´272,39

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e lavibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

30 CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a 
TOS18_01.B prestazione garantita in accordo alla UNI EN
04.016.002 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al 

D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo 
preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 
Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo 
indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di 
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di 
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo 
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il 
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera 
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea 
di calcestruzzo da utilizzare.

Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, 
esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente 
bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza 
S4

Sommano m³ 14,38 16,84 2,46 123,36 1´773,92 2´077,38 303,46 17,107

31 MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione
TOS18_01.E del piano di posa dei pavimenti,
05.011.003 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio
alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a
regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa,
spessore fino a cm 5

Sommano m² 350,80 350,80 --- 19,26 6´756,41 6´756,41

32 MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione
TOS18_01.E del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
05.011.004 finito a regola d'arte.

Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio
alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a
regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa,
per ogni cm in più

Sommano m² 350,80 350,80 --- 4,14 1´452,31 1´452,31

33 MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione
TOS18_01.E del piano di posa dei pavimenti,

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 29´229,89 1´272,39
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05.031.001 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio
FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete
10x10 Ø 5

Sommano m² 350,80 350,80 --- 4,81 1´687,35 1´687,35

34 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
TOS18_01.F superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
04.002.001 altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente

intaccate; compreso i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese
di piccoli tratti di intonaco

Sommano m² 30,00 30,00 --- 6,09 182,70 182,70

35 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
TOS18_01.F superfici da pitturare, l'eventuale protezione di
04.004.004 altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente

intaccate; compreso i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile
previa mano di fissativo

Sommano m² 20,00 20,00 --- 5,72 114,40 114,40

36 SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono
TOS18_01.F compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i
06.001.030 pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la
formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli
scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche
rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in
anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni
poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni
diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 29´229,89 1´272,39



Adeguamento funzionale piscina Liceo Leonardo da Vinci Firenze pag. 10

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 29´229,89 1´272,39

Sommano m 52,00 --- -52,00 25,66 1´334,32 --- 1´334,32 -100,000

37 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per
TOS18_02.A interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove
03.002.003 non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di

risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo
di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico,
trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri
situata entro terra

Sommano m³ 32,88 34,73 1,85 473,13 15´556,51 16´431,80 875,29 5,627

38 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per
TOS18_02.A interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove
03.009.002 non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di

risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo
di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico,
trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
provvisionali.
Pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno
spessore di cm 5

Sommano m² 601,00 601,00 --- 14,56 8´750,56 8´750,56

39 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per
TOS18_02.A interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove
03.010.002 non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di

risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo
di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico,
trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 30´105,18 2´606,71
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Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco.
In piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Sommano m² 129,22 129,22 --- 12,61 1´629,46 1´629,46

40 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per
TOS18_02.A interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove
03.038.002 non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di

risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo
di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico,
trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento
entro un raggio di m 50 in ferro o rame per un d. oltre 1''

Sommano m 26,00 26,00 --- 1,22 31,72 31,72

41 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per
TOS18_02.A interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove
03.038.003 non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di

risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo
di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico,
trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento
entro un raggio di m 50 in pvc di qualsiasi diametro

Sommano m 78,00 108,00 30,00 0,15 11,70 16,20 4,50 38,462

42 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per
TOS18_02.A interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove
03.038.004 non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di

risulta con qualsiasi mezzo (tranne  a spalla) fino al piano di carico e/o fino al
mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico,
trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento
entro un raggio di m 50 in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Sommano m 78,00 111,00 33,00 0,30 23,40 33,30 9,90 42,308

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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43 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di
TOS18_02.A risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e
07.011.001 tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

Sommano m³ 79,74 96,38 16,64 42,65 3´400,91 4´110,62 709,71 20,868

44 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
TOS18_02.B lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
10.003.001 tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi

ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo
dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva
finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie
oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici
degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Sommano m² 59,37 70,29 10,92 19,66 1´167,21 1´381,90 214,69 18,393

45 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
TOS18_02.B lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
10.003.002 tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi

ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo
dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva
finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie
oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare) pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del
c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Sommano m² 59,37 70,29 10,92 6,30 374,03 442,83 68,80 18,394

46 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
TOS18_02.B lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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10.003.003 tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo
dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva
finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie
oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due
mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Sommano m 890,55 1´054,35 163,80 1,80 1´602,99 1´897,83 294,84 18,393

47 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
TOS18_02.B lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
10.003.005 tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi

ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo
dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva
finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie
oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno
spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a
mq 1 di superficie (d)

Sommano m² 59,37 70,29 10,92 65,20 3´870,92 4´582,91 711,99 18,393

48 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
TOS18_02.B lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
10.003.015 tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi

ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo
dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva
finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie
oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
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superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare) malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata,
con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Sommano m² 59,37 80,80 21,43 20,34 1´207,59 1´643,47 435,88 36,095

49 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
TOS18_02.B lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
10.003.017 tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi

ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo
dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva
finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie
oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare) pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Sommano m² 59,37 --- -59,37 7,29 432,81 --- 432,81 -100,000

50 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
TOS18_02.B lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
10.003.025 tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi

ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo
dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva
finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie
oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione
appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare) malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata,
marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Sommano m² 59,37 80,80 21,43 21,86 1´297,83 1´766,29 468,46 36,096

51 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
TOS18_02.B lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di
10.021.003 tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi

ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Sommano cad 670,00 840,00 170,00 12,68 8´495,60 10´651,20 2´155,60 25,373

52 FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e
TOS18_02.E ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
06.006.001 ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a

norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e
successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di
malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Sommano m² 10,00 10,00 --- 31,43 314,30 314,30

53 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque
TOS18_04.A mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di
07.002.002 resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e

trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti.

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il
trasporto ad impianti di smaltimento.

Sommano m³ 65,36 79,54 14,18 15,66 1´023,54 1´245,59 222,05 21,694

54 MATERIALI METALLICI: prodotti metallici forniti secondo i documenti previsti
TOS18_PR.P nella UNI EN 10204, quali lamiere in
07.118.007 acciaio, reti metalliche, accessori e complementi metallici, elementi in ghisa,

elementi in alluminio.

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B
(resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800.

Sommano cad 4,00 6,00 2,00 208,47 833,88 1´250,82 416,94 50,000

55 CALCESTRUZZO: a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206:2014 e
TOS18_PR.P UNI 11104:2004, conforme alle Norme
10.900.009 Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo

preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto
nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi
per il servizio di pompaggio ad
eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.

Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno

Sommano m³ 27,00 28,00 1,00 12,65 341,55 354,20 12,65 3,704

56 Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio orario
TOS18_RU. delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi
M10.001.002 comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla

mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Operaio edile Specializzato
Sommano ora 128,00 198,00 70,00 36,38 4´656,64 7´203,24 2´546,60 54,688

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 185´923,15 221´261,42 38´377,79 3´039,52

Totale variazione  euro 35´338,27 19,007

     Firenze, 12/07/2019

Il Tecnico
Ing. Daniele Lapi

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

1 Tubazioni in PVC rigido, costruite e certificate in conformità alla norma UNI 1329, codice di
08.02.0100.0 applicazione BD, per scarichi di acque calde, posate all'interno o all'esterno di fabbricati, con
04 giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere

murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’
compreso quanto altro occorre per  dare le tubazioni complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri
in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 80 x 3,0.

Sommano m 119,00 119,00 --- 16,30 1´939,70 1´939,70

2 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed
13.02.0010.0 elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo
01 smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto

finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono
comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed
eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di
tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi
di noleggio per attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme,
sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte
autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota
fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del
peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 328,00 328,00 328,00

3 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed
13.02.0010.0 elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo
02 smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto

finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono
comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed
eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di
tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi
di noleggio per attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme,
sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte
autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota
fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del
peso del materiale smantellato. Quantità di materiale smantellato.

Sommano kg 200,00 200,00 --- 1,61 322,00 322,00

4 Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o senza puntone a 45,
13.15.0133.0 realizzata con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al
07 fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati,

la bulloneria ed i pezzi speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio
a parete di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono
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esclusi i collari o altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in
funzione della tipologia (con o senza puntone), della lunghezza L (cm) e del carico distribuito Q (kg)
che può sopportare. Mensola con puntone L = 30 cm - Q = 220 kg.

Sommano cad 50,00 50,00 --- 56,00 2´800,00 2´800,00

5 Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso a tiranti, realizzato con
13.15.0134.0 profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle
05 tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati, la bulloneria, i

tiranti ed i pezzi speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a
solaio di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi
i collari o altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in
funzione della lunghezza L (cm) e del carico centrale Q (kg) che può sopportare. Binario sospeso L =
100 cm - Q = 175 kg.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 27,40 137,00 137,00

6 Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo
14.01.0070.0 piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 63 mm. E'
02 compresa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a

pavimento con sifone.
Sommano cad 7,00 7,00 --- 97,00 679,00 679,00

7 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di
15.08.0010.0 fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio, il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre
01 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Posta in opera ad una

altezza, fino a m 3,50.
Sommano cad 20,00 20,00 --- 12,00 240,00 240,00

8 Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo e schermo in policarbonato
15.08.0021.0 autoestinguente, con sorgente luminosa a LED,conforme alla normativa EN 60598-1 CEI34-21 in
01 doppio isolamento, temperatura di colore massima pari a 4000 K, flusso luminoso emesso

dall'apparecchio non inferiore a 1500 lm, Indice di resa Cromatica non inferiore a 80; idonea per
esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono compresi: il modulo LED,  i collegamenti
elettrici, gli accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso
dell'apparecchio, l'eventuale onere per il foro nella versione a semincasso su controsoffitto. Il tutto con
grado di protezione IP65, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50, compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Apparecchio illuminante

Sommano cad 20,00 20,00 --- 86,00 1´720,00 1´720,00

9 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-U per l'adduzione di acqua e fluidi in pressione con
NP.01 giunzione a bicchiere e guarnizione elastomerica, rispondente alla norma UNI EN 1452. I tubi ed i

raccordi dovranno essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformità
IIP-UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformità
alla norma EN 45011. Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e
dei raccordi dovranno essere lisce, pulite ed esenti da screpolature, cavità ed altri difetti superficiali
che possano influire sulla conformità alla norma. Il materiale non dovrà contenere alcuna impurità

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

visibile senza ingrandimento . Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e
perpendicolarmente all’asse del tubo. Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in
maniera leggibile lungo la loro lunghezza riportando, con frequenza non minore di un metro le
informazioni identificative.Compreso curve accessori e quanto altro necessario per dare l'opera
completa e funzionante. PN16. Diametro esterno 63 mm

Sommano m 50,00 50,00 --- 12,40 620,00 620,00

10 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-U per l'adduzione di acqua e fluidi in pressione con
NP.03 giunzione a bicchiere e guarnizione elastomerica, rispondente alla norma UNI EN 1452. I tubi ed i

raccordi dovranno essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformità
IIP-UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformità
alla norma EN 45011. Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e
dei raccordi dovranno essere lisce, pulite ed esenti da screpolature, cavità ed altri difetti superficiali
che possano influire sulla conformità alla norma. Il materiale non dovrà contenere alcuna impurità
visibile senza ingrandimento . Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e
perpendicolarmente all’asse del tubo. Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in
maniera leggibile lungo la loro lunghezza riportando, con frequenza non minore di un metro le
informazioni identificative.PN16. Compreso curve accessori e quanto altro necessario per dare l'opera
completa e funzionante. Diametro esterno 90 mm

Sommano m 55,00 10,00 -45,00 29,62 1´629,10 296,20 1´332,90 -81,818

11 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-U per l'adduzione di acqua e fluidi in pressione con
NP.04 giunzione a bicchiere e guarnizione elastomerica, rispondente alla norma UNI EN 1452. I tubi ed i

raccordi dovranno essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformità
IIP-UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformità
alla norma EN 45011. Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e
dei raccordi dovranno essere lisce, pulite ed esenti da screpolature, cavità ed altri difetti superficiali
che possano influire sulla conformità alla norma. Il materiale non dovrà contenere alcuna impurità
visibile senza ingrandimento . Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e
perpendicolarmente all’asse del tubo. Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in
maniera leggibile lungo la loro lunghezza riportando, con frequenza non minore di un metro le
informazioni identificative.PN16. Compreso curve accessori e quanto altro necessario per dare l'opera
completa e funzionante. Diametro esterno 110 mm

Sommano m 90,00 145,00 55,00 39,36 3´542,40 5´707,20 2´164,80 61,111

12 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-U per l'adduzione di acqua e fluidi in pressione con
NP.07 giunzione a bicchiere e guarnizione elastomerica, rispondente alla norma UNI EN 1452. I tubi ed i

raccordi dovranno essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformità
IIP-UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformità
alla norma EN 45011. Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e
dei raccordi dovranno essere lisce, pulite ed esenti da screpolature, cavità ed altri difetti superficiali
che possano influire sulla conformità alla norma. Il materiale non dovrà contenere alcuna impurità
visibile senza ingrandimento . Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e
perpendicolarmente all’asse del tubo. Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in
maniera leggibile lungo la loro lunghezza riportando, con frequenza non minore di un metro le
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informazioni identificative.PN16. Compreso curve accessori e quanto altro necessario per dare l'opera
completa e funzionante.  Diametro esterno 200 mm

Sommano m 90,00 90,00 --- 86,04 7´743,60 7´743,60

Fornitura e posa in opera di valvola in a sfera in PVC per piscine e per trasporto acqua con supporto regolabile, sfera tonda. Guarnizioni in EPDM, sedi sfera in PE. Pressione di esercizio PN 16 a 20° C dal D 16-3/8” al D 63-2” PN 10 a 20° C dal D 75-2 1/2” al D 110-4”. Versione disponibile per incollaggio femmina ISO metrico (1V420) e filettata femmina BSP (1V421), Compreso collegamenti fissaggi e quanto altro necessario per dare l'opera completa e funzionante. D 63 mm

13 Fornitura e posa in opera di valvola in a sfera in PVC per piscine e per trasporto acqua con 
NP.09 supporto regolabile, sfera tonda. Guarnizioni in EPDM, sedi sfera in PE. Pressione di esercizio PN 

16 a 20° C dal D 16-3/8” al D 63-2” PN 10 a 20° C dal D 75-2 1/2” al D 110-4”. Versione 
disponibile per incollaggio femmina ISO metrico (1V420) e filettata femmina BSP (1V421), 
Compreso collegamenti fissaggi e quanto altro necessario per dare l'opera completa e funzionante. 
D 63 mm

Sommano n. 20,00 20,00 --- 49,56 991,20 991,20

14 Fornitura e posa in opera di Attacchi pulisci fondo da 2’’ in ABS, per il collegamento del sistema di
NP.30 pulizia manuale della piscina al circuito di filtrazione.RIF. 04234TB Tipo Culligan mod. 761971o

similare
Sommano n. 18,00 18,00 --- 75,34 1´356,12 1´356,12

15 Fornitura e posa in opera di Bocchetta orientabile per l'immissione da parete dell’acqua in piscina 2’’
NP.31 x 50 in ABS, per piscina in cemento armato rivestita in liner. Portata max = 7,3 m3/h RIF. 04231TBP

Tipo Culligan mod. 761968 o similare
Sommano n. 2,00 2,00 --- 74,34 148,68 148,68

16 Fornitura e posa in opera di presa di fondo in vetroresina con griglia realizzata in ABS risponente alle
NP.32 norme di riferimento (UNI 13451 parte 3), portata massima 45 m3/h. Compreso fissaggi collegamenti

e quanto altro necessario per dare l'opera completa e funzionate. RIF. HMD355/110L tipo Culligan
modello 762111 o similare.

Sommano n. 2,00 2,00 --- 644,35 1´288,70 1´288,70

17 Fornitura e posa in opera di Griglia curvabiel bianca realizzata in ABS, dimensioni orientative di
NP.33 larghezza 30 cm spessore 3 cm.

Sommano m 50,00 50,00 --- 70,75 3´537,50 3´537,50

18 Sovraprezzo lavorazione per utilizzo di acciaio INOX AISI 316, con un costo doppio rispetto
NP.35 all'acciaio zincato della voce precedente.

Sommano n. 2´937,00 2´937,00 --- 1,00 2´937,00 2´937,00

19 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso
TOS18_06.I0 appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
5.013.002 accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. Ø 25 mm
Sommano m 65,00 65,00 --- 1,78 115,70 115,70

20 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a
TOS18_06.I0 norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette,
5.031.001 siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
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1 x 1,5 mmq.
Sommano m 195,00 195,00 --- 0,84 163,80 163,80

21 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria
TOS18_RU. Sommano ora 136,00 136,00 --- 28,60 3´889,60 3´889,60
M11.001.002
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 36´129,10 36´961,00 831,90 2,303
M:001 SMANTELLAMENTI 2´480,40 2´480,40 ---
M:002 IMPIANTI IDRAULICI 31´409,20 32´241,10 831,90 2,649
M:003 IMPIANTO ELETTRICO 2´239,50 2´239,50 ---
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 36´129,10 36´961,00 2´164,80 1´332,90

Totale variazione  euro 831,90 2,303

     Firenze, 12/07/2019

Il Tecnico
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