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Oggetto SERVIZI  DI  AGGIORNAMENTO  DELLA  CARTA  TECNICA 
REGIONALE  IN  SCALA  1:10.000  SUL  TERRITORIO  DELLA  CITTA' 
METROPOLITANA DI FIRENZE (CIG: 5676308D88). APPROVAZIONE 
DI  VERIFICA  DI  CONFORMITA'  IN  CORSO  D'ESECUZIONE  - 
LOTTO 1

Ufficio Redattore P.O.  SVILUPPO  SISTEMA  INFORMATIVO  E  PROGETTI  DI 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Riferimento PEG 14
Resp. del Proc. Ing. Jurgen Assfalg
Dirigente/Titolare P.O. ASSFALG  JURGEN  -  P.O.  SVILUPPO  SISTEMA  INFORMATIVO  E 

PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
BACEL

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:

₋ in attuazione della Convenzione approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 53/2015, stipulata tra 

Regione  Toscana  e  Città  Metropolitana  di  Firenze  ed  avente  ad  oggetto  l’attuazione  del  Progetto 

“Convenzione tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze per l’aggiornamento della CTR 

1:10.000”,  con determinazione dirigenziale n. 1576 del 26/10/2016 (determina a contrarre), esecutiva, 

veniva disposto, tra l'altro: 

◦ di approvare gli elaborati progettuali riguardanti l’aggiornamento della carta tecnica regionale in scala  

1:10.000  sul  territorio  della  Città  metropolitana  di  Firenze  dell’importo  a  base  di  gara  di 

Euro 423.934,43  (CIG 5676308D88);
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◦ di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m., da aggiudicarsi  secondo il  criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

₋ con determinazione dirigenziale n. 2179 del 29/12/2017 a firma del responsabile della Direzione URP, 

Comunicazione,  Sistemi  Informativi,  Pari  Opportunità  ed  Anticorruzione,  in  esito  alla  procedura  

espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana -  

Città Metropolitana di Firenze (START), il  servizio in oggetto veniva aggiudicato in via definitiva al  

costituendo R.T.I. Studio “A” Srl/Rossi Luigi Srl con sede legale in Grassina (FI);

₋ con determinazione dirigenziale n. 2070 del 04/12/2018 – come da necessità evidenziata da Regione  

Toscana successivamente all’espletamento della predetta procedura, si disponeva affidare al R.T.I. Studio 

“A” Srl/Rossi Luigi srl il servizio di aggiornamento della su citata carta tecnica regionale per ulteriori n.  

2 fogli (n. 262130 e n. 274010) nel Comune di Fucecchio, alle condizioni economiche offerte in sede di  

gara;

Premesso altresì che con determinazione dirigenziale n. 1108 del 06/07/2018, in esito a procedura di trattativa 

diretta esperita sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle disposizioni degli artt.  

102 co. 6 e 31 co. 8 del D.Lgs 50/2016, veniva disposto l’affidamento  di detto “servizio di verifica in corso 

d’esecuzione della conformità dei  servizi  di aggiornamento della carta  tecnica regionale in scala  1:10.000 sul  

territorio della Città Metropolitana di Firenze” al geometra topografo fotogrammetra Gianni Frilli;

Ricordato che

₋ l’appalto per il servizio di aggiornamento è stato consegnato in data 30/07/2018;

₋ in  occasione  della  consegna  è  stato  messo  a  disposizione  del  RTI  il  materiale  di  base  per  

l’aggiornamento, predisposto da Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze;

Precisato altresì che, come da termini del capitolato del predetto appalto:

- per  l’esecuzione  è  previsto  uno  svolgimento  in  fasi  (relative  alle  diverse  porzioni  di  territorio),  

individuate  e  dimensionate  nel  verbale  di  consegna  del  materiale,  ciascuna  delle  quali  a  sua  volta  

strutturata nelle operazioni di restituzione ed integrazione dei dati pregressi, ricognizione, editing e file  

finali;

- è altresì previsto che le operazioni successive alla prima abbiano inizio solo dopo la positiva verifica di  

conformità in corso di esecuzione dell’operazione precedente;

- è previsto pertanto che detta verifica di conformità sia effettuata in corso di esecuzione per stati di  

avanzamento, tenuto conto del cronoprogramma dell’appalto, secondo il seguente schema:

Operazione Verifiche 

restituzione ed integrazione dei dati 

pregressi

Verifica dell’inquadramento geometrico e verifica della 

restituzione

ricognizione Verifica della ricognizione e metrico qualitativa

editing e files finali Verifica del disegno e verifica di conformità dei file finali
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Dato atto che per le sezioni del lotto 1 il RTI ha provveduto alla consegna nell’ordine dei prodotti delle fasi di 

restituzione ed integrazione dei dati pregressi, di ricognizione, e di editing e file finali;

Dato atto altresì che a ciascuna consegna sono seguite le verifiche di conformità in corso di esecuzione ad opera  

del collaudatore incaricato, conclusesi con esito positivo;

Visto in particolare il verbale di verifica di conformità n. 07-A, trasmesso tramite PEC in data 03/09/2019 (prot. 

n.  2019/0042839),  allegato parte integrante “Verifica  del  disegno e  dei  file  numerici  finali  Fase  1 (Lotto 1,  

Empolese – Valdelsa 1)”;

Viste le valutazioni dell’incaricato delle verifiche di conformità in corso d’esecuzione, e cioè che:

₋ “in osservanza a quanto prescritto nel disciplinare tecnico per la “Verifica in corso di esecuzione della conformità dei  

servizi di aggiornamento della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10000 sul territorio della Città Metropolitana  

di Firenze”, allegato all’incarico professionale di collaudo, dichiaro l’attività operativa stessa, per il lotto summenzionato,  

accettabile con prescrizioni”;

₋ “il collaudo può considerarsi superato positivamente con la prescrizione di sanare le residue anomalie qualitative quando  

sarà reso disponibile il software che consentirà sia al RTI che al collaudatore di identificare e classificare in maniera più  

chiara le eccezioni che, sulla base delle analisi svolte, parrebbero attribuibili a tolleranze relative ad aspetti quantitativi.”

Riscontrate direttamente alcune disomogeneità nel processo, ed in particolare per quanto concerne

₋ il recepimento in cartografia della viabilità principale così come identificata dalla stazione appaltante,  

secondo le modalità condivise con il RTI aggiudicatario;

₋ l’aggiornamento  e  la  verifica  della  toponomastica,  ivi  incluso  il  recepimento  delle  segnalazioni  dei 

Comuni;

Preso atto dell’esito  positivo della  verifica,  che  certifica  l’attività  operativa  del  RTI come accettabile  – con 

riferimento alle specifiche tecniche del disciplinare dell’incarico professionale di collaudo – con prescrizione,  

peraltro, di sanare le residue anomalie qualitative;

Precisato che,  a  garanzia  della  qualità  dei  prodotti  finali,  è  necessario  che  le  imprese  esecutrici,  il  loro  

coordinatore  e  l’incaricato  della  verifica  di  conformità  in  corso  d’esecuzione  curino  anche  la  verifica  

dell’omogeneità  del  processo,  con  particolare  riferimento  al  recepimento  della  viabilità  principale  nonché 

all’aggiornamento ed alla verifica della toponomastica;

Ritenuto pertanto:

₋ recepire, riconoscendone la validità,  le prescrizioni contenute in detto verbale in ordine al prosieguo  

dell’attività da parte del RTI appaltatore;

₋ richiamare l’attenzione delle imprese esecutrici, del loro coordinatore e dell’incaricato della verifica di 

conformità  in  corso  d’esecuzione  affinché  sia  garantita  l’omogeneità  del  processo,  con  particolare 

riferimento  al  recepimento  della  viabilità  principale  nonché  all’aggiornamento  ed  alla  verifica  della 

toponomastica;

₋ approvare il verbale con le seguenti prescrizioni:

- sanare le residue anomalie qualitative quando sarà reso disponibile il software che consentirà sia al  

RTI che al collaudatore di identificare e classificare in maniera più chiara le eccezioni che, sulla base  

delle analisi svolte, parrebbero attribuibili a tolleranze relative ad aspetti quantitativi;
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- in  sede  di  integrazione  dei  prodotti  finali  dei  diversi  lotti  prima  della  conclusione  dell’appalto, 

verificare e recepire le  segnalazioni  della  stazione appaltante e dei  Comuni,  prioritariamente per 

quanto attiene la viabilità principale ed in subordine per quanto attiene la toponomastica;

Precisato che:

- il corrispettivo per il RTI per lo stato d’avanzamento è pari ad Euro 48.827,15, al netto di IVA e della  

ritenuta per garanzia pari allo 0,5%;

- il corrispettivo per il collaudatore per lo stato di avanzamento è pari ad Euro 1.787,13, al netto degli 

oneri fiscali e previdenziali e della ritenuta per garanzia pari allo 0,5%;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 

1 del 16/12/2014;

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 1682 del 28/06/2019, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di 

Posizione Organizzativa “Sviluppo sistema informativo e progetti di innovazione tecnologica”, con decorrenza 

dal 1° luglio 2019, per la durata di anni tre fermo restando quanto stabilito con Atto del Sindaco Metropolitano 

n. 11 del 9/5/2019;

DISPONE

per i motivi richiamati in premessa,

1. di   approvare  il  verbale  01  n.A,  allegato  al  presente  provvedimento,  come  trasmesso  in  data 

03/09/2019 dal geometra topografo fotogrammetra Gianni Frilli (C.F. FRLGNN58M07B036T) per la 

verifica in corso d’esecuzione della conformità dei servizi di aggiornamento della carta tecnica regionale  

in scala 1:10.000 sul territorio della Città Metropolitana di Firenze prestati dal RTI Studio “A” Srl/Rossi  

Luigi Srl relativamente alla fase 1 (Lotto 1, Empolese – Valdelsa 1)/operazione editing e files finali,
2. di autorizzare alla fatturazione del SAL:

 il  RTI Studio “A” Srl/Rossi Luigi Srl,  per l’importo di Euro 48.827,15,  al netto di IVA e della 

ritenuta per garanzia pari allo 0,5%;

 il geometra topografo fotogrammetra Gianni Frilli,  per l’importo di Euro 1.787,13, al netto degli 

oneri fiscali e previdenziali e della ritenuta per garanzia pari allo 0,5%;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, titolare della P.O. Sviluppo Sistema 

Informativo e Progetti di Innovazione Tecnologica;

4. di comunicare il presente atto al RTI appaltatore;

5. di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            14/10/2019                   

              ASSFALG JURGEN -  P.O. 

SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA                   .
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  documento informatico è  
memorizzato  digitalmente  ed  è  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.  L’accesso agli  atti  viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli  
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i.,  
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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