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CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

DIREZIONE EDILIZIA 
( Provincia di FIRENZE  ) 

 
 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA – N. 1 
 

Oggetto dei Lavori: Opere di adeguamento alla normativa antisismica – III° lotto. Istituto Scolastico 
Superiore GIOTTO ULIVI – via Pietro Caiani in Borgo San Lorenzo (FI). Importo 
complessivo a base di gare di pari ad € 514.129,24 IVA esclusa, di cui a € 
500.613,94 per lavori ed € 13.515,30 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta. 

  

Impresa Affidataria:  D’ATTOLICO PAOLO S.R.L.  – P.Iva: 06036140728 – Sede legale in Via 
Napoli, 379/A – 70123 Bari (BA), iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al 
REA n. 458054.. 

  

Determ. 
Aggiudicazione: 

Determinazione Dirigenziale n. 668 del giorno 10 aprile 2019. Aggiudicazione 
provvisoria ai sensi dell’art. 32 c.5 del Codice, per l’importo € 392.860,52 al netto 
del ribasso d’asta del 24,224%, di cui € 379.345,22 per lavorazioni ed € 13.515,30 
per oneri della sicurezza, oltre all’IVA nella misura di Legge. 
Determinazione Dirigenziale n. 906 del 13 maggio 2019. Aggiudicazione definitiva 
per efficacia della provvisoria ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Codice. 

  

Contratto d’Applato:  Contratto di Appalto del giorno 04 giugno 2019 n. 21854 di repertorio, registrato a 
Firenze in data 04 giugno 2019 al n. FASC.005.05.02.13/2019. 

  

Codice C.U.P.: B69H18000390003 
  

Codice C.I.G.: 7777065D0D 
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L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno …………. (……) del mese di …………………..; presso 
………………………………………………………., il sottoscritto Dott. Ing. GHELARDI Emanuele nella 
qualità di direttore dei lavori,  
 
 

P r e m e s s o 
• che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire una variante al progetto esecutivo con 

alcune categorie di lavori non previste nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa 
contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari. 

 
 

T u t t o   c i ò   p r e m e s s o 
sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola. 
 

 

ELENCO NUOVI PREZZI  
(lordo ribasso d’asta) 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 
Prezzi 

in Euro 

01 NP.AnPr.01 

Maggiorazione per la fornitura di pittura murale lavabile in smalto ad acqua satinato, da applicare sulle 
pareti per un'altezza sino a cm 130 dal pavimento. Compreso manodopera per la nastratura e 
mascheratura, nonché ogni altro onere e magistero per restituire l'opera finita eseguita a perfetta 
regola d'arte. 

mq € 18,13 

02 TOS18_RU.M10.001.003 Operaio edile Qualificato ora € 33,79 

 
 
 
 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con 
l’avvertenza che mentre è subito impegnativo per l’Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo 
l’avvenuta approvazione superiore. 


