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PREMESSO che: 

- la Città Metropolitana di Firenze cura la manutenzione degli immobili, sia di proprietà che in comodato 

d'uso, sede degli istituti secondari superiori della provincia;

- fra questi istituti rientra anche il  Liceo Ernesto Balducci posto in via Aretina ,  78/A nel Comune di  

Pontassieve; 

PREMESSO CHE:
con  determinazione  dirigenziale  n.  2068  del  18/12/2017,  rettificata  con  atto  dirigenziale  n.  41  del 

11/01/2018, è stato disposto, tra l'altro:

a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di ampliamento per la realizzazione 

di 8 aule del Liceo Ernesto Balducci posto in via Aretina , 78/A nel Comune di Pontassieve dell’ammontare 

complessivo di  €  2.200.000,00,  di  cui  € 1.881.664,24 per  lavori  a  base di  gara (compreso oneri  per  la  

sicurezza per € 65.472,31);

b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da 

aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett a), del D.Lgs. 50/2016 e  

ss.mm.ii.,  inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari  

posto a  base  di  gara,  ai  sensi  dell’art.  43  del  DPR 207/2010 con l’esclusione automatica  delle  offerte  

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016;

- con Determina Dirigenziale del 18/06/2018, n. 989 è stata disposta fra l’altro: 

a) l’aggiuducazione efficace dei dei lavori in oggetto all’R.T.I. di tipo verticale SUD Service srl (capogruppo) 

Ebanisteria Caputo snc sedente in Bari (BA) Via Vincenzo Sassanelli 11 13 15, C.F. 07129410721, e P.I. 

07129410721, con il ribasso del 24,318 % sull’importo soggetto a ribasso, stante l’esito favorevole delle 

verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa; 

- in data  24/7/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria, rep. 21769,

- in data 18/9/2018 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori oggetto di appalto, prevedendo una durata  

di 370 giorni naturali e consecutivi, la cui ultimazione è fissata pertanto per il giorno 23/9/2019;

PRESO ATTO che

- con nota pec del 25/5/2019 l’impresa Sud Servicesrl, dietro ripetute sollecitazioni da parte della stazione 

appaltante, ha trasmesso a quest’ultima un cronoprogramma aggiornato sulle lavorazioni ancora da eseguire,  

prevedendo la data di ultimazione dei lavori il 31/1/2020;

- l’amministrazione non intende ne avallare né giustificare in alcun modo il ritardo emergente di cui sopra 

rispetto alla data di ultimazione lavori contrattualmente prevista e che, pertanto questo verrà comunque 



trattato secondo le previsioni contrattualmente previste all’esito dei lavori; 

DATO ATTO che  in  corso  d’opera  si  è  riscontrata  la  necessità,  all’interno  del  complesso  scolastico 

Balducci, di eseguire ulteriori lavorazioni rispetto a quelle preventivate, che non alterano la natura essenziale  

del  contratto  in  quanto  inferiori  al  15% dell’importo  iniziale,  come specificato  nella  relazione  tecnica,  

redatta dal direttore dei lavori, Geom. Francesco Acciai, e trasmessa al Rup, Arch. Agustin Bazuzi,  allegata 

al presente atto di cui costituisce parte integrante;

RICHIAMATO l’art.  106,  comma 2  del  D.lgs  50/2016  secondo  cui  “I  contratti  possono  parimenti  essere  

modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore  

della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali  

ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.  

Tuttavia  la  modifica  non può alterare  la  natura complessiva  del  contratto  o  dell'accordo quadro.  In caso di  più  

modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la  

necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in  

parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente  

comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni”; 

VISTA la nota con cui il Rup, Geom. Daniele Brunori, ha trasmesso all’Ufficio Supporto Amministrativo 

LL.PP la perizia concernente la modifica contrattuale, redatta in data gennaio 22 2020, e per effetto della 

quale  risulta  che  l’aumento dell’importo  contrattuale  per   €  52.873,70 oltre  Iva  per  un  ammontare 

complessivo 58.161,07 di € (Iva al 10 % inclusa), pari ad un aumento del 3,68% dell’importo contrattuale 

che passa da € 1.440.002,69 a € 1.492.876,39; la  suddetta perizia  è composta dai seguenti elaborati, allegati 

al presente atto di cui costituiscono parte integrante; 

 Atto di sottomissione;

 Relazione tecnica;

 Computo metrico estimativo  di variante;

 Verbale di concordamento di 2 nuovi prezzi;

 Quadro comparativo dei lavori;

 Elenco nuovi prezzi unitari;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 Analisi dei nuovi prezzi;

 Quadro economico;

DATO inoltre ATTO che tali sono modifiche necessarie in quanto caratterizzate da motivate ed obiettive 

esigenze che non alterano la naturale essenziale del contratto e rientrano nei limiti stabiliti dalla legge; 

RILEVATO che per quanto sopra si rende necessario approvare una variante suppletiva ai sensi dell’art.  

106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che  il Responsabile Unico del Procedimento

 a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle  

condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente modifica ai sensi dell’art.  

106, comma 2, Dlgs  50/2016 ritenendola ammissibile; 

  ha  ritenuto  che,  con  riferimento  all’attività  da  svolgere  ed  all’utilità  conseguita 

dall’Amministrazione, l’entità delle modifiche è tale da non comportare la necessità di prevedere 

ulteriori risorse economiche, in quanto i maggiori oneri finanziari delle prestazioni possono essere 

sostenuti dalle somme a disposizione come dal seguente quadro economico, che risulta essere così 

rideterminato;



VISTO il  predetto  atto  di  sottomissione,  unitamente  al  verbale  di  concordamento  di  2  nuovi  prezzi, 

sottoscritto in data 22 gennaio 2020 dal legale rappresentante dell’impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal  

quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni  

del contratto principale individuando come necessari ulteriori 30 giorni dall’approvazione della presente 

determina;

RILEVATO CHE 

  in data  24/7/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria, rep. 21769,

 - in data 18/9/2018 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori oggetto di appalto, prevedendo una 



durata  di  370  giorni  naturali  e  consecutivi,  la  cui  ultimazione  è  fissata  pertanto  per  il  giorno  

23/9/2019;

 - con nota pec del 25/5/2019 l’impresa Sud Service srl, dietro ripetute sollecitazioni da parte della  

stazione appaltante, ha trasmesso a quest’ultima un crono-programma aggiornato sulle lavorazioni 

ancora da eseguire, prevedendo la data di ultimazione dei lavori il 31/1/2020;

 a  seguito  degli  ulteriori  30  giorni  previsti  per  le  ulteriori  lavorazioni  e  rese  necessarie  per  il 

completamento dell’opera , il nuovo temine previsto per la fine dei lavori è il 1 marzo 2020; 

STABILITO che le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106 c. 1, lett. C) del 

Dlgs 50/2016;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

 Codice  Unico  di  Progetto  (CUP):  B87B16000050003  -    e  deve  essere  riportato  su  tutti  i 
documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di 
investimento pubblico,  e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi  informativi, 
comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

 Codice CIG di gara :  7322161667  dando atto che non si rende necessaria l’acquisizione  di un 
nuovo CIG in quanto l’importo della variante è inferiore al 20%;

VISTI

-  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/9/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato

reggente della Direzione Edilizia;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 99 del 20/12/20198 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022;

- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) DI APPROVARE:



- la perizia di modifica contrattuale ex art. 106 comma 2, D.Lgs. 50/2016 relativa ai lavori di ampliamento 

per  la  realizzazione di  8  aule  del  Liceo Ernesto Balducci  posto in via  Aretina ,  78/A nel  Comune di 

Pontassieve redatta dal direttore dei lavori Geom. Francesco Acciai e composta degli elaborati richiamati in  

premessa per un importo di € 52.873,70 oltre Iva per un ammontare complessivo 58.161,07 di € (Iva al 10 

% inclusa),  pari  ad  un aumento  del  3,68% dell’importo  contrattuale  che  passa  da  € 1.440.002,69  a  € 
1.492.876,39;
-  il  nuovo  quadro  economico  come  richiamato  in  premessa,  l'atto  di  sottomissione  ed  il  verbale  di  

concordamento di n. 2 nuovi prezzi, firmato dall’Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal 

Responsabile del Procedimento;

2) DI AFFIDARE i lavori aggiuntivi all’R.T.I. di tipo verticale SUD Service srl (capogruppo) Ebanisteria  

Caputo snc sedente in Bari (BA) Via Vincenzo Sassanelli 11 13 15, C.F. 07129410721, e P.I. 07129410721 

agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n. 2 Nuovi Prezzi;

3)  DI SUB-IMPEGNARE l’importo complessivo di  € 63.550,50,  imp. 233/2020,  cap. 18161 del BP 

2020/2022 specificatamente come segue:

- € 58.161,07 (Iva al 10% inclusa) alla all’R.T.I. di tipo verticale SUD Service srl (capogruppo) Ebanisteria  

Caputo snc sedente in Bari (BA) Via Vincenzo Sassanelli 11 13 15, C.F. 07129410721, e P.I. 07129410721 

per i lavorazioni aggiuntive oggetto di variante; 

- €  5.389,43 a titolo di incentivo alle funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016;

4) DI DARE ATTO che: 

 la spesa è esigibile nel 2020, in quanto i lavori termineranno entro la data del 1° marzo 2020;         

  il  responsabile  unico  del  procedimento dell’opera  pubblica  in  oggetto è  il   il  l’Arch.  Agustin  

Bazuzi;

 il Direttore dei lavori è il Geom. Francesco Acciai; 

5) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi  

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la  

relativa pubblicazione e raccolta.

6) DI COMUNICARE  il presenteatto

- all’Osservatorio Regionale per i relativi adempimenti di monitoraggio;

- all’Anac la presente Modifica Contrattuale, inferiore al 15% dell’importo iniziale, ai sensi dell’art. 106,  

comma 8 del D.lgs 50/2016; 



Firenze            30/01/2020                   
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della  
Città Metropolitana di Firenze”


	Determinazione Dirigenziale

