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CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

Direzione Edilizia (Provincia di Firenze) 

 

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA – III° LOTTO. 

ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE GIOTTO ULIVI – VIA PIETRO CAIANI IN 

BORGO SAN LORENZO (FI) 

IMPRESA: “D’ATTOLICO PAOLO S.R.L.” con sede legale in Via Napoli, 379/A – 

70123 Bari (BA), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Bari 06036140728, iscritta al REA n. 458054. 

CONTRATTO: Contratto di Appalto stipulato in data 04 giugno 2019 n. 21854 di 

repertorio e registrato a Firenze in data 04 giugno 2019 al n. 

FASC.005.05.02.13/2019. 

CUP: B69H18000390003  CIG: 7777065D0D (8086315E39 – Variante n.1) 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

DESCRIZIONE - Il progetto ha avuto ad oggetto l’adeguamento alle Norme 

Tecniche per le Costruzioni delle sole partizioni murarie senza impegno strutturale 

poste all’interno del plesso scolastico denominato “Giotto Ulivi” blocchi B, E, F e G. 

Nello specifico, trattasi dei lavori di rafforzamento localizzato delle compagini 

murarie non strutturali esistenti (siano esse interne o di tamponamento esterno) in 

seno al più ampio intervento di adeguamento dell’intero plesso scolastico. 

PROGETTO PRINCIPALE – La progettazione è stata sviluppata su due livelli: 

(fattibilità e definitiva-esecutiva). Il progetto di fattibilità è stato approvato con Atto 

dirigenziale n.844 del giorno 10.04.2018 per un importo complessivo stimato di 



 

  

 
 
  

Pagina 2 di 13 

quadro tecnico pari a €700.000,00, di cui €525.701,54 per lavori ed €174.298,48 per 

somme a disposizione. Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto nel periodo di 

settembre 2018 dal sottoscritto Ing. Ghelardi E. (Incarico di aggiudicazione di cui 

alla Determinazione Dirigenziale n.875 del 30 maggio 2018) e approvato con 

Determina Dirigenziale n.51 del giorno 11.01.2019 per un importo complessivo dei 

lavori di €514.129,24 (iva esclusa), così ripartito: 

A) IMPORTO LAVORI 

Lavori a misura e corpo                       € 500.613,94 

Oneri per la sicurezza          € 13.515,30 

TOTALE IMPORTO LAVORI                                                              €_514.129,24 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

Rimborsi a fattura (esempio tributi di discarica)                                                                    € 800,00 

Imprevisti su lavori           € 11.896,15 

Imprevisti – spese tecniche sugli imprevisti          € 1.189,61 

Accantonamento per accordi bonari di cui all’art. 205, del D.Lgs 50/2016      € 15.423,89 

Attività di supporto al RUP art.24, D.Lgs 50/2016          € 5.141,29 

Incentivi ex art.113, comma 3 del D.Lgs 50/2016          € 8.226,07 

Fondo innovazione ex art. 113, comma 4 del D.Lgs 50/2016         € 2.056,52 

Spese tecniche            € 18.686,87 

Contributi previdenziali            € 1.000,71 

I.v.a. al 22%          € 121.449,65 

                                          TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         € 185.870,76 

                                          TOTALE COSTO DELL'OPERA               €700.000,00 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Le funzioni di Responsabile 

unico del procedimento così come previste dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e 
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ii. sono state assunte in un primo momento dall’Ing. Gianni Paolo Cianchi e 

successivamente con specifico Atto dirigenziale dall’Arch. BAZUZI Agustin Norberto 

c.f. BZZ GTN 55P25 Z600C. 

ASSUNTORE DEI LAVORI – A seguito di procedura negoziata di cu all’art. 32 

comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, veniva disposto l’individuazione del 

contraente all’esecuzione dei lavori con aggiudicazione mediante criterio del prezzo 

più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con 

l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 

8 del Codice. In data 10 aprile 2019 con Determinazione Dirigenziale n. 668, 

venivano approvati i verbali delle sedute pubbliche dei giorni 22.03.2019 e 

04.04.2019 e i suddetti lavori venivano aggiudicati ai sensi dell’art. 32 comma 5 del 

Codice, in via non efficace, all’Impresa D’ATTOLICO PAOLO S.R.L. con sede legale in 

Bari, Via Napoli 379/A, per l’importo di € 392.860,52 al netto del ribasso d’asta del 

24,224%, oltre iva ed esclusa la quota per l’attuazione dei Piani di Sicurezza pari ad 

€ 13.515,30.  

In data 13 maggio 2019 con Determinazione Dirigenziale n. 906 è divenuta efficace 

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione disposta con la 

determinazione Dirigenziale n.668 del 10.04.2019, a seguito della positiva verifica 

dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n.38/2007 e s.m.i.. 

Con l’aggiudicazione definitiva i nuovi importi del quadro tecnico economico sono 

risultati i seguenti: 

A) IMPORTO LAVORI 

Lavori a misura e corpo                       € 500.613,94 

Ribasso di aggiudicazione (24,224%)              € 121.268,72 

Importo lavori ribassato               € 379.345,22 
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Oneri per la sicurezza           € 13.515,30 

TOTALE IMPORTO LAVORI                                                              €_392.860,52 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

Accantonamento per economie d’asta        € 121.268,72 

Rimborsi a fattura (esempio tributi di discarica)                                                                     € 800,00 

Imprevisti su lavori           € 11.896,15 

Imprevisti – spese tecniche sugli imprevisti          € 1.189,61 

Accantonamento per accordi bonari di cui all’art. 205, del D.Lgs 50/2016      € 15.423,89 

Attività di supporto al RUP art.24, D.Lgs 50/2016          € 5.141,29 

Incentivi ex art.113, comma 3 del D.Lgs 50/2016          € 8.226,07 

Fondo innovazione ex art. 113, comma 4 del D.Lgs 50/2016         € 2.056,52 

Spese tecniche            € 18.686,87 

Contributi previdenziali            € 1.000,71 

I.v.a. al 22%          € 121.449,65 

                                          TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         € 307.139,48 

                                          TOTALE COSTO DELL'OPERA               €700.000,00 

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE – Direttore di cantiere è stato il Geom. 

D’Attolico Nicola, incaricato dal sig. D’Attolico Paolo Legale Rappresentante 

dell’impresa, con comunicazione scritta del giorno 05.06.2019. 

CONTRATTO – Contratto di Appalto stipulato in data 04 giugno 2019 n. 21854 di 

repertorio e registrato a Firenze in data 04 giugno 2019 al n. 

FASC.005.05.02.13/2019. Il contratto è stato sottoscritto da: 

- Ing. Gianni Paolo Cianchi, nato a Firenze (FI) il 24.02.1965, non in proprio ma in 

nome e per conto della Città metropolitana di Firenze, nella sua qualità di Dirigente 

della Direzione “Edilizia”, come da Decreto del Sindaco metropolitano n.26 del 
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29.12.2017, integrato con Decreto n.11 del 19.07.2018 in applicazione dell’art. 107 

c.3 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, nonché in conformità a quanto disposto dal 

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente medesimo. 

- Sig. Michele D’Attolico, nato a Bari (BA) il 28.09.1964, non in proprio, ma nella sua 

qualità di procuratore dell’Impresa Appaltatrice D’ATTOLICO PAOLO S.R.L. con 

giusta procura, in copia autentica notarile del 30.05.2019 Rep. n.50051 Racc.21953 

del Notaio  in Bari Prof. Michele Buquicchio. 

L’importo netto contrattuale è risultato pari a € 392.860,52 di cui € 379.345,22 per 

lavori ed € 13.515,30 per costi della sicurezza, oltre iva di legge. 

GARANZIE - L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art.8 del contratto, ha costituito la 

garanzia fideiussoria pari a €44.707,53 (usufruendo delle agevolazioni previste 

dall’art.93 c.7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n.DE0624997 

rilasciata dalla Compagnia Atradius Crédito y Cauciòn S.A. Seguros y Reaseguros, 

Rappresentanza Generale per l’Italia, di Roma Agenzia n. M51, in data 28.05.2019, 

con le previsioni espresse di cui al comma 4 del predetto art.103. 

PERIZIE DI VARIANTE – Durante l’esecuzione dei lavori è stata redatta una 

perizia di variante nel periodo luglio-settembre approvata con Determinazione 

Dirigenziale n.1965 del 30.10.2019. L’importo contrattuale è aumentato di € 

79.750,86, ovvero da €392.860,52 a €472.611,38, di cui €459.096,08 per lavori ed € 

13.515,30 per costi della sicurezza. 

VERBALI DI NUOVI PREZZI E ATTI DI SOTTOMISSIONE - Per i lavori non 

contemplati nell’elenco dei prezzi di contratto sono stati convenuti 

complessivamente n.2 nuovi prezzi unitari con i seguenti atti: 

- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n.1 approvati con 

Determinazione Dirigenziale n.1965 del 30.10.2019. 
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SOMMA AUTORIZZATA PER I LAVORI DI VARIANTE – Per effetto 

dell’aggiudicazione definitiva e della perizia di variante la spesa complessiva 

autorizzata per l’esecuzione dei lavori risulta pari a € 472.611,38, così suddivisa: 

A) IMPORTO LAVORI 

Lavori a misura e corpo                       € 571.234,66 

Lavori in economia soggetti a ribasso (art.23 del CSA)                € 5.791,44 

Lavori in economia non soggetti a ribasso (art.23 del CSA)              € 21.848,78 

Ribasso di aggiudicazione (24,224%)              € 139.778,80 

Importo lavori ribassato               € 459.096,08 

Oneri per la sicurezza           € 13.515,30 

TOTALE IMPORTO LAVORI                                                              €_472.611,38 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

b4: Imprevisti            € 43.125,57 

Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto       € 20.000,00 

b7. incentivo per funzioni tecniche art 113 del codice        € 12.247,80 

8.1 Incarico Progetto strutturale DD 875/218          € 23.709,89 

8.2 collaudo                    € 0,00 

8.3 incarico D.L., C.S.E. e CRE adeguamento sismico (Det. 956/2019)        € 21.452,17 

Adeguamento incarico Ing. Ghelardi (Det. 1965/2019)          € 6.589,09 

b12: I.v.a. al 10%             € 47.261,14 

                                          TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          € 174.385,65 

                                          TOTALE COSTO DELL'OPERA               €646.997,02 

POLIZZE ASSICURATIVE –  L’impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per 

la responsabilità civile, ha stipulato polizza n. 1453931 in data 28.05.2019 con ELBA 

ASSICURAZIONI SPA - Agenzia di ARS-Bari.  
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CONSEGNA DEI LAVORI - I lavori sono stati consegnati in via parziale con 

verbale redatto in data 12.06.2019, mentre la consegna totale dei lavori è avvenuta 

con verbale redatto in data 15.08.2019. Tale periodo intercorso pari a complessivi 

64 giorni naturali e consecutivi non hanno prodotto effetti sul periodo contrattuale in 

quanto la decorrenza dei termini ha avuto inizio a partire dal verbale di consegna 

totale dei lavori. 

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – Ai sensi dell’art.4 del 

contratto, i lavori dovevano concludersi entro giorni 85 (ottantacinque) naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna totale. Il termine ultimo 

per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 08.11.2019. 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI – I lavori hanno subìto n.1 sospensione 

parziale dei lavori per complessivi 56 giorni naturali e consecutivi, avvenuta con 

specifico verbale del giorno 04.09.2019, emesso ai sensi dell’art.107 del D.Lgs 

50/216 e dell’art. 10 del DM 49/2018, per la necessità di redigere la variante in 

corso d’opera n.1. Tale periodo si è concluso con l’emissione del relativo verbale di 

presa dei lavori del giorno 30.10.2019, emesso in seguito all’approvazione della 

variante avvenuta in data 30.10.2019 con Determinazione Dirigenziale n.1965. Tale 

sospensione parziale dei lavori non ha prodotto effetti sulla tempistica contrattuale 

in quanto non ha pregiudicato in alcun modo il proseguo delle lavorazioni non 

oggetto di variante. 

PROROGHE – Il periodo contrattuale ha subito n. 1 proroga dei lavori per 

complessivi 14 giorni naturali e consecutivi, concessi in ragione dei lavori suppletivi 

di cui alla variante in corso d’opera n.1 approvata con la Determinazione Dirigenziale 

n.1965 del 30.10.2019. 

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE - In dipendenza del periodo 
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intercorso tra consegna parziale e consegna totale dei lavori, nonché della proroga 

concessa con la variante, il tempo utile di esecuzione è stato protratto per 

complessivi 78 (settantotto) giorni naturali e consecutivi, ovvero per un tempo utile 

complessivo di esecuzione dei lavori pari a 163 (centosessantatre) giorni naturali e 

consecutivi; ovvero con data ultima di ultimazione lavori al giorno 22.11.2019. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 

21.11.2019 come risulta dalla comunicazione di ultimazione lavori dell’impresa 

emessa in detta data, dal verbale di constatazione sullo stato dei lavori redatto con 

specifica ispezione dei luoghi in contraddittorio fra l’impresa ed il sottoscritto 

direttore dei lavori ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.M. 07 marzo 2018 n.49, 

emesso in data 04 dicembre 2019 e dal conclusivo certificato di ultimazione dei 

lavori di cui all’art.12 comma 1 del DM n.49/2018 emesso in data 06 dicembre 2019, 

e quindi in tempo utile.  

PENALI PER RITARDO – Essendo l’ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile 

non è stata applicata la penale di cui all’art.17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE - Durante l’esecuzione dei lavori non si sono 

verificati danni a causa di forza maggiore. 

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO - Nel corso dei lavori il Direttore dei 

Lavori ha impartito n.2 ordini di servizio, ovvero: 

- Ordine di Servizio n. 1 del giorno 18.06.2019 

- Ordine di Servizio n. 2 del giorno 08.07.2019 

ANDAMENTO DEI LAVORI - I lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di 

progetto e della perizia di variante approvata, salvo lievi modifiche nei limiti dei 

poteri discrezionali del Direttore dei lavori, in conformità degli ordini e delle 

disposizioni della direzione dei lavori. Durante i lavori sono state apportate alcune 
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lievi modifiche che rientrano tra gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 

risolvere aspetti di dettaglio che non comportano un aumento dell'importo del 

contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. 

OPERE STRUTTURALI – Il progetto delle opere strutturali è stato depositato al 

Genio Civile della Provincia di Firenze in data 13.06.2019 ed è stato acquisito e 

vidimato dal sistema informativo della Regione Toscana PO.R.T.O.S. con protocollo 

n.20190047711 e progetto n.66010. Nel medesimo Attestato di Deposito vi era 

indicato che l’inizio dei lavori avrebbe dovuto essere subordinato al rilascio 

dell’autorizzazione - da parte del Settore Sismica della Regione – ai sensi dell’art. 94 

del DPR 380/2011, in quanto l’immobile ubicato in comune classificato in zona 

sismica 2. Successivamente con comunicazione scritta da parte del Settore Sismica 

di Firenze protocollo n. 20190049164/N.060.100 del 18.06.2019, veniva comunicata 

la modifica normativa in conseguenza delle nuove disposizioni di cui all’articolo 3 del 

Decreto Legge n.32 del 18.04.2019, nonché di quanto disposto dalla Delibera Giunta 

Regionale Toscana n.663 del 20.05.2019, ovvero che l’intervento di cui al progetto 

in oggetto non rientrava più tra quelli da assoggettare ad autorizzazione preventiva 

ex art. 94 del DPR 380/2001, ma al solo deposito così come previsto dal nuovo 

articolo 94bis. Tale comunicazione pertanto rettificava quanto indicato nell’attestato 

di deposito datato 13.06.2019 in termini di iter amministrativo consentendo quindi 

l’inizio effettivo dei lavori strutturali in progetto. 

La richiesta di deposito della relazione di Fine Lavori e Certificato di Rispondenza, ai 

sensi dell’art. 175 della L.R. 65/2014, trasmessa in data 08.10.2019 relativa alla 

pratica 66010, è stata vidimata ed acquisita dal sistema regionale PO.R.T.O.S., con 

protocollo n.20190079768. 

CONTO FINALE E CREDITO DELL’IMPRESA – Il conto finale ammonta 
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complessivamente a € 76.333,15 (netto ribasso – iva esclusa). 

- Dall’importo netto ribasso dei lavori eseguiti di       € 472.611,38 

sono stati detratti i seguenti importi: 

- detrazione per piccoli difetti:            € 0,00 

- detrazione acconti già corrisposti:    € 78.572,10 

- detrazione certificati di pagamento S.A.L. in corso d’pera:      € 385.352,84 

- detrazione cautelativa per richiesta di danni:            € 0,00 

- detrazione per penali dovute a ritardi:            € 0,00 

Resta quindi il credito dell’impresa del conto finale      €    8.686,44 

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA  

Importo netto contrattuale dei lavori autorizzati   €    472.611,38 

Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti  €     472.611,38 

                                                                         Differenza €              0,00 

RISERVE DELL’IMPRESA - Durante l’esecuzione dei lavori non è stata avanzata 

dall’impresa alcuna riserva. 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – Con Determina Dirigenziale n.875 del 

30 maggio 2018 veniva conferito al sottoscritto esplicito incarico per il ruolo di 

coordinatore alla sicurezza nella sola fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 

81/2008. Successivamente con Determina Dirigenziale n.957 del giorno 20 maggio 

2019 veniva disposto l’affidamento al sottoscritto del servizio di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

INFORTUNI SUL LAVORO - Per quanto a conoscenza della Direzione Lavori, 

durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato 

all’esecuzione dei lavori. 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI – Gli operai sono risultati regolarmente 
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assicurati contro gli infortuni sul lavoro polizza INAIL di BARI con posiziona 

assicurativa PAT n. 91156703-40, con effetto continuativo e non sono pervenute 

comunicazioni d’inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed 

assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge. 

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – L’Impresa D’ATTOLICO PAOLO S.R.L. srl è in 

regola con gli adempimenti contributivi come risulta dalla verifica del DURC online 

richiesto in data 06.09.2019 protocollo n.17034931 con scadenza 04.01.2020. 

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA’ - Il sottoscritto 

Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri a persone o danni alle proprietà 

verificatisi durante l’esecuzione dei lavori. 

CESSIONI DI CREDITO – Per i lavori in questione l’impresa appaltatrice non ha 

ceduto l’importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi 

per la riscossione dei mandati di pagamento, così come comunicato dal 

Responsabile del Procedimento. 

DIREZIONE LAVORI – I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Dott. Ing. Ghelardi 

Emanuele, incaricato dalla Stazione Appaltante con Determina Dirigenziale n.957 del 

giorno 20.05.2019. 

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE – Ai sensi dell’art.55 del Capitolato Speciale d’Appalto il certificato di 

regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione 

lavori e quindi entro il 19.02.2020.  

CONSIDERATO CHE: 

- le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto (e alla perizia di 

variante approvati), salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri 

discrezionali della Direzione Lavori; 
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- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, 

secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle 

prescrizioni contrattuali; 

- lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che 

quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili; 

- nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali; 

- l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve; 

C E R T I F I C A 

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa D’ATTOLICO PAOLO SRL sono stati 

REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito dell’impresa come segue: 

Importo netto dei lavori eseguiti  € 472.611,38 

Deduzioni per importi già corrisposti  € 463.924,94 

Resta il credito dell’impresa  €    8.686,44 

al quale deve aggiungersi  l'I.V.A. al 22% pari a €1.911,02 per un importo totale di 

€ 10.597,46 che può essere corrisposto all'Impresa a saldo di ogni suo avere, salvo 

l’approvazione del presente atto. 

 

Il presente atto è costituito da n. 13 pagine. 

 

Data di emissione: 20 dicembre 2019 

Letto, confermato e sottoscritto con firme digitali non simultanee. 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Dott. Ing. GHELARDI Emanuele (GHL MNL 75M20 G843S) 

________________________________________ 
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IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA  

Sig. D’ATTOLICO Paolo (DTT PLA 37P25 E155J) 

_______________________________________ 

 

Visto, accertato e confermato 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Arch. BAZUZI Agustin Norberto (BZZ GTN 55P25 Z600C) 

_______________________________________ 

 


