
Determinazione Dirigenziale

N. 275 del 13/02/2020

Classifica: 005.02.02 Anno  2020 (7141111)

Oggetto LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE 
INCENDI DEL CENTRO OPERATIVO DI MANUTENZIONE 
STRADALE DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE - CUP 
B43J18000030003 CIG 799847458C;

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Saverio Bugialli
Dirigente/Titolare P.O. BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

781/sub__ 2020 19962 . €  9.759,69
. 2020 17822 . €  926,40
. 2020 17822 . €  2.116,28
. 2020 17822 . €  1.189,88

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che la Città Metropolitana: 

-  ha tra  le  sue  funzioni  la  gestione edilizia  del  patrimonio immobiliare  il  cui  obiettivo è  quello  di  

garantire la sicurezza e la funzionalità degli edifici attraverso interventi di manutenzione ordinaria e  

straordinaria, nonché di adeguamento funzionale e normativo;

- il Centro Operativo del Comune di Barberino di Mugello  è oggetto di interventi diretti a garantire 

l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi come previsto dal D.P.R. 151/2011.
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- con determinazione dirigenziale n. 1796 del 16/11/2017 è stato affidato il servizio di redazione di n°3  

progetti esecutivi relativi ad opere edili ed impiantistiche necessarie per l’adeguamento alla normativa di 

prevenzione  incendi  dei  Centri  Operativi  di  manutenzione  stradale  situati  nei  Comuni  di  Marradi,  

Barberino  di  Mugello  e  Castelfiorentino  al  Professionista  Ing.  Antonio  Pagano  con  sede  in  via  

Maragliano n. 33/A a Firenze;

-  con atto dirigenziale N. 1621 del  27/06/2019 è stato approvato ai  sensi  dell’art.  23 del  D.lgs.  n. 

50/2016 il  progetto esecutivo per  l’adeguamento alla  normativa di  prevenzione incendi del  Centro  

operativo di manutenzione stradale del comune di Barberino di Mugello dell’importo complessivo € 

71.969,03;

-  con  determinazione  dirigenziale    N.  1468  del  02/08/2019  è  stata  indetta  una  procedura 

concorrenziale  ai sensi  dell’art 36 comma 2 lettera b  del D.lgs 50/2016  in modalità telematica  per 

un importo a base di gara pari a euro 50.912,43 di cui euro 4.087,76 per oneri della sicurezza e euro 

968,96 per lavori in economia ;

- con la medesima determinazione è stata impegnata la somma prevista per l’intervento di cui trattasi 

pari a  € 71.969,03 al capitolo 19962 Bilancio 2019 Impegno 2497/2019;

- che con determina dirigenziale n. 1657 del 18/09/2019 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori per 

l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Centro operativo di manutenzione stradale  

del comune di Barberino di Mugello alla ditta PINELLO SANTO & C. S.a.s con sede legale in VIA 

DEI COLLI, 298 50058 SIGNA (FI) partita va 03970050484 che ha presentato un ribasso pari a  

13,59800 %. per un importo lavori pari a euro oltre ad euro 39.620,25 per oneri della sicurezza ed €. 

968,96 per lavori in economia per un totale di €. 44.676,97 oltre IVA;

 in data 21/10/2019 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori oggetto di appalto, prevedendo una 

durata di 60 giorni naturali e consecutivi, la cui ultimazione è fissata per il giorno 19/12/2019 ;

 a seguito di richiesta presentata dall’impresa in data 13 dicembre sono stati riconosciuti ulteriori 

50 giorni aggiuntivi per il completamento dell’opera, individuando il nuovo temine per la fine  

dei lavori il 07/02/2020;

 in data 5 febbraio i lavori sono stati sospesi in attesa di approvazione della presente modifica 

contrattuale che individua un termine aggiuntivo di 15 giorni  per la fine dei lavori; 

 i  lavori  riprenderanno  presumibilmente  in  data  18  febbraio  2020  e  termineranno  in  data  

06/03/2020;

CONSIDERATO che:

 - durante la fase esecutiva dei lavori per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del 

Centro operativo di manutenzione stradale del comune di BARBERINO DI MUGELLO, il DL Ing. 

Antonio Pagano ha valutato la possibilità di effettuare interventi migliorativi ai fini della prestazione 

antincendio, oltre a quelli già previsti nel contratto; 
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 -  tali  interventi  consistono  nella  realizzazione  di  opere  di  compartimentazione  e  separazione 

antincendio,  oltre  ad  opere  di  completamento  e  adeguamento  funzionale  dei  locali,  come  meglio 

specificato nella relazione tecnica allegata e trasmessa al sottoscritto RUP,  allegata al presente atto di  

cui costituisce parte integrante;

RICHIAMATO l’art. 106, comma 1, lett. B del D.lgs 50/2016 che asserisce:  “I contratti di appalto nei  

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano  

inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto  

previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o  
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente  
duplicazione dei costi; 

VISTA  la  nota del  6 febbraio 2020 con cui  il  sottoscritto RUP, ha trasmesso all’Ufficio Supporto 

Amministrativo LL.PP la perizia di modifica contrattuale per l’approvazione e per effetto della quale  

risulta un aumento contrattuale di € 8.759,09 oltre Iva, per un ammontare complessivo di €10.686,08 

(Iva al 22% inclusa), pari ad un aumento del 19,6% dell’importo contrattuale che passa da € 44.676,97 a 

€ €  53.436,06; e  composta dai seguenti elaborati,  allegati al presente atto di cui costituiscono parte  

integrante; 

 Atto di sottomissione;

 Relazione tecnica;

 Computo metrico estimativo  di variante;

 Verbale di concordamento di 5 nuovi prezzi;

 Quadro comparativo dei lavori;

 Elenco nuovi prezzi unitari;

 Analisi dei nuovi prezzi;

 Quadro economico

DATO inoltre ATTO che le modifiche necessarie sono caratterizzate esigenze migliorative riscontrate 

durante l’esecuzione dei lavori che non comportano modifiche sostanziali al contratto rientrando nei 

limiti stabiliti dalla legge; 

RILEVATO che  per  quanto  sopra  si  rende  necessario  approvare  una  variante  suppletiva  ai  sensi  

dell’art. 106 comma 1, lett. B) D.Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO che l’incremento del  valore dell’opera a  causa della modifica contrattuale rende 

necessario di conseguenza modificare l’importo per il servizio di direzione dei lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase dell’esecuzione affidato con Determinazione Dirigenziale N. 1686 del 20/9/2019 

all’Ing. Antonio Pagano, per un importo complessivo di €    7.541,44   (CNPAIA 4% ed Iva 22% 

compresa),  così  come  evidenziato  nella  relazione  del  RUP  del  6  febbraio  2020  in  merito 

all’ammissibilità  della  presente  modifica  contrattuale,   allegata  al  presente  provvedimento  di  cui 

costituisce parte integrante,  dal  quale risulta  un compenso aggiuntivo pari  ad € 937.80 oltre (Iva e 

CNPAIA) pari ad € 1.189,88 (inclusi Iva  al 22% e CNPAIA al 4%)  per un importo complessivo  che 

passa ad € 8.731,32 (inclusi Iva al 22% e CNPAIA al 4%);

DATO ATTO che sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

 a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, 

delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente variante ai sensi  

dell’art. 106, comma 1, lett. B), ritenendola ammissibile; 

 ha  ritenuto congruo il compenso aggiuntivo all’Ing. Pagano per l’adeguamento dell’incarico di 

Direttore dei Lavori

  ha  ritenuto  che,  con  riferimento  all’attività  da  svolgere  ed  all’utilità  conseguita 

dall’Amministrazione,  l’entità delle  modifiche è tale  da comportare la necessità di prevedere 

ulteriori  risorse  economiche  per  €  2.116,28,  in  quanto  i  maggiori  oneri  finanziari  delle 

prestazioni non possono essere sostenuti  interamente dalle  somme a disposizione come dal 

seguente quadro economico, che risulta essere così rideterminato;
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VISTI

-  il  predetto  atto  di  sottomissione,  unitamente  al  verbale  di  concordamento  di  5  nuovi  prezzi,  

sottoscritto in data 6 febbraio 2020 dal legale rappresentante dell’impresa, dal direttore lavori e dal Rup,  

dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni 

del contratto principale individuando come necessari ulteriori 15 giorni dall’approvazione della presente 

determina e che pertanto il nuovo termine di fine lavori il 6/3/2020;

- la nota acquisita per le vie brevi con la quale il Dirigente della Direzione Edilizia, Ing. G.P. Cianchi, ha  

autorizzato il sottoscritto RUP ad impegnare le ulteriori  risorse pari ad € 2.116,28 al cap 17822 del BP 

2020/22 anno 2020;

STABILITO che le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106 c. 1, lett. C) 

del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che:

l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione  Organizzatvia  “Supporto 

Amministrativo alle  Direzioni Tecniche del Dipartimento territoriale” e preordinata all’adozione del 
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presente atto si è conclusa positivamente;

il  programma dei pagamenti  è  compatibile  con gli  stanziamenti  di  cassa e con i  vincoli  di  finanza  

pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

 Codice Unico di Progetto (CUP):  CUP B43J18000030003 e deve essere riportato su tutti i 
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativo  a  questo  specifico 
progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi 
informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 
del  29/09/2004;

 Codice CIG di gara :  799847458C

VISTI

-  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/9/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato

reggente della Direzione Edilizia;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione  2019 e pluriennale 2020/2022;

- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) DI APPROVARE:

- la perizia di modifica contrattuale ex art. 106 comma 1, lett B)D.Lgs. 50/2016 per eseguire ulteriori 

interventi migliorativi all’interno del Centro Operativo del Comune di Barberino di Mugello,  redatta dal 

direttore dei lavori Ing. Antonio Pagano, per  € 8.759,09 oltre Iva per un ammontare complessivo di € 

10.686,08  (Iva al 22% inclusa), pari ad un aumento del 19,61% dell’importo contrattuale che passa da € 

44.676,97 a €  53.436,06;

- il nuovo quadro economico, l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 5 nuovi prezzi 

relativi  agli ulteriori  interventi  migliorativi,  firmato dall’Impresa appaltatrice,  dal Direttore dei  lavori 

nonché dal Responsabile del Procedimento;

- la modifica del contratto del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza durante la  
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fase dell’esecuzione affidato Ing. Antonio Pagano prevedendo un aumento del compenso professionale  

€ 1.189,88 (inclusi Iva  al 22% e CNPAIA al 4%)

2) DI AFFIDARE alla ditta PINELLO SANTO & C. S.a.s con sede legale in VIA DEI COLLI, 298 

50058  SIGNA  (FI)  partita  Iva  03970050484 l’esecuzione  degli  ulteriori  lavori  per  l’importo  di  € 

8.759,09 (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di 

n. 5 Nuovi Prezzi;

3) DI SUBIMPEGNARE al capitolo 19962 FPV 2020 imp. 783/20 l’importo di € 9.759,69 a favore 

dell’impresa PINELLO SANTO & C. S.a.s ;

4) DI IMPEGNARE l’importo di € 2.116,28 al capitolo 17822 BP 2020 come di seguito dettagliato:

- l’importo di € 926,40  a favore dell’impresa PINELLO SANTO & C. S.a.s 

- l’importo di € 1.189,88 a favore  dell’ing. Antonio Pagano per adeguamento dell’incarico di DL e CSE;

5) DI DARE ATTO che con nota prot. 471/2020 è stata richiesta apposita variazione di bilancio per 

lo spostamento del predetto importo di € 2.116,28 a valere sul pertinente capitolo n. 20065 BP 2020;

6) DI DARE ATTO altresì che: 

 la spesa è esigibile nel 2020, in quanto i lavori termineranno entro la data del 6/3/2020

  il  responsabile  unico del  procedimento dell’opera pubblica  in  oggetto è  il  Geom. Saverio 

Bugialli;

 il direttore dei lavori è l’Ing. Antonio Pagano; 

7) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la  

relativa pubblicazione e raccolta.

8) DI COMUNICARE il presente atto: 
-  all’Osservatorio Regionale per i relativi adempimenti di monitoraggio;

- all’ANAC ai sensi del 106, comma 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm; 

/sc

Firenze            13/02/2020                   
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI 

DI LAVORO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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