
Determinazione Dirigenziale

N. 1051 del 19/06/2020

Classifica: 010.02.02 Anno  2020 (7181892)

Oggetto ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 - LAVORI 
DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO PER DISSESTI 
DELLA S.P. 13 "MONTALBANO" S.P. 11 PISANA PER FUCECCHIO 
S.P.  111  "DI  MASSARELLA".  APPROVAZIONE  STATO  FINALE  E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPRESA AVR SPA. 
CIG: 7194498F8D - CUP: B74E17000450003

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2580 sub 
1151/2017

2020 18965 . €  267,55

Il Dirigente 

PREMESSO CHE:

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1421  del  4  Ottobre  2016  è  stata  disposta 

l’aggiudicazione in via definitiva dell’accordo quadro per la manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle opere stradali di proprietà o in uso della Città Metropolitana di 

Firenze, lotto 3, all’impresa AVR Spa con sede in Roma, via F. Tensi n. 16, C.F.  
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00787010586,  P.Iva  00931311005,  con  il  ribasso  del  42,49%  sull’elenco  prezzi 

(importo  a  base  d’appalto  €  5.160.000,00  di  cui  €  180.000,00  per  oneri  della 

sicurezza);

 ai sensi dell’art. 20 del Disciplinare di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro di 

cui sopra è stabilito che “La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà,  

qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario e previo riscontro positivo  

dell’impresa, di affidare a quest’ultima la realizzazione di lavori da eseguirsi in  

urgenza e somma urgenza ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR 2071/2010 agli  

stessi prezzi, patti e condizioni del presente accordo quadro”;

  in  seguito  a  ricognizione  per  la  verifica  della  stabilità  dei  sottoattraversamenti 

stradali,  effettuata  da  Responsabile  Manutenzione  della  Viabilità  Zona 3,   Arch. 

Luca Gentili, sono stati constatati i seguenti dissesti: 

a)  nel  territorio  comunale  di  Vinci,  lungo  la  S.P.  n.  13  “Montalbano”,  in 

corrispondenza del km 10+750 e del km 10+950,  due cedimenti localizzati della 

piattaforma stradale in corrispondenza della corsia di sinistra lato valle;

b) nel territorio comunale di Fucecchio, lungo la S.P. n. 11 “Pisana per Fucecchio”, in 

corrispondenza del  km 13+400, due cedimenti  della piattaforma stradale e della 

banchina, in prossimità dei due estremi di un sottoattraversamento stradale;

c)  nel  territorio  comunale  di  Fucecchio,  lungo  la  S.P.  n.  111  “Massarella”,  in 

corrispondenza  del  km  5+450,  una  frana  di  valle  che  ha  interessato  il  rilevato 

stradale e la banchina;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1283  del  01/09/2017  è  stato  approvato  il 

verbale  di  somma  urgenza  per  il  ripristino  in  sicurezza  della  viabilità  sopra 

richiamata e affidati  i relativi lavori all’impresa AVR Spa per € 44.842,54 esclusa 

IVA 22%, al netto del ribasso del 42,49% (pari a € 26.101,97) per complessivi € 

54.707,90 (iva compresa) ;

  con verbale di somma urgenza del 24/08/2017 è stata effettuata la consegna dei 

lavori , prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 90 giorni naturali e  consecutivi, 

con ultimazione prevista entro la data del 21/11/2017;

   non sono state concesse proroghe né sono stati sospesi i lavori;

  l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/11/2017, quindi entro il termine utile 

indicato;

VISTO l’art.  102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i  lavori di 

importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 la  facoltà della stazione appaltante di sostituire 

il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;
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ATTESO che il Direttore dei lavori, Arch. Luca Gentili,  ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 

207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 29/05/2020, per 

i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

-  l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 43.860,63, iva esclusa;

-  all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 43.641,33, iva esclusa;

- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 219,30, iva esclusa, che ammonta 

complessivamente  a  €  267,55,  iva  22%  compresa,  finanziati  al  cap.  18965  imp. 

2580/2017, sub 1151/2017, del BP 2020 ;

ATTESO che il  quadro economico dei lavori  a seguito dell’emissione dello stato finale 

risulta così determinato: 

RILEVATA alla fine dei lavori una minor spesa per complessivi € 2.616,82, di cui:

- € 1.418,89 già rilevata in data 26/02/2018 a consuntivo 2017, a valere sul capitolo 18965 

imp. 2580/2017, sub 1152/2017; 

- € 1.197,93 a valere sul capitolo 18965 imp. 2580/2017, sub 1151/2017, del BP 2020 ;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non 

sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute 

all’impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

- Codice Unico di Progetto (CUP): B74E17000450003 deve essere riportato su tutti i 

documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativo  a  questo 

specifico progetto di investimento pubblico;

- Codice CIG  : 7194498F8D; 

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, 

obbligatoria per legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi;
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RICHIAMATO  l’obbligo  previsto  dal  comma 8 dell’articolo  183 del  D.Lgs.  267/2000 

secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il  

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha  

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia  

compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa e  con  le  regole  del  patto  di  stabilità  

interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta  

responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dalla  P.O.  Supporto 

Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale,  Dott.  Cosimo 

Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

-    il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto 

l'incarico della Direzione “Viabilità”;

-    la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

-     il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

-   il vigente  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  Delibera  del  Consiglio 

Metropolitano n. 4 del 15/01/2020; 

-   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1.  DI APPROVARE lo stato finale dei lavori di somma urgenza per il consolidamento per 

dissesti delle seguenti strade provinciali , manutenzione zona 3, area empolese S.P. n. 

13 “Montalbano”, S.P. n. 11 “Pisana per Fucecchio”, S.P. n. 111 “Massarella”, prendendo 

atto che l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 43.860,63 , iva esclusa;

2.  DI  APPROVARE  altresì  il  certificato  di  regolare  esecuzione,  emesso  in  data 

29/05/2020,  allegato  al  presente  provvedimento,  precisando che  i  lavori  sono stati 

regolarmente eseguiti dalla ditta  AVR Spa con sede in Roma, via F. Tensi n. 16, C.F. 

00787010586, P.Iva 00931311005 , per un importo di €  43.860,63  , iva esclusa,  da 

cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d’opera, resta il credito netto per lavori di 

€ 219,30, che ammonta complessivamente a € 267,55, iva 22% compresa, finanziati al 

capitolo 18965 imp. 2580/2017, sub 1151/2017, del BP 2020;
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3.  DI MANDARE in economia l’importo di  € 1.197,93 finanziato al  capitolo 18965 imp. 

2580/2017, sub 1151/2017, del BP 2020 ; 

4.  DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

5.  DI COMUNICARE il presente atto all’Impresa Appaltatrice;

6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;

7.  DI  DARE  ATTO che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della 

Posizione  Organizzativa  “Supporto  Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche   del 

Dipartimento Territoriale” Dott. Cosimo Calò  e preordinata all’adozione del presente 

atto si è conclusa positivamente;

8. DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal  

comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

9.  DI  INOLTRARE  il  presente  atto  alla  Direzione  Servizi  Finanziari  ai  fini 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile, all’ufficio Supporto Amministrativo alle 

Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, nonché alla Segreteria Generale per la 

relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D.  

Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze            19/06/2020                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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