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PREMESSO  CHE:  -  l’accordo  quadro  per  lavori  di  categoria  OS11  per  la  manutenzione  dei 

dispositivi strutturali di ponti e viadotti delle SSPP 8 – 107 – 131 dei comuni di Calenzano e Barberino 

di Mugello interessate dal transito di mezzi di cantiere per i lavori di costruzione della terza corsia a1 fa  

riferimento  alla  convenzione  stipulata  in  data  22  novembre  2011  fra  Provincia  di  Firenze  e  soc.  

autostrade per l’Italia per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni 

tratti di viabilità provinciale (SS.PP. 8 “militare per Barberino di Mugello”, 107 “di Legri e del Carlone”  

e 131 “di Bilancino”) utilizzati dai mezzi di cantiere durante i lavori di ampliamento alla terza corsia  

della tratta Barberino di Mugello – Fi renze Nord dell’Autostrada A1.

- con determina dirigenziale n. 2110 del 21/12/2017, esecutiva, veniva disposto:

-  di  aggiudicare  alla  ditta  Greco srl  con sede legale  in  Ginosa (TA) Contrada Murge snc CF/Piva 

03032880738 con un ribasso del 27,91% sull’elenco prezzi a base di gara, alla quale è subentrata per  

fusione d’azienda (come da comunicazione del 01/06/2018) la ditta Cavecon srl l’accordo quadro per i  

lavori rientranti nella categoria OS11 per la manutenzione dei dispositivi strutturali di ponti e viadotti  

delle SSPP 8 Militare per Barberino di Mugello, SP107 Di Legri e del Carlone e SP131 Di Bilancino; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geom. Alessio 

Landi; 

DATO ATTO che 
- in data 23/03/2018 si è provveduto alla sottoscrizione con l’Impresa Greco Srl del contratto Rep. N. 

21748;

CONSIDERATO che il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con il contratto 

di Accordo quadro sottoscritto con l’impresa Greco Srl è pari all’importo a base di gara stabilito in €  

390.903,90 (compreso oneri per la sicurezza per € 16.956,88) al netto di IVA e che i lavori vengono 

commissionati mediante “Contratti /Ordini di lavoro” sul cui importo si applica il ribasso offerto;

RICHIAMATO  l’Atto  Dirigenziale  n.  2131  del  25/09/2018  con  il  quale  si  prende  atto  che  la  ditta 

Cavecon Srl (C.F. e P. IVA 02547310736), con sede legale in Ginosa (TA) Contrada Murge  snc  CAP

74013, è subentrata per fusione giusto atto repertorio n. 56568 registrato il 4 maggio 2018 al nr. 6836 

del

notaio Marco Monti iscritto nel ruolo del Collegio di Taranto, alla ditta Greco Srl. 

RILEVATO che con determinazione dirigenziale del 27/11/2018, n. 1990 è stato disposto:

-  di  approvare la  per  la  perizia  n.  1  relativa  all’ODL n.  1  trasmessa  con  nota  prot.  int.  n.  1464  del 

08/08/2018 del Resp. P.O. manutenzione strade zona 1 Geom. Alessio Landi, del valore complessivo di € 

494.720,84  di  cui  €.  390.903,90  per  lavori  e  €.  103.816,94  per  somme a  disposizione,  composta  dagli  

elaborati richiamati in premessa; 

-  di  affidare all’Impresa  Cavecon  srl  con  sede  legale  in  Ginosa  (TA)  Contrada  Murge  snc  CF/Piva 



02547310736, l’ODL n. 1 relativo ai lavori di cui in oggetto per l’importo di Euro € 390.903,90  al netto 

dell’IVA, comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro € 16.956,88 al netto del  

ribasso del 27,917% come risulta dal quadro economico come aggiornato in premessa;

- in data 7/12/2018 sono stati consegnati i  lavori come risultante da apposito verbale, prevedendo una 

durata di 774 giorni naturali e consecutivi e quindi individuando la fine entro il 22/3/2020

- non sono state concesse sospensioni o proroghe;

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28/2/2020 e quindi entro il termine utile previsto;

DATO ATTO che in sede di approvazione del quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale  

del 27/11/2018, n. 1990, per € 494.720,85, non è stato impegnato l’importo di € 10.000,00 per incarichi di 

progettazione e consulenze; 

VISTO l’art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) che  

prevedeva la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di  

importo sino a 500.000,00 euro;

ATTESO  che  il  Direttore  dei  lavori  Geom.  Alessio  Landi,  ai  sensi  del  predetto  art.  141  del  D.  Lgs.  

163/2006, ha redatto il  certificato di regolare esecuzione, emesso in data 8 maggio 2020, per i predetti  

lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a  € 381.701,88,Iva esclusa;

- all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 377.167,86, Iva esclusa;

- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 4.659,53, Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 

5.684,62 iva 22% compresa;

ATTESO che  il  quadro  economico  dei  lavori,  a  seguito  dell’emissione  dello  stato  finale,  risulta  così  

determinato:



RILEVATO che: 

 che  in  sede  di  approvazione  del  quadro  economico  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  del 

27/11/2018, n. 1990, per € 494.720,85, non è stato impegnato l’importo di € 10.000,00 per incarichi di 

progettazione e consulenze; 

 alla fine dei lavori si è realizzata una minore spesa di  € 19.044,56 di cui: 

- € 11.226,47 per lavori, finanziati al capitolo 19525 imp. 1210/20, sub. 358/20

- € 7.818,08 a titolo di incentivo, finanziati al capitolo 19525 imp. 1210/20, sub. 359/20

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

- Codice Unico di Progetto (CUP):  B44E17000490008;

-  Codice  CIG Accordo Quadro: 7214280430;

- CIG Derivato:  7762868952;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per 

legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “al fine  

di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che  

comportano  impegni  di  spesa  ha  l’obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia  

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di  



accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione  Organizzativa 

“Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Teriitoriale” e preordinata all’adozione  

del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante 

l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato 

amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia  

Tosi  l'incarico di  Coordinatore  Dipartimento  Territoriale,  a  cui  fanno capo tra  l’altro  le  Attività 

amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il  

bilancio di previsione 2020/2022;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE lo stato finale dei “lavori di categoria OS11 per la manutenzione dei dispositivi strutturali di  

ponti e viadotti delle SSPP 8 – 107 – 131 dei comuni di Calenzano e Barberino di Mugello interessate dal transito di  

mezzi di cantiere per i lavori di costruzione della terza corsia”, prendendo atto che l’importo finale dei lavori 

eseguiti ammonta a € 381.701,88, Iva esclusa;

2.  DI APPROVARE  altresì  il  certificato di  regolare  esecuzione,  emesso in data 8/5/2020,  allegato al  

presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa Cavecon 

srl per un importo di € 381.701,88, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d’opera, resta il  

credito netto per lavori di € 4.659,33, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 5.684,62, iva 22% 

compresa,  finanziati al capitolo 19525 imp. 1210/20, sub. 358/20

3.  DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;



4. DI RILEVARE l’economia dell’importo di € 19.044,56 così specificamente:

- € 11.226,47 per lavori, finanziati al capitolo 19525 imp. 1210/20, sub. 358/20

- € 7.818,08 a titolo di incentivo, finanziati al capitolo 19525 imp. 1210/20, sub. 359/20

5.  DI COMUNICARE il presente atto all’impresa affidataria dell’appalto;

6. DI DARE ATTO che:

-   l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione  Organizzativa  “Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata all’adozione del  

presente atto si è conclusa positivamente;

-    il Rup è il il Geom Alessio Landi;

-    il Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi; 

7.  DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i  

vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del  

D.Lgs. 267/2000;

8.  DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all’ufficio Attività Amministrative 

LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con  

le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D. Lgs n.163/2006 e  

s.m..

/SC



Firenze            20/07/2020                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della  
Città Metropolitana di Firenze”
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