
Determinazione Dirigenziale

N. 1322 del 30/07/2020

Classifica: 005.05.01.01 Anno  2020 (7198214)

Oggetto LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL II LOTTO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE ELSA MORANTE NEL COMUNE DI 
FIRENZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA 
N. 2 EX ART. 106 COMMA 1, LETT. C) / COMMA 2, D.LGS 50/2016 ED 
INTEGRAZIONE INCARICO AL DIRETTORE DEILAVORI ABACUS 
SRL (CIG INCARICO DL 7704523582) ED INTEGRAZIONE 
INCARICO AL CSE (CIG INCARICO CSE: 7614614242) ; CUP 
B57E16000110005, CIG OPERA:  7255860D14;

Ufficio Redattore DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO 
STRATEGICO

Riferimento PEG 96
Centro di Costo
Resp. del Proc. Arch. Riccardo Maurri
Dirigente MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - 

AMBITO PIANO STRATEGICO
carsav00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

294/sub___ 2020 19306 . €  417,88
293/sub___ 2020 19306 . €  28.093,07
292/sub___ 2020 19306 . €  51.748,65
286/sub___ 2020 19565 . €  30.426,95
237/sub___ 2020 18789 . €  798,08
226/sub___ 2020 19306 . €  54.789,37
226/sub___ 2020 19306 . €  27.709,70
226/sub___ 2020 19306 . €  2.644,84
21/sub___ 2020 18788 . €  26.237,69
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Il Dirigente 

PREMESSO CHE: 

- con determina dirigenziale n. 1619 del 25/10/2017, la Città Metropolitana di Firenze ha approvato il 

progetto esecutivo per la costruzione del 2° Lotto della Scuola Secondaria Superiore Elsa Morante in  

Via  Chiantigiana,  23  –  Firenze  ed  indetto  procedura  di  gara  per  l'affidamento  dei  lavori;  per 

dell’importo complessivo di €4.500.000,00 di cui € 3.845.357,14 per lavori a base di gara (compresi  

oneri per la sicurezza € 197.582,90);

- con determina dirigenziale n. 2204 del 29/12/2017, l'esecuzione dei lavori è stata aggiudicata

all'Impresa C.M.S.A. Società Cooperativa; per l’importo di € 2.878.105,70 al netto del ribasso d’asta del  

26,516209 % oltre IVA ed inclusa la quota per l’attuazione dei Piani di Sicurezza pari a € 197.582,90;

-  in data 10/05/2018 è stato stipulato il  contratto di  appalto di  cui  sopra e i  lavori  sono stati  

consegnati all’impresa in data  14/06/2018,  prevedendo una durata contrattuale di 787 giorni 

naturali e consecutivi, individuando pertanto la data di ultimazione dei lavori il 9 agosto 2020;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.1548  dell’1/10/2018  è  stato  disposto  di  affidare 

temporaneamente  il  servizio  di  Direttore  Lavori  all’Arch.  Lorenzo  Sanna  per  un  importo 

complessivo di € 20.300,00 cnpaia 4% ed iva 22% compresa.

-  con Determinazione  Dirigenziale  940 del  17/5/2019 è  stata  approvata  la  perizia  di  modifica 

contrattuale n. 1 ex art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016 relativa ai lavori di costruzione del 2°  

lotto della Scuola Secondaria Superiore Elsa Morante, via Chiantigiana 26/A – Firenze redatta 

dal  direttore  dei  lavori  Arch.  Lorenzo Sanna,  dell’importo di  €  25.044,96 (al  netto IVA),  a  

seguito del quale l’importo contrattuale dei lavori passa da € 2.878.105,70 a €  2.903.150,66 con 

un incremento dell’ 0,8%;

- con Determinazione Dirigenziale 1036 del 30/5/2019 è stata disposta l’aggiudicazione efficace del 

servizio di Direzione Lavori all’impresa Abacus Srl con sede legale in Paciano (PG), via degli  

Etruschi n. 11, C.F. e P. Iva 02453890549, con il  ribasso del 21,55% sull’importo a base di  

appalto rideterminato sulla base della progressione economica dei lavori e della variante n. 1, 

così per l’importo complessivo di € 57.591,93 (contributi previdenziali 4% e Iva 22% esclusi),  

pari ad € 73.072,64 Iva al 22% e Cnpaia al 4% inclusi; 

DATO ATTO che,  durante l’esecuzione lavori   a  causa di  circostanze impreviste  ed imprevedibili  

l’importo degli oneri di sicurezza subisce un incremento determinato dallo stato di emergenza sanitaria, 

Covid-19;

ACCLARATO che in ottemperanza alle rispettive norme emanate dal Governo e tese a contrastare il 

diffondersi dell’emergenza sanitaria [tra cui:  DPCM 31/01/2020, D.L. n° 6 del 23 febbraio 2020, D.L. 
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n° 9 del 2 marzo 2020, D.L.n° 18 del 17 marzo 2020, D.L. n° 19 del 25 marzo 2020,  D.L. n° 23 dell’8 

aprile 2020, D.L. n° 19 del 10 aprile 2020, l’allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020, Delibera della Giunta 

Regionale Toscana n° 645 del 25 maggio 2020 “approvazione elenco misure anticovid–19 per l’adeguamento dei  

cantieri pubblici”], il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ha stimato i maggiori costi, ai  

sensi dell’allegato 1 della DGR 645/2020;

RILEVATO che per quanto sopra, a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili, si rende quindi 

necessaria una variata distribuzione di spesa e supplettiva ai sensi dell’art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che  durante  l’esecuzione  dei  lavori  sono emerse  alcune  problematiche  relative  alle 

componenti  impiantistiche,  del  tunnel  di  collegamento  tra  i  due  edifici  scolastici,  ed  antincendio 

connesse ad esigenze migliorative della  struttura ed all’aumento del  numero degli  utenti  presenti  al 

piano terra dell’edificio, come specificato nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. 

Maurizio Serafini, e nella relazione del RUP, il Dirigente sottoscritto, allegata al presente atto di cui 

costituisce parte integrante, redatta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei Contratti,  

considerato che la variante non altera in maniera sostanziale né il progetto né le categorie dei lavori 

(Decreto 49/2018).

RILEVATO che per quanto sopra si rende quindi necessaria  una modifica del contratto, dettata da  

esigenze migliorative ai sensi dell’art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATI gli articoli 

- 106, comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016 che regola i seguenti casi di variante suppletiva: 

1) “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o  

per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso  

d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari  

o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”; 

2) “la modifica non altera la natura generale del contratto”;

- 106, comma 2  del D.Lgs. 50/2016 che disciplina la Modifica di contratti durante il periodo di efficacia 

e che specificatamente al comma 2 dispone che: 

“2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova  

procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a)  le  soglie  fissate  all'articolo  35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari  

che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori  

ordinari  che  speciali.  Tuttavia  la  modifica  non  può  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto  o  

dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo  

netto  delle  successive  modifiche.  Qualora  la  necessità  di  modificare  il  contratto  derivi  da  errori  o  da  

omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua  
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utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la  

responsabilità dei progettisti esterni.”

VISTA la nota prot. int. n. 1740 del 22/7/2020 con cui il Rup, il Dirigente sottoscritto, ha trasmesso 

all’Ufficio Supporto Amministrativo LL.PP la perizia di variante suppletiva, redatta in data 18/6/2020 

dal Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Serafini, e per effetto della quale risulta un aumento dell’importo 

di  € 175.010,63  oltre Iva per un ammontare complessivo di € 192.511,69 (Iva al 22% inclusa), pari ad 

un aumento del 6,02% dell’importo contrattuale che passa da € 2.903.150,66 a € 3.078.161,29 ;

RILEVATO che la  suddetta perizia di variante è composta dagli elaborati di cui all’elenco allegato al  

presente atto dei quali ne costituiscono parte integrante i seguenti; 

 Elenco elaborati

 Relazione illustrativa;

 Computo metrico estimativo;

 Secondo verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

 Terzo verbale di  sottomissione e concordamento nuovi prezzi (costi COVID)i

 Quadro comparativo di raffronto;

 Elenco nuovi prezzi unitari;

 Analisi dei nuovi prezzi;

DATO ATTO che la variante in oggetto:

- per l’importo di € 40.252,01 (€ 33.167,00 Misure anti-covid  +€ 7.085,01 per oneri aziendali da DRGT 

645/2020) è determinata da cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto e  

che la modifica non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs 

50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all’art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016 per cui il  

valore della presente modifica contrattuale non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale,  

come nello schema di seguito esplicato:

-  per l’importo  di  euro  134.758,62 la  modifica  contrattuale  si  configura  ai  sensi  dell’art.  106 c.2, 
risultando verificata la condizione di cui all’art 106 c.2 lettere a) e b) per cui il valore della modifica  

contrattuale è sotto-soglia e inferiore al 15% del valore iniziale del contratto;

DATO inoltre ATTO che per la variante ai lavori in oggetto non si rende necessaria né l’acquisizione 

di un nuovo CIG né la sottoscrizione di un nuovo contratto in forma pubblica, trattandosi, ai sensi 

dell’art.  106 c.12 del Dlgs 50/2016, di un aumento della prestazione inferiore al quinto dell’importo del 

contratto stipulato in data 10/05/2018 con n° 21755 di repertorio.
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RILEVATO che
-  la maggior spesa ammonta quindi complessivamente ad  €.  175.010,63 oltre Iva, ed è da imputarsi 

nelle somme a disposizione del  quadro economico, in parte alla voce imprevisti,  in parte alla voce  

“lavori complementari per le sistemazioni esterne”.

- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei 

fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di 

disporre la modifica contrattuale, ritenendola ammissibile;

VISTI  il  secondo atto  di  sottomissione  nonché  il  terzo  atto  di  sottomissione  (Costi  COVID) 

sottoscritti  rispettivamente   il  6/7/2020  e  l’8/7/2020  dal  legale  rappresentante  dell’impresa,  dal 

direttore lavori e dal RUP, dai quali emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati  

agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento dei nuovi prezzi,  

individuando il termine aggiuntivo di 30 giorni per la fine dei lavori.

STABILITO che le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106, comma 1 e 

comma 2  del Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO che l’incremento del valore dell’opera rende necessario di conseguenza modificare:

-  il contratto per il servizio di direzione dei lavori affidato con Determinazione Dirigenziale 1036 del  

30/5/2019 affidato all’impresa Abacus Srl, per l’importo di € 57.591,93 (contributi previdenziali 4% e 

Iva 22% esclusi), pari ad € 73.072,64 (Iva al 22% e Cnpaia al 4% inclusi) , così come evidenziato nella 

relazione  del  RUP  del  14/7/2020  in  merito  all’ammissibilità  della  varianti,   allegata  al  presente 

provvedimento a costituirne parte integrante, dal quale risulta un compenso aggiuntivo di € 21.839,30 

(oltre Iva al 22%CNPAIA 4%),  per complessivi € 27.709,70 (Iva al 22%CNPAIA 4% inclusi);

- il contratto per il servizio di coordinamento della sicurezza durante la fase dell’esecuzione affidato alla 

ditta  Città  Futura S.C.  con determinazione dirigenziale  n.  1845 del  12/11/2018 per l’importo di  € 

27.811,68 ( Iva 22% e Cnapaia al 4% esclusi), pari a € 35.287,46 (Iva 22% e Cnapaia al 4% compresi) 

così come evidenziato nella relazione del RUP del 14/7/2020 in merito all’ammissibilità della varianti,  

allegata  al  presente  provvedimento  a  costituirne  parte  integrante,  dal  quale  risulta  un  compenso 

aggiuntivo di € 2.084,52  (Iva 22% e Cnapaia al 4% esclusi) pari ad € 2.644,84  (Iva 22% e Cnapaia al  

4% compresi);

VISTA la  relazione  del  RUP  che  attesta  che  l’importo  del  compenso  previsto  nella  modifica 

contrattuale  risulta  dall’applicazione  dei  medesimi  criteri  utilizzati  per  la  determinazione  del  

corrispettivo posto a base di gara e che da detti importi è stato detratto il medesimo ribasso espresso  

dall’aggiudicatario in sede di gara;

RILEVATO che i compensi per l’integrazione dell’affidamento dei servizi sono ritenuti congrui con 

riferimento all’attività da svolgere ed all’utilità conseguita dall’Amministrazione; 
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DATO ATTO che l’importo complessivo di € 222.866,23, necessario all’approvazione delle modifiche 

contrattuali relative ai lavori e ai servizi di DL e CSE, trova copertura nel BP 2020 come segue:

1) sub impegnando l’importo complessivo di € 192.511,69 (Iva al 22% inclusa) in favore della 

Ditta   C.M.S.A.  Società  Cooperativa  per  le  lavorazioni  aggiuntive  della  presente  variante,e 

specificatamente:

- € 798,08 del cap. 18789 imp 237/20;

- € 417,88 del cap. 19306 imp 294/20;

- € 28.093,07 del cap. 19306 293/20;

- € 26.237,69 cap 18788 imp 21/20;

- € 51.748,65 cap 19306 imp 292/20;

- € 30.426,95 cap 19565 imp 286/20;

- € 54.789,37 cap 19306 imp 226/20;
2) sub impegnando l’importo di € 27.709,70 in favore della Ditta Abacus srl, per l’adeguamento 

del compenso del servizio di Direzione Lavori finanziato al capitolo 19306, del BP 2020, imp.  

226/20;

3) sub  impegnando l’importo  di  €  2.644,84,  in  favore  della  Ditta  Città  Futura  S.C.  per 

l’adeguamento del  compenso del  servizio di  Coordinamento della  Sicurezza  durante  la  fase 

dell’Esecuzione finanziato al cap. 19306, del BP 2020, imp 226/20;

RILEVATO che il nuovo quadro economico dell’opera è il seguente:
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RILEVATO che: 

- in data 10/05/2018 è stato stipulato il  contratto di appalto di cui sopra e i  lavori sono stati  

consegnati all’impresa in data  14/06/2018,  prevedendo una durata contrattuale di 787 giorni 

naturali e consecutivi, individuando pertanto la data di ultimazione dei lavori il 9 agosto 2020;

- in data 30/3/2020 come risultante da apposito verbale i lavori sono stati sospesi in ottemperanza 
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al DPCM 22/3/2020 recante “ Misure di Urgenti in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica”

in data 11/5/2020 i lavori sono stati ripresi, come risultante da apposito verbale, individuando la 

nuova data di fine dei lavori il 28/9/2020;

- a seguito della presente perizia di Variante vengono riconosciuti ulteriori 30 giorni per la fine dei  

lavori, la cui ultimazione avverrà presumibilmente entro il 28/10/2020;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

- Codice Unico di Progetto (CUP): CUP B57E16000110005 e deve essere riportato su tutti i documenti 

amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativo  a  questo  specifico  progetto  di 

investimento pubblico,  e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi  informativi, 

comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del  29/09/2004;

- Codice Identificativo Gara (CIG)  7255860D14, specificando che non rende necessaria l’acquisizione 

di un nuovo Cig in quanto l’importo della modifica contrattuale non eccede il 20% dell’importo di  

aggiudicazione;

- Codice Cig servizio di Direzione Lavori:  7704523582; Il  sottoscritto attesta che per la variante al 

servizio di  Direzione Lavori  non si  rende necessaria   né  l’acquisizione di  un nuovo CIG né la 

sottoscrizione di un nuovo contratto in forma pubblica, trattandosi, ai sensi dell’art.  106 c.12 del  

Dlgs  50/2016,  di  un  aumento  della  prestazione  inferiore  al  quinto  dell’importo  del  contratto 

stipulato in data 28/02/2019.

-  Codice  Cig  servizio  di  CSE:  7614614242;  il  sottoscritto  attesta  che  per  la  variante  al  servizio  di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione non si rende necessaria né l’acquisizione di un  

nuovo CIG né  la  sottoscrizione  di  un  nuovo contratto  in  forma pubblica,  trattandosi,  ai  sensi 

dell’art. 106 c.12 del Dlgs 50/2016, di un aumento della prestazione inferiore al quinto dell’importo 

del contratto stipulato in data 06/03/2019;

DATO inoltre ATTO che:

-  l’istruttoria  amministrativa  condotta  dall’incaricato  della  Posizione  Organizzativa  “Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata all’adozione del  

presente atto si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza 

pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29/01/2018, con decorrenza 1° febbraio 2018, con il  
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quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Progetti Strategici; 

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il  

bilancio di previsione  2019 e pluriennale 2020/2022;

- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

per le ragioni esposte in narrativa:

1) DI APPROVARE:

- la perizia di modifica contrattuale n. 2 ex art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016 per variata distribuzione e  

suppletiva relativa ai lavori di costruzione del 2° lotto della Scuola Secondaria Superiore Elsa Morante,  

via Chiantigiana 26/A – Firenze, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Serafini, e per effetto 

della quale risulta un aumento dell’importo dei lavori per  € 175.010,63  oltre Iva, per un ammontare 

complessivo  di  €  192.511,69 (Iva  al  22%  inclusa),  pari  ad  un  aumento  del  6,02%  dell’importo 

contrattuale che passa da € 2.903.150,66 a € 3.078.161,29 ;
- il nuovo quadro economico unitamente ai due atti  di sottomissione richiamati in premessa, firmati 

dall’Impresa  appaltatrice,  dal  Direttore  dei  lavori  nonché  dal  sottoscritto  Responsabile  del 

Procedimento;

- la modifica del contratto del servizio di direzione lavori affidato all’Impresa Abacus Srl,con sede legale 

in Paciano (PG), via degli Etruschi n. 11, C.F. e P. Iva  02453890549,   per l’importo di    € 21.839,30 

(oltre Iva al 22%CNPAIA 4%), per complessivi € 27.709,70 (Iva al 22%CNPAIA 4% inclusi), quale 

compenso per il servizio aggiuntivo di direzione lavori;

-  la  modifica del  contratto del  servizio di  Coordinamento della  Sicurezza nella  fase dell’esecuzione 

affidato  all’impresa  Città  Futura  S.C.  con  sede  legale  in  Lucca,  via  S.  Chiara  n.  9,  CF  e  P.IVA 

00432690469, per complessivi € 2.084,52  (Iva 22% e Cnapaia al 4% esclusi) pari ad € 2.644,84  (Iva 

22% e Cnapaia al 4% compresi);

2)  DI  AFFIDARE alla  ditta  CMSA Società  Cooperativa  Sterratori  e  Affini,  con  sede  legale  in 

Montecatini Terme (PT), Via L. Ariosto n. 3, CAP 51016, C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel 

Registro delle  Imprese di  Pistoia 00091740472,  l’esecuzione dei  lavori  suppletivi  per l’importo di  € 

175.010,63  (oltre Iva) per un ammontare complessivo di € 192.511,69 (Iva al 22% inclusa) agli stessi 

patti e condizioni di cui al contratto principale;

3)  DI  IMPEGNARE  l’importo  complessivo  di  €  222.866,23,  necessario  all’approvazione  delle 

modifiche  contrattuali  relative   ai  lavori  e  ai  servizi  di  DL  e  CSE,  che  trova  copertura  nel  BP  
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2020/2022, annualità 2020, specificatamente:

- Sub impegnando l’importo complessivo di € 192.511,69 (Iva al 22% inclusa) in favore della Ditta 

C.M.S.A. Società Cooperativa per le lavorazioni aggiuntive della presente variante,e  specificatamente:

- € 798,08 del cap. 18789 imp 237/20;

- € 417,88 del cap. 19306 imp 294/20;

- € 28.093,07 del cap. 19306 293/20;

- € 26.237,69 cap 18788 imp 21/20;

- € 51.748,65 cap 19306 imp 292/20;

- € 30.426,95 cap 19565 imp 286/20;

- € 54.789,37 cap 19306 imp 226/20;
- Sub impegnando l’importo di € 27.709,70 in favore della Ditta Abacus srl, per l’adeguamento del 
compenso del servizio di Direzione Lavori finanziato al capitolo 19306, del BP 2020, imp.  226/20;

- Sub impegnando l’importo di € 2.644,84, in favore della Ditta Città Futura S.C. per l’adeguamento 
del compenso del servizio di Coordinamento della Sicurezza durante la fase dell’Esecuzione finanziato 
al cap. 19306, del BP 2020, imp 226/20;

4) DI DARE ATTO che

-  la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e  

al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. 

- il Responsabile unico del procedimento dell’opera pubblica in oggetto è il sottoscritto Dirigente;

5) DI COMUNICARE il presente atto al Direttore dei Lavori, al CSE nonché all’appaltatore ai sensi  

della L. 241/1990;

6) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la  

relativa pubblicazione e raccolta.

SC/

Firenze            30/07/2020                   
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI 
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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