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SOSTITUZIONE DEGLI APPOGGI
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TRATTAMENTO CORTICALE TRAVERSI
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FASE 8
completamento dei getti

FASE 9
sosituzione appoggi

trattamento corticale traversi
sostituzione giunti
finiture in genere

FASE 7 - montaggi e lavori
posa della carpenteria e delle barre

getto cordolo e getto soletta
getto cordolo sulle spalle

completamento posa tubazioni
posa guard rail

INTERVENTO SULLE TRAVI
FASE 2 SENZA TRANSITO

PONTE CHIUSO

FASE 5 - demolizioni e preparazioni
demolizione della veletta estradossata

demolizione di porzioni di soletta
trattamento conservativo travi

FASE 4 - spostamento servizi
montaggio tubazione esterna
trattamento conservativo travi

FASE 6 - getti di rettifica e regolazione
posa carpenteria metallica (da sopra)

RIAPERTURA  A DOPPIO SENSO
portata max 75 qli

permesso transito autobus di linea

da autorizzare caso per caso
eventuali carichi diversi
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FASE 8-9
la sostituzione degli appoggi ed il

trattamento corticale dei traversi deve
avvenire tramite l'impiego del bay-bridge

avverrà per metà impalcato alla volta
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