
RELAZIONE  DEL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO  SULL’AMMISSIBILITA’

DELLA VARIANTE AL SERVIZIO IN CORSO

(art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

SERVIZIO : Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione      dell’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione

incendi dell’ISIS “Vasari” - sede, Via Caduti Pian dell’Albero – Comune  di

Figline e Incisa Valdarno  (FI). 

AFFIDATARIO: Città Futura S.C. -  Ing. Alfredo Alunni Macerini n. A539 dell’Ordine della

Provincia di Lucca, titolare dell’affidamento dei lavori di progettazione .

R.U.P.: Arch. Riccardo Maurri

AFFIDAMENTO: DD 2184 del 17/12/2018, per € 26.223,42, oltre CNP e IVA

CONTRATTO: stipulato in data 10/7/2019

Il  Sottoscritto  Arch.  Riccardo  Maurri,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  del

servizio sopra specificato:

CONSTATATO

-  che  con  istanza   pervenuta  in  data  18/12/2020  prot.  N°2020.976.14,  l’  Ing.  Alfredo  Alunni

Macerini ha  fatto  pervenire  una  nota  in  cui  vengono  esplicitate  le  prestazioni  aggiuntive  rese

durante l’esecuzione del contratto, che implicano un adeguamento del corrispettivo unitamente al

fatto che l’importo stimato dei lavori progettati è passato da  € 232.000,00 del progetto preliminare

(assunto per l’affidamento del servizio) a € 238.00,00 del progetto definitivo/esecutivo;

- che di conseguenza l’ Ing. Alfredo Alunni Macerini ha revisionato l’importo del corrispettivo netto

contrattuale,  che  passa  da  €  26.223,42 ad  €  32.338,61 ,  con  un incremento  (arrotondato)  di  €
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6.100,00  oltre CNP e IVA (per complessivi € 7.739,68) ed oltre € 1.270.16 per rimborso spese

documentate, per un totale di € 9.009,84 di impegno di spesa;

ACCERTATO 

- che  la variante di cui sopra è motivata dalla necessità, intervenuta nel corso di esecuzione del

servizio, di procedere ad una sanatoria edilizia mediante la presentazione di una CILA tardiva al

Comune di Incisa e Figline Valdarno, nonché  di introdurre modifiche alle previsioni del progetto

preliminare ed in particolare di includere il progetto relativo alle strutture di scale di sicurezza e

rampe;

- che gli oneri previsti nella variante risultano dall’applicazione dei medesimi criteri utilizzati per la

determinazione del corrispettivo posto a base di gara e che l’importo è stato detratto del medesimo

ribasso espresso dall’aggiudicatario in sede di gara.

Attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante determinata per cause

impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che la modifica non altera la

natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre

verificata la condizione di cui all’art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016 per cui l’aumento di prezzo non

eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Firenze, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Riccardo Maurri

Allegati: 

1 – Nota Città Futura del 18/12/2020

2 – Calcolo del corrispettivo finale
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