ROPOLITANA -

CITTA MET.
DIFIRENZE

Lavori: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DI
LAVORI PER LA MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI, DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ O IN DISPONIBILITA’ DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ALL’INTERNO
DEL COMPLESSO DI VILLA DEMIDOFF, IMMOBILI VINCOLAT! Al SENSI DEL D.LGS 42/04 - CIG:
9900035753 — CIG DERIVATO A051852CC2

impresa: GIUSEPPE BARTOLI SRL
RUP: Arch. Lorenzo Di Bilio

Determinazione Dirigenziale Aggiudicazione efficace: n. 1948 del 06/09/2023

Importo lavori a base d’appalto € 495.000,00

Importo lavori soggetto a ribasso €. 470.000,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €. 25.000,00

Somme impegnate

Impegno di spesa n.2: Anno 2024 DET. 477 del 29/02/2024
Capitolo 20531 di 124.000,00 CIG derivato: A051852CC2

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Premessa '
1) 1l progetto delle opere & stato redatto nell’anno 2023 per lavori a base d'appalto di €. 495.000,00 per
[importo di complessivo di € 603.900,00 cosi ripartito:

a) - Lavori a base d'appalto € 495.000,00
di cui €. 25.000,00 per oneri sicurezza
b) - Somme a disposizione dell Amministrazione
Per IVA 22%
Totale somme a disposizione dell Amministrazione € 108.900,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 603.900,00
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2) Perizie di variante efo suppletive:
Nessuna

3) Contratto:
Il contratto principale fu stipulato in forma di scrittura privata in data 17/10/2023 Rep. 22086, con il
ribasso percentuale del 6,725 % sullimporto a base di gara;

4) Subappalti:
Nel corso dei lavori non & stato autorizzato nessun subappalito

5) Tempo utile per la realizzazione delle opere fissato all'art.7 del Contratto in 24 mesi a partire dalla data
di consegna anticipata o da determina di aggiudicazione efficace, ovvero avendo esaurito I'importo a
disposizione e comunque entro la data del 16/10/2025;

6) Proroga:
Nessuna

7) Tempo utile per l'emissione del certificato di regolare in base all'art.28 del Capitolato Speciale di
Appalto, deve avvenire entro tre mesi dalla data di conclusione dell’ultimo lavoro.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in ‘seguito a preavviso dato all'impresa
appaltatrice, il sottoscritto direttore dei lavori, il giorno 9/08/2024, alle ore 12,00 si & recato nel sito dei
lavori ed alla presenza del titolare firmatario dellimpresa Sig.Giovanni Calamandrei, ha proceduto con la
scorta del progetto, della perizia, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori
eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto, salvo lievi modifiche tuite contenute neij limiti dei
poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;

- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei Ilbrettl delle misure e nel
registro di contabilita.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della vnsnta di cui sopra, il sottoscritto Arch. Maria Grazta Fralese direttore dei
lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo trascurabili
modificazioni rientranti nelle facolta discrezionali deila direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a
regola d'arte ed in conformita delle prescrizioni contrattuali;

- che per quanto & stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto
delle opere risponde per qualita e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilita e
riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perché essi hanno stretta attinenza con i
lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché, infine, la loro valutazione & stata
effettuata secondo le clausole contrattuali; -

- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;

- che non ¢ stata corrisposta anticipazione in denaro;

- che i lavori, sono stati consegnati in data 17/10/2023 come da Contratto e dovranno essere ultimati in
data 16/10/2025

- che durante il corso dei lavori I'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;

- che limpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati
dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

- che l'impresa ha firmato la contabilita finale senza riserve,
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CERTIFICA

che i lavori sopra descritti corrispondenti all’ ODL N.2, eseguiti dalla Impresa Giuseppe Bartoli S.R.L. ,
con sede legale in San Casciano V. di Pesa (Fl), Via Cassia per Siena n.41/41A, cap 50026 P.IVA
03264430483, in base al contratto citato sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa
secondo le risultanze del seguente conto finale:
a) per lavori a misura e somministrazioni € 99.926,06
€
Totale € 99.926,06
Da cui sono dedotti:
b) per certificati d'acconto e pagamenti emessi € 99.426,43
¢) per anticipazioni
Totale deduzioni € 99.426,43

Restano a credito dellImpresa € 499,63
Dicui :

o € 499,63 relativi alla ritenuta dello 0,50% sul CERT. N.1 dellODL N.2 Det. 477 del 29/02/2024
CIG DERIVATO A051852CC2

Diconsi in totale €. 499,63 (QUATTROCENTONOVANTANOVE/63), dei quali si propone il pagamento
all'impresa suddetta, secondo la specifica di cui sopra, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui &
oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche
revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.
Firenze, i 7/11/2024

L'IMPRESA

Giuseppe Bartoli SRL IL DIRETTORE DEI LAVORI

rch. Maria Grazia Fraiese

M}Aﬂffw« Ly a

IL RUP(visto)
Arch. Lorepzo
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