
VOCI

APPROVAZIONE 

D.D. n. 2180 del 

22/10/2024

STATO FINALE DIFFERENZA

Importo Lavori 582.704,25€                   582.120,11€                   

Importo per attuazione piani di sicurezza oneri compresi 
nell’importo dei lavori totale 1.487,93€                       2.793,48€                       

Totale importo soggetto a ribasso d’asta 581.216,32€                   579.326,63€                   

A detrarre RIBASSO OFFERTO 30,88% 179.479,60€                   178.896,06€                   

IMPORTO LAVORI RIBASSATI 401.736,72€                   400.430,57€                   

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE 403.224,65€                   403.224,05€                   0,60€                             

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavori 22% 88.709,42€                     88.709,29€                     0,13€                             

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 8.064,49€                       8.064,49€                       -€                               
Totale somme a disposizione 96.773,91€                     96.773,78€                    0,13€                             

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 499.998,56€                   499.997,83€                   0,73€                             


