
LAVORI

IMPRESA

ATI ROSI LEOPOLDO / BINDI / ITALSCAVI

STATO FINALE DEI LAVORI

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

ATI ROSI LEOPOLDO / BINDI / ITALSCAVI Arch. Giuseppe Biancamano

STATO FINALE DEI LAVORI Firenze, 05/05/2025

DIPARTIMENTO TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'

MANUTENZIONE ZONA 2

 ODL N. 18
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI DELLA ZONA 2



STATO FINALE DEI LAVORI

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

1 NP.46 Sbanchinamento e livellamento delle banchine in terra

m 87,00000 7,44000 647,28

2 TOS25_04.A07.002.
002

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.Prezzi
relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto 
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Per 
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.Carico, trasporto e scarico con 
qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in 
cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, 
nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti 
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro 
smaltimento.Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli 
eventuali tributi.
Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili 
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
eseguito con mezzi meccanici per  il trasporto ad impianti 
autorizzati

m³ 1.142,99230 17,91788 20.480,00

3 TOS25_04.E02.001.0
01

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.Prezzi
relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto 
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Per 
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
PAVIMENTAZIONI STRADALI.Fornitura e posa in opera di bitumi per 
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con 
l'ausilio di vibrofinitrice. Compreso: mano d'attacco e rullatura.
Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, 
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e 
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo 
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, 
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e 
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo 
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. - Con aggregato 
pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

m² 9.410,28000 37,26401 350.664,77

4 TOS25_04.E02.001.0
02

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.Prezzi
relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto 
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Per 
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
PAVIMENTAZIONI STRADALI.Fornitura e posa in opera di bitumi per 
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-
binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con 
l'ausilio di vibrofinitrice. Compreso: mano d'attacco e rullatura.
Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, 
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e 
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo 
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

m² -9.665,08000 3,60119 -34.805,79

5 TOS25_05.A03.002.
001

MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI. Prezzi relativi alle opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori caratterizzati 
da situazioni di ordinaria accessibilità

A RIPORTARE 336.986,26

Il Direttore dei lavori L'Impresa esecutrice

Arch. Giuseppe Biancamano ATI Rosi Leopoldo / Bindi / Italscavi
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STATO FINALE DEI LAVORI

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

RIPORTO 336.986,26

DEMOLIZIONI.Interventi di demolizione parziale o integrale di 
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o 
cemento, del corpo e di sottofondo stradale. Compreso:- 
accatastamento nell'ambito del cantiere.Escluso:-  carico, trasporto 
e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero 
o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. - costi di 
accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, 
eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di 
apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia
del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di 
spessore.
profondità compresa tra 0 e 5 cm.

m² x cm 80.357,52 0,69614 55.940,09

6 TOS25_05.A03.002.
002

MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI. Prezzi relativi alle opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori caratterizzati 
da situazioni di ordinaria accessibilità
DEMOLIZIONI.Interventi di demolizione parziale o integrale di 
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o 
cemento, del corpo e di sottofondo stradale. Compreso:- 
accatastamento nell'ambito del cantiere.Escluso:-  carico, trasporto 
e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero 
o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. - costi di 
accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, 
eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di 
apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia
del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di 
spessore.
per profondità eccedente i primi 5 cm

m² x cm 33.941,71 0,60276 20.458,71

7 TOS25_PRREC.P17.0
03.102

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO 
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO.Codici attribuiti 
secondo l’elenco europeo dei rifiuti (EER). Escluso il  costo del  
trasporto, salvo diversamente indicato.
RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  - 
COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti 
catrame
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 
03 01* (riferimento cod. EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza 
contenuto di catrame.

t 1.933,12000 27,70079 53.548,95

Oneri speciali

8 SIC.04.02.028 Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a
senso unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere
o comunque di mantenere sgombro il raggio d’azione dei
mezzi operativi, inclusi gli oneri per l’utilizzo di palette,
bandiere, spade luminose per segnalazioni in notturno e
apparati ricetrasmittenti.

h 188,00000 28,45000 5.348,60

9 TOS25_17.N07.002.
008

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 
81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due 
carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati 
di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, 
valutato a giorno

A RIPORTARE 472.282,61

Il Direttore dei lavori L'Impresa esecutrice

Arch. Giuseppe Biancamano ATI Rosi Leopoldo / Bindi / Italscavi
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STATO FINALE DEI LAVORI

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

RIPORTO 472.282,61

Cadauno 10,000 34,27800 342,78

Totale Oneri speciali Euro 5.691,38

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 472.625,39

Di cui oneri speciali  Euro 5.691,38

Importo lavori soggetto a ribasso  Euro 466.934,01

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 30,880% su  Euro 466.934,01 -144.189,22

Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri  Euro 322.744,79

Oneri della sicurezza Euro 5.691,38

IMPORTO NETTO  Euro 328.436,17

PAGAMENTI EMESSI:

Certificato di pagamento n.1 in data 05/05/2025 per Euro 326.793,99

Sommano  Euro 326.793,99

RESTANO Euro 1.642,18

Firenze, li 05/05/2025

Il Direttore dei lavori L'Impresa esecutrice

Arch. Giuseppe Biancamano ATI Rosi Leopoldo / Bindi / Italscavi
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