CITTA METROPOLITANA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI FIRENZE

OGGETTO: Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di
competenza della Citta Metropolitana di Firenze. R.T.I. AVR spa.

Determina Dirigenziale affidamento Global Service n. 2237 del 26/10/2022
CIG 9426397CEo0 CUP B99J18002450005
Contratto rep. n° 22046 del 13/12/2022

ODL 10 S.R. Manutenzione Ordinaria
Determina Dirigenziale affidamento ODL 10 n° 2778 del 20/12/2024
CIG Derivato: A0664002B8

Certiﬁcato di Regolare Esecuzione ODL 10 SR ordinario

Premessa
1) Il progetto delle opere é stato redatto dall’ Ing. Emanuela Borelli nel mese di Dicembre 2024 per lavori
a base d'appalto di € 291.862,24 approvato per l'esecuzione con Determinazione Dirigenziale n. 2778 del
20/12/2024 per l'importo complessivo di € 272.480,18 cosi ripartito:

Lavori soggetti a ribasso € 285.750,37
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.111,87
Totale base d’appalto € 201.862,24
Ribasso del 24,99% € 71.409,02
A) — Importo contrattuale : € 220.453,22
IVA 22% sui lavori € 48.499,71
Incentivo funzioni tecniche 1,60% € 3.527,25
B) - Totale somme a disposizione € 52.026,96

TOTALE PROGETTO (A+B) € - 272.480,18

2) Perizia di variante e suppletiva: nessuna;

3) Contratto: rep. n. 22046 del 13/12/2022;

4) Verbale di concordamento nuovi prezzi: nessuno

5) Tempo utile per la realizzazione dei lavori fissato in giorni 4 (quattro);

6) Proroghe: concessa di 278 giorni (duecentosettantotto);

7) Il tempo utile per la realizzazione dei lavori in oggetto & quindi pari complesswamente a 282 giorni, la
fine dei lavori é stata fissata in data 30/09/2025;

8) Stato finale dei lavori redatto in data 20/02/2025 ed accettato senza riserve dall'impresa;

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice,
il sottoscritto direttore dei lavori, il giorno 20/02/2025 si é recato nel sito dei lavori ed alla presenza del
titolare firmatario dell'impresa appaltatrice, Geom. Davide Bartolommei, ha proceduto con la scorta del
progetto, della perizia, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti
constatando:



- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei
poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;

- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel

registro di contabilita.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Emanuela Borelli, direttore dei lavori,
considerato:
- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle
facolta discrezionali della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformita delle
prescrizioni contrattuali; ,
- che per quanto ¢é stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto
delle opere risponde per qualita e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilita e riassunte
nello stato finale; :
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perché essi hanno stretta attinenza con i
lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché, infine, la loro valutazione é stata
effettuata secondo le clausole contrattuali;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che non sono state corrisposte anticipazioni in denaro;
- che I'importo dei lavori € minore rispetto a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione, quindi
si realizza un’economia sul quadro economico pari a euro 230,34 + iva 22% = 281,01 euro;
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni 56 in data 20/02/2025 e consegnati con verbale in data
27/12/2024, e quindi in tempo utile;

- che non occorsero occupazioni temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati
dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilita finale senza riserve, d

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa R.T.I. AVR spa avente sede legale in Via F. Tensi 116, 00133
Roma, in base al capitolato speciale di appalto sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito
dell'Tmpresa secondo le risultanze del seguente conto finale:

220.222,88
0,00

a) per lavori a misura e somministrazioni €

Totale lavori g 220.222,88
€
€
€

b) per anticipazioni dell'impresa

Da cui sono dedotti:

c) certificato di pagamento n.1 del 18/02/2025 219.121,78

Totale deduzioni 219.121,78

Credito netto all’Impresa 1.101,10

diconsi € millecentouno/10, oltre IVA di legge, dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a
tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui & oggetto il presente certificato, salvo la prescritta
approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, li 21/02/2025 (\
I’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI \ Vistoil RU.P.
R.T.I. AVR spa Ing. Emanuela Borelli Arch/Ri¢cardg Maurri

Geom. Davide 2artolommei



