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DM 125/2022 - SCHEDA MIT 6 LAVORI 

ANNUALITA' 2024 

CUP B85F23000110001

     DD 926/2021              

SCHEDA MIT N. 

00115.20.FI. 

 CUP  B42C20000040001
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SCHEDA MIT

01198.VI.FI 

CUP: B19J21026640001 

DM 125/2022 - SCHEDA 

MIT 6 SERVIZI 

ANNUALITA' 2024 CUP 

B15F23000250001 

DM 125/2022 - SCHEDA 

MIT 6 SERVIZI 

ANNUALITA' 2025 CUP 

B15F23000260001 

a.1/a) Importo  stralcio da CME 2025_1 320.763,12€                                            

a.2/a) Costi sicurezza 1° Stralcio non soggetti a ribasso 2025_1 14.670,75€                                              

335.433,87 €                                           

ribasso AQ Lavori Zona1  del 30,69% 98.442,20 €                                             

Importo CONTRATTUALE 236.991,67 €                                           

b.1:Opere complementari 29.931,16€                                              

b.2: Rilievi accertamenti e indagini -€                                                        

b.3: Allacciamento ai pubblici servizi

b.4: Imprevisti ed arrotondamento 23.699,17€                                              

b.5: Acquisizione aree - 

b.6a: Accantonamento incentivo D.Lgs.36/2023 e s. m. i. 3.791,87€                                                

b.6b: Accantonamento incentivo D.Lgs.36/2023 e s. m. i. DEC

b.7: Spese tecniche relative a:

b.7a.:  AQ servizi ingegneria -  PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

ESECUTIVA - ODS N. 7 - RTI CON MANDATARIA SANDRO 

D'AGOSTINI INGEGNERE - DD 926/2021

15.100,83 €                     
cap. 20410, imp. 1926/2021

b.7b.:  AQ  DL E CSE ROTHPLETZ LIENHARD S.r.l. - ODS4 

integrazione progettazione
3.776,56 €                      totale ODSX - 20583,53

b.7.c:  AQ DL E CSE ROTHPLETZ LIENHARD S.r.l. - ODS 2  

incarico DL e CSE - DD 1935/2025
46.364,31€                     
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b.7.d: Incarico verifica progettazione DD 153/2023 733,07 €                         

b.7.e: Bonifica Bellica superficiale e profonda 

b.8: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione

b.9: Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10: Spese per pubblicità pubblicazione su giornale  

b.11: Spese per:

b.11.a: Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

CSA
3.447,97€                                                

b.11.b: Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici

b.12: IVA (22%) sui lavori ed altre imposte 52.138,17€                                              

113.008,33€                                            15.100,83€                      733,07€                          3.776,56€                       46.364,31€                     

350.000,00€                                            15.100,83€                      733,07 €                         3.776,56 €                      46.364,31 €                    

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A+B                              415.974,77 € 

SCHEDA CAPIENZA 350.000

MANCANO

-  €                                                   

AGG2025                                35.957,21 € 

corrispettivo Già PAGATO

CORRISPETTIVO DA 

PAGARE CON 

NUOVO AQ

DIFFERENZA CON 

agg. 2025

18698,73 17.258,48 10.314,63

ribasso 36,24 6776,419752 ribasso 6,0008 1035,646868

11922,31025 16222,83313

4% 648,9133253

22% 3711,784221

lordo 15127,03 TOTALE 20583,53068 12301,86068

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE A+B

PROGETTO PFTE/Ea SP610 “Selice - Montanara – Imolese” al km 65+800 - Progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria del ponte

NATURA

A
SOMME A BASE DI 

APPALTO

A) TOTALE A BASE D'APPALTO (a.1+a.2)

B SOMME A DISPOSIZIONE


