CITTA METROPOLITANA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE FIRENZE

OGGETTO: Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di
competenza della Citta Metropolitana di Firenze. R.T.I. AVR spa.

Determina Dirigenziale affidamento Global Service n. 2237 del 26/10/2022
CIG 9426397CEo CUP B99J18002450005
Contratto rep. n° 22046 del 13/12/2022

ODL 10 S.R. Manutenzione Ordinaria
Determina Dirigenziale affidamento ODL 10 n° 2778 del 20/12/2024
CIG Derivato: A0664002B8

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE
(ex art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010)

Progetto

1l progetto delle opere € stato redatto dall’ Ing. Emanuela Borelli nel mese di Dicembre 2024 per lavori a
base d'appalto di € 291.862,24 approvato per 1'esecuzione con Determinazione Dirigenziale n. 2778 del
20/12/2024 per l'importo complessivo di € 272.480,18 cosi ripartito:

Lavori soggetti a ribasso € 285.750,37
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.111,87
Totale base d’appalto €  201.862,24
Ribasso del 24,99% € 71.409,02
A) — Importo contrattuale € 220.453,22
IVA 22% sui lavori € 48.499,71
Incentivo funzioni tecniche 1,60% € 3.527,25
B) - Totale somme a disposizione € 52.026,96

TOTALE PROGE’ITO (A+B) € 272.480,18

Perizie di variante e/o suppletive
Nessuna

Verbale di concordamento Nuovi Prezzi
Nessuno

Somme impegnate

Con Determina Dirigenziale n. 2778 del 20/12/2024 ¢ stata approvata la copertura finanziaria per
I'importo complessivo di euro 272.480,18. Con la stessa Determina Dirigenziale furono approvati €
220.453,22 per lavori netti oltre IVA 22% per € 48.499,71 per complessivi € 268.952,93 a favore della
ditta R.T.I. AVR spa, oltre a €. 3.527,25 per incentivo funzioni tecniche 1,60%.
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Descrizione dei lavori:

Gli interventi eseguiti con 'ODL 10 sono i seguenti:

- SR 2 Ripristino Barriera Stradale al km 283+900;

- SR 2 Ripristino pavimentazione al km 280+520sx con Asphaltherm;

- SR 2 Ripristino pavimentazione al km 289+900sx con Asphaltherm;

- SR 2 Ripristino lapide al km 285+550 dx;

- SR 302 Taglio della Vegetazione al km 5+100;

- SR 66 Ripristino Barriera Stradale al km 11+500 sx;

- SR 2 Ripristino pavimentazioni dal km 284+600 al km 286+900 vari tratti;

- SR 222 Ripristino S.0. dal km 19+800 al km 20+800 e dal km 28+100 al km 28+600;

Impresa appaltatrice :
A seguito di una procedura aperta, i lavori vennero affidati all'impresa R.T.I. AVR spa con un ribasso del

24,990% sui prezzi unitari.

Contratto
Rep. n. 22046 del 13/12/2022.

Importo contrattuale
In base all'applicazione del ribasso d'asta del 24,99% sulla somma di € 285.750,37 al netto degli oneri
della sicurezza di € 6.111,87 I'importo contrattuale € risultato di € 220.453,22.

Consegna dei lavori
I lavori del contratto principale furono consegnati con apposito verbale di consegna redatto in data

27/12/2024.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

Il tempo per l'esecuzione dei lavori veniva stabilito in giorni 4 (quattro), naturali e consecutivi a partire
dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 31/12/2025,
successivamente prima della scadenza fu richiesta proroga per ulteriori giorni 278 (duecentosettantotto),

quindi la nuova scadenza era il 30/09/2025.

Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori é stata effettuata il giorno 20/02/2025, come accertato da verbale redatto in pari

data, e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore
Nessuno

Lavori in economia
Nessuno.

Anticipazioni dell'impresa
Nessuna.

Andamento dei lavori
I lavori si sono svolti in conformita agli accordi contrattuali ed alle disposizioni date dalla direzione dei

lavori.

Variazioni apportate
Nessuna.

Ordini di servizio
Nessuno.

Certificati d'acconto
certificato di pagamento n.1 del 18/02/2025 pari a € 219.121,78
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Stato finale
" Lo stato finale ¢ stato redatto in data 20/02/2025 per I'importo complessivo di € 220.222,88, cosi

ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni € 220.222,88
b) per anticipazioni dell'impresa € 0,00
Totale € 220.222,88

Da cui sono dedotti:
¢) per certificati d’acconto gia emessi € 219.121,78
d) per penali €. 0,00
Totale deduzioni € 219.121,78

Totale credito netto € 1.101,10

Secondo il suddetto stato finale resta, qu1nd1 il credito netto dell'impresa in € 1.101,10# (diconsi euro
millecentouno/10).

Riserve dell'Impresa
Nessuna.

Infortuni nel corso dei lavoro
Durante il corso dei lavori non si € verificato alcun infortunio.

Regolarita contributiva
Ai fini della redazione del presente stato finale e del certificato di regolare esecuzione il sottoscritto
direttore dei lavori ha verificato la regolarita contributiva della ditta appaltatrice alla data di ultlmazmne

lavori.

Avvisi ad opponendum
Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente nella

proprieta della Citta Metropolitana di Firenze e non sono state occupate aree esterne.

Cessione di crediti da parte dell’impresa
Nessuno.

Confronto tra somma autorizzata e risultanze dello stato finale
Somma autorizzata per lavori 220.453,22 euro.

Risultanza stato finale 220.222,88 euro.

Risulta quindi un’economia pari a euro 230,34 + iva 22% = 281,01 euro.

Subappalti autorizzati
Nessuno.

Direzione dei Lavori
I lavori sono stati diretti dall’ Ing. Emanuela Borelli come da incarico conferitogli con Atto Dirigenziale
n°2531 del 14/10/2024.
Firenze, li 20/02/2025

I1 Direttore dei Lavori

Ing. Eman:/lz%:lh .
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