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Determinazione Dirigenziale 
 

N. 2239 del 14/10/2025 
  

Classifica: 010. Anno 2025  (Proposta n° 5302/2025) 
 

Oggetto APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
STATO FINALE ODL N. 10 – GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DI PARTE DELLA RETE STRADALE DI 
COMPETENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
QUADRIENNIO 2022–2026 - 9426397CE0 – CUP B99J18002450005 – 
APPROVAZIONE ODL 10 LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA LUNGO LA SR 2 DAL KM 284+600 AL KM 287+900 - 
RTI AVR SPA(MANDATARIA) - CIG DERIVATO A0664002B8 

 

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2  
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2  
Riferimento PEG 47  
Centro di Costo 47  
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI  
Dirigente/Titolare E.Q. MAURRI RICCARDO  

AZZFRA 
 

Riferimento Contabilità Finanziaria: 

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO 
8312sub2045/24 2025 21403 1  1.343,34 

 
 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO 
       

 
Il Dirigente 
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Premesso che: 

- con Determina Dirigenziale n. 1775 del 30/10/2018 l’appalto in oggetto è stato aggiudicato 

in via definitiva all’RTI avente Capogruppo AVR spa per un importo di contratto pari a euro 

7.663.023,46 al netto del ribasso d’asta del 24,99%, oltre IVA di legge, e sono stati consegnati 

in data 05/11/2018 con decorrenza dal 03/11/2018 (durata utile 4 anni); 

- in data 18/02/2019 è stato firmato, con rep. n. 21825, il “contratto misto di appalto per 

l’affidamento del servizio di Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete 

stradale di competenza della Città metropolitana di Firenze 2018/2022” – CUP 

B99J18002450005 - CIG 74337940E0 

- con Determina Dirigenziale n. 2237 del 26/10/2022 il contratto d’appalto è stato rinnovato 

per ulteriori quattro anni all’RTI avente Capogruppo AVR spa per un importo di contratto 

pari a euro 7.663.023,46 al netto del ribasso d’asta del 24,99%, oltre IVA di legge; 

- in data 02/11/2022 è stato firmato il verbale di consegna del rinnovo con scadenza al 

02/11/2026; 

- in data 13/12/2022 è stato firmato il rinnovo del contratto rep. n. 22046 per ulteriori 

quattro anni; 

- con Determinazione Dirigenziale nr. 2778/2024 è stato affidato all’RTI AVR Spa, l’ODL 10 

per lavori di manutenzione ordinaria, - relativi ai lavori di ripristino del piano viabile, nel 

tratto della SR 2 compreso tra il km 284+600 ed il km 287+900 per l’importo complessivo 

di € 272.480,18 di cui € 220.453,22 per lavori ed € 52.026,96 per somme a disposizione; 

Dato atto che: 

• i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 27/12/2024; 

• Il tempo per l’ultimazione dei lavori veniva stabilito in 4 giorni naturali e consecutivi al 

partire dalla consegna, fissata quindi per il giorno 18/02/2025; 

• prima della scadenza fissata fu richiesta proroga per ulteriori 278 giorni, con nuova 

scadenza al 30/09/2025; 

• l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/02/2025 e quindi entro il termine utile; 

• il Direttore dei Lavori Ing. Emanuela Borelli ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto 

in data 20/02/2025 dell’importo complessivo netto di € 220.222,88 (oltre Iva); 

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di 

collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 

1.000.000,00; 

Atteso che il Direttore dei lavori, Ing. Emanuela Borelli ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 

207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data  21/02/2025 per i 
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predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che: 

• l'importo totale dei lavori eseguiti,  giuste le risultanze dello stato finale accettato senza 

riserve dall’impresa, ammonta a € 220.222,88 oltre Iva 22%; 

• all’impresa appaltatrice sono stati anticipati per certificati e pagamenti emessi euro 

219.121,78 (oltre Iva 22%) e pertanto il suo residuo credito è pari a € 1.101,10 Iva esclusa, 

che ammonta complessivamente a € 1.343,34 Iva 22% compresa; 

RITENUTO dover procedere: 

-  all’approvazione dello stato finale, precisando che alla liquidazione finale all’appaltatore 

sarà provveduto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 previa presentazione 

della garanzia come previsto dall’art.103 del  D. Lgs. 50/2016; 

-  all’approvazione del  certificato di regolare esecuzione emesso in data 21/02/2025  

precisando, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, che esso ha carattere provvisorio, 

assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione; 

Precisato che l’ODL ha le seguenti codifiche: 

- il CIG è il seguente: 9426397CE0; 

- il CIG DERIVATO è il seguente: A0664002B8; 

- il Codice CUP è il seguente: B99J18002450005; 

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, 

obbligatoria per legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi; 

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo 

cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, 

la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa”; 

Visti: 

-  la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2025/2027; 

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

-   il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 
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dell’Ente; l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001; 

-    il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici; 

-   il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 che ha conferito all’arch. 

Riccardo Maurri l’incarico della Direzione Viabilità con decorrenza dal 1° luglio 2021 per 

la durata del mandato amministrativo; 

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 e n. 13 del 19/06/2025 con il quale sono prorogati 

gli incarichi dirigenziali fino al 31/10/2025 salvo riorganizzazione delle strutture 

dell’Ente, come previsto all’art. 71 del CCNL 17/12/2020; 

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito; 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. Di approvare lo stato finale dei lavori corrispondenti all’ Ordine di Lavoro n. 10 del 

20/02/2025, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Emanuela Borelli prendendo atto che 

l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti euro 220.222,88 Iva esclusa; 

2. Di approvare, altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 21/02/2025, 

precisando che, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 che: 

-          Il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due 

anni dalla data della relativa emissione; 

-          Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi 

dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo; 

3. Di dare atto che : 

- il credito netto per lavori dell’impresa di € 1.101,10 Iva esclusa, che ammonta 

complessivamente a €  1.343,34 Iva 22% (capitolo 21403/1 impegno 8312/2024 sub-

impegno 2045/2024)  e  sarà corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da 

adottarsi a norma dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione 

della fidejussione a norma dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016; 

- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai 

sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile; 

- nel caso in cui l’esecutore dell’appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della 

rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione 

diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso 
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(21/02/2027); 

4. Di dare atto che si registra una minore spesa di euro di euro 281,03 (Iva compresa) al 

capitolo 21403/1 impegno 8312/2024 sub-impegno 2045/2024 da mandare in economia 

e di incaricare il Dirigente dei Servizi finanziari di operare in tal senso; 

5. Di comunicare il presente atto a Avr Spa 

6. Di dare atto che il RUP è l’Arch. Riccardo Maurri; 

7. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa 

e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 

8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000; 

8. Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione 

Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla 

Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta. 

af/ 

 
 
 
 
Allegati parte integrante: 
MO ODL10 SR2 - STATO FINALE - Firmato.pdf.p7m (Hash: 
4b81d42c3eb32308374c8d9c68b626d6f9d04b2180bcaf1a1514cb81839c4851) 
MO ODL10 SR2 - Relazione DL Stato Finale - Firmato.pdf.p7m (Hash: 
4c9f9f04ce68f0e64723ead97e75467e33367361823af856edb8987f4cf041bc) 
MO ODL10 SR2 - Fine Lavori - Firmato.pdf.p7m (Hash: 8416f208c1b1455e4c49653f8a6afbbace638212f93bd281896c7e918ff7079e) 
MO ODL10 SR2 - CRE - Firmato.pdf.p7m (Hash: e96158f8bcd9b55fc6c2fb9a3b88d7cc290c11e0cf7ff0bbec3226bc5d9a3855) 
  
 
Firenze,  14/10/2025    

 IL DIRIGENTE   

 RICCARDO MAURRI 
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