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n. C24001 CM/00 
Spett.le 

CITTA’ METROPOLITANA FIRENZE 
c.a. Dirigente Viabilità Area 2 

 Arch. Riccardo Maurri 

Oggetto: 

Interventi di particolare urgenza ai sensi dell’art. 140 D.Lgs. 36/2023 da effettuarsi per la messa 
in sicurezza strutturale del ponte sul torrente Ema posto lungo la S.P. 56 “Del Brollo e Poggio la 
Croce” al km 21+150 in località Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli. 

Nota tecnica esplicativa del Direttore dei Lavori in riferimento alla variante in corso d’opera ai 
sensi dell’art. 120 c.1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto del medesimo art. 120 c.2 D.Lgs. 
36/2023. 

 

 

La presente nota tecnica riferisce alla variante in corso d’opera in oggetto, la quale si è resa 
necessaria per apportare alcune modifiche dettate da circostanza impreviste ed imprevedibili nella 
fase iniziale.  

La variazione in questione segue la prima variante migliorativa proposta in data 16/10/2024 
dall’impresa Rosi Leopoldo Spa “Proposta di modifica progettuale migliorativa ai sensi dell’art.120 
comma 7 lettera b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36” approvata dal RUP con Atto Dirigenziale n.3137-
2024 del 12/12/2024. La prima variante progettuale proposta dall’appaltatore intese sostituire il 
rinforzo con fibre di carbonio delle #5 travi in c.a. costituenti l’impalcato del ponte in oggetto, 
attraverso l’installazione di #8 contro-travi di carpenteria metallica in acciaio S355 di sezione HEA 
600, controventate a coppie, e calzate all’intradosso della soletta di impalcato.  

In corso di esecuzione dei lavori si rendono necessarie le seguenti modifiche per effetto di 
circostanze imprevedibili in fase ante-operam. Tali modifiche vengono sotto elencate: 

1) Le “pesate” di carpenteria metallica di rinforzo installate risultano pari a kg 29'522,00 a 
fronte di una stima progettuale pari a kg 27'034,48 pari ad una differenza di kg 2'497,52 
corrispondente ad un extra costo lordo di € 17'711,14. Tale differenza è imputabile a tutte 
le piastre di unione quali irrigidenti, giunti e coprigiunti; 

2) A garanzia di una maggior durabilità dell’opera di rinforzo, le suddette carpenterie 
metalliche sono verniciate con trattamento antiruggine con un extra costo lordo di € 
1'736,37; 

3) A garanzia di una maggior durabilità delle travi esistenti in c.a., il recupero corticale dei 
copriferri, sia lungo gli spigoli che in corrispondenza dei relativi appoggi, corrisponde ad un 
extra costo lordo di € 3'163,05; 

4) Per diminuire le sollecitazioni dinamiche dovute al transito veicolare sul manto sconnesso 
del ponte, la realizzazione della nuova pavimentazione stradale, previo completa scarifica 
del vecchio manto, comporta un extra costo lordo di € 25'344,11; 
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5) Su richiesta dell’Ufficio Mobilità del Comune di Bagno a Ripoli, a garanzia del corretto 
scorrimento del traffico a senso unico alternato durante l’esecuzione dei lavori all’intradosso 
del ponte, ovvero per scongiurare un potenziale affollamento di veicoli, anche pesanti, 
sull’impalcato del ponte durante le delicate fasi di rinforzo, l’impiego di un moviere per la 
gestione del traffico per complessive hh 170,00 rappresenta un incremento di oneri pari ad 
€ 6'169,20 a garanzia della sicurezza dei lavoratori sotto l’impalcato. 

Si allega alla presente il Quadro Economico di confronto dell’appalto lavori in capo all’impresa Rosi 
Leopoldo Spa da cui si evince un extra consuntivo di variante contrattuale pari ad € 45'519,40. 

 

Firenze, lì 03/10/2025 

Il Direttore dei Lavori 

Ing. Gianluca Balloni 

 

 

____________________  
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