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Oggetto: LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELL’ISTITUTO MARCO POLO CON 
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI - CUP 
B12B24001400005 - CIG B4C43E1EF6 - 
AGGIUDICAZIONE A TRAVELLI IVANO SRL  

Ubicazione: Ist. Marco Polo, via san Bartolo a Cintoia, Firenze 

CIG: B4C43E1EF6 
CUP: B12B24001400005 
Contratto:  Rep. n. 22142 del 09/04/2025 

Fasc. n. 005.02.02/2025 
Appaltatore: TRAVELLI IVANO S.R.L. via di Bellariva n.15/17R (FI) 

c.f./P. Iva 06602310481 
Determina di aggiudicazione: n. 576 del 05/03/2025 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
(per modifica del contratto ai sensi dell’art. 120 comma 1 del DLgs 36/2023) 

 
 PREMESSO CHE con DD n. 2566 del 04/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori in oggetto e con la stessa determina è stata indetta la gara a norma dell’art. 50 comma 4 del 
D.Lgs. 36/2023.  
I lavori consistono nella sostituzione degli infissi in alluminio all’ist. Marco Polo, ubicato in via san 
Bartolo a Cintoia, a Firenze.  
Gli interventi consistono nel dettaglio: 

- Sostituzione degli infissi indicati nell’abaco con nuovi infissi a miglioramento termo-acustico, 
con relativi avvolgibili; 

 
Con DD n. 576 del 05/03/2025 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa 

TRAVELLI IVANO S.R.L per un importo di contratto pari a euro 235.004,40 al netto del ribasso 
d’asta del 42,35%, oltre IVA di legge, e sono stati consegnati in data 18/03/2025; in data 09/04/2025 è 
stato stipulato il contratto rep. n. 22142. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche allo stesso senza una nuova 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 120 del Codice, comma 1 lett. b. 

 
VISTA la precarietà degli infissi che erano inizialmente stati esclusi del progetto risulterebbe 

necessario procedere con alcune variazioni inserendo nuovi interventi non previsti nel contratto 
originale che necessiterebbero pertanto di un nuovo concordamento con l’impresa.  

Nell’Istituto scolastico erano già stati sostituiti 1/3 degli infissi nel 2022, con l’attuale appalto sono 
stati sostituiti ad oggi 2/3 degli infissi che si affacciano sui prospetti interni al cortile dell’edificio; 
volendo raggiungere un efficientamento energetico generale tale da ridurre tempestivamente gli sprechi 
di energia, è necessario migliorare le prestazioni termiche dell’edificio e quindi procedere alla totale 
sostituzione degli infissi rimanenti ed ammalorati dell’edificio. L’intervento, inoltre, mira ad aumentare 
la sicurezza contro le intrusioni e uniformare visivamente i prospetti.  

 
 



 

 
 

 
A fronte di quanto sopra detto è stata disposta una perizia di variata distribuzione di spesa e 

suppletiva, all’interno delle somme previste dal Quadro Economico.  
Nel dettaglio le lavorazioni variate risultano le seguenti: 

 

- Fornitura e posa di ulteriori infissi previo il necessario smontaggio e smaltimento degli 
esistenti ammalorati come meglio descritto negli elaborati grafici allegati alla presente perizia 
di variante e suppletiva. 

 
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l’art. 120, rubricato “Modifica dei contratti in corso di 
esecuzione”, il quale prevede: 

• al comma 1 lett. b “per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, 
non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 

           1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 
           2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; 

• al comma 13, che “per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere 
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante”;  

• al comma 15, che prevede che “si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché 
in relazione alle varianti in corso d’opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC 
a cura del RUP, individuati dall’allegato II.14”.  

            l’Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all’articolo 5, rubricato 
“Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, ai commi:  

• 1: “Il direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla 
sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, 
nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i 
motivi”;  

 
TENUTO CONTO CHE la variante in corso d’opera e suppletiva proposta:  

- non altera la natura complessiva dei lavori a quelli originariamente previsti in categoria OS6 I;  

- non costituisce modifica sostanziale al contratto, ai sensi dell’art. 120 comma 7 del D.lgs. 
36/2023, e non è finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;  

- comporta un aumento di spesa, calcolato al netto del ribasso d’asta operato dall’Appaltatore del 
41,23 %, pari ad € 96.899,13, oltre IVA, trova copertura all’interno delle somme a disposizione 
nel quadro economico; 

- L’aumento dell’importo contrattuale è pari al 41,23 %e, pertanto conforme all’art. 120 comma 2 
del D.Lgs. 36/2023; 

- l’importo contrattuale aggiornato a fronte delle somme portate dalla variante in corso d’opera, è 
dunque pari ad € 331.903,53 compresi i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008, il tutto oltre IVA come per legge; 

- per l’esecuzione delle opere previste dalla variante in corso d’opera e suppletiva risulta 
necessario il differimento del termine di ultimazione lavori per ulteriori 65 giorni naturali e 
consecutivi; 

- l’impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di 
variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo l’atto di 
sottomissione, in segno di piena accettazione; 



 

 
 

 
La presente perizia suppletiva risulta legittima e la documentazione necessaria per tale procedura, nel 
dettaglio Atto di Sottomissione e Quadro di Raffronto, sono stati sottoscritti dalla DL, dal RUP e dalla 
Impresa in segno di accettazione.  
 
 
Per l’esecuzione delle ulteriori lavorazioni sono stati concessi ulteriori 65 gg e comunque entro 
la fine di dicembre 2025. 
 
 A seguito dell’approvazione della presente perizia l’importo contrattuale netto passerà da € 
235.004,40 a € 331.903,53, e quindi con un maggior importo pari al 41,23% il tutto come meglio 
dettagliato nel Quadro di Raffronto allegato. 

I fondi per il finanziamento delle lavorazioni sono reperibili nell’ultimo quadro economico 
approvato; si allega inoltre alla presente Quadro Economico variato. 

 
 
 
Firenze, lì 03/10/2025 
 
 

Il Direttore dei Lavori 
Arch. Flavia Vergari 


