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Determinazione Dirigenziale 
 

N. 2314 del 23/10/2025 
  

Classifica: 005.02.02 Anno 2025  (Proposta n° 5499/2025) 
 

Oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELL’ISTITUTO MARCO POLO CON SOSTITUZIONE DEGLI 
INFISSI - CUP B12B24001400005 - CIG B4C43E1EF6 - TRA-VELLI 
IVANO SRL - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRAT-TUALE EX 
ART. 120, COMMA 1 LETT. B) – CIG VARIANTE B8BD9979B9 

 

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA  
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia  
Riferimento PEG 44  
Centro di Costo 44  
Resp. del Proc. ING. GIANNI PAOLO CIANCHI  
Dirigente/Titolare E.Q. CIANCHI GIANNI PAOLO  

PUCSIL00 
 

Riferimento Contabilità Finanziaria: 

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO 
1033/Sub___ 2025 21520    118.216,94 
1033/Sub___ 2025 21520    3.620,68 

 
 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO 
       

 
Il Dirigente / Il Titolare P.O. 

PREMESSO che 

- con determina dirigenziale n. 2566 del 04/12/2024, esecutiva in data 05/12/2024, è stato disposto, 
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tra l'altro:  

a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione 

energetica dell'istituto Marco Polo con sostituzione degli infissi dell'importo a base d'appalto 

di € 386.691,09;  

b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, 

lettera c) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 50, comma 4 del Codice, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente 

basse ai sensi ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 36/2023;  

c) di prenotare la spesa di € 500.000,00 sul capitolo 21520 del bilancio;  

- con atto dirigenziale n. 119 del 15/01/2025 è stato disposto, tra l’altro, di approvare il verbale della 

seduta di gara del giorno 15 gennaio 2025, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione 

amministrativa e di ammettere alla gara n. 1 operatore economico che ha presentato documentazione 

amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;  

- con determinazione dirigenziale n. 576 del 05/03/2025 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto 

all'impresa Travelli Ivano Srl con sede legale in Firenze, via della Bellariva n. 15/17R, C.F. e P.I. 

06602310481, con il ribasso del 42,35% sull'importo a base d'appalto e così per l'importo 

contrattuale di € 235.004,40, come determinato nella parte narrativa del presente atto, dando atto 

che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D.Lgs. 

36/2023; 

- il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Gianni 

Paolo Cianchi; 

VISTA la precarietà degli infissi che erano inizialmente stati esclusi del progetto risulterebbe 

necessario procedere con alcune variazioni inserendo nuovi interventi non previsti nel contratto 

originale che necessiterebbero pertanto di un nuovo concordamento con l’impresa; 

CONSIDERATO che in corso d’opera si è manifestata la necessità di migliorare le prestazioni 

termiche dell’edificio e quindi procedere alla totale sostituzione degli infissi rimanenti ed ammalorati 

al fine di raggiungere un efficientamento energetico generale tale da ridurre tempestivamente gli 

sprechi di energia; 

DATO ATTO quindi di introdurre alcune modifiche resesi necessarie, posta la natura e specificità 

del bene su cui si interviene, per adeguare l’impostazione progettuale all’effettivo avanzamento dei 

lavori ai fini della salvaguardia del della struttura, nonché per il perseguimento degli obiettivi 

dell’intervento, il tutto come meglio illustrato nell’allegata relazione tecnica; 

RILEVATO che il Direttore dei Lavori, Arch. Flavia Vergari ha verificato la sussistenza delle 

condizioni di cui all’art. 120 comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023 ss.mm., proponendo al 

Sottoscritto RUP Ing. Gianni Paolo Cianchi le predette modifiche da apportare al progetto; 

RICHIAMATO l’art. 120, comma 1 lett. B) secondo cui “Fermo quanto previsto dall’articolo 

60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una 

nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#060
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#060
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e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione 

economica sottesa possano ritenersi inalterate: 

per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto 

iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”; 
VISTA la nota con cui il DL Arch. Flavia Vergari, ha trasmesso all’Ufficio Supporto Amministrativo 

LL.PP  la perizia di modifica contrattuale di cui all’art. 120, comma 1, lett. B) del Dlgs 36/2023 e per 

effetto della quale risulta un aumento di € 96.899,13 oltre Iva per un ammontare complessivo  € 

118.216,94 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 41,23% dell’importo contrattuale che passa 

da  € 235.004,40 a  € 331.903,53;  

RILEVATO che la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 
- Atto di sottomissione; 

- Planimetrie 

- Relazione tecnica; 

- Quadro di raffronto; 

- Quadro economico; 

DATO ATTO che tali modifiche si rendono necessarie in quanto caratterizzate da motivate ed 

obiettive esigenze derivanti dalla natura dei beni coinvolti; 

RILEVATO che per quanto sopra si rende necessario approvare la perizia di modifica contrattuale 

ai sensi dell’art. 120 comma 1, lett B) del D.Lgs. 36/2023; 

DATO inoltre ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento: 

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle 

condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente variante ai sensi dell’art. 120 

comma 1, lett B), del  Dlgs 36/2023 ritenendola ammissibile; 

- ha ritenuto che, con riferimento all’attività da svolgere ed all’utilità conseguita 

dall’Amministrazione, l’entità delle modifiche è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche, come risulta dal quadro economico allegato al presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO che l’importo complessivo derivante dall’approvazione della presente perizia di 

modifica ammonta complessivamente ad € 121.837,62 e trova copertura al capitolo 21520, imp. 

1033/2025 del Bilancio di Previsione 2025 sub-impegnando contestualmente come di seguito: 

- per l’importo di € 118.216,94 nei confronti della ditta Travelli Ivano Srl a titolo di esecuzione degli 

ulteriori lavori derivanti dall’approvazione della presente modifica contrattuale; 

- l’importo € 3.620,68 a titolo di adeguamento dell’incentivo alle funzioni tecniche; 

VISTO il predetto atto di sottomissione, sottoscritto in data 03/10/2025 dal legale rappresentante 

dell’impresa, dal direttore lavori e dal Sottoscritto Rup, dal quale emerge che l’appaltatore si è 
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impegnato ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto principale 

dando atto che non vengono riconosciuti ulteriori giorni a seguito dell’approvazione della presente 

modifica; 

DATO ATTO che 

- per effetto della predetta modifica contrattuale vengono riconosciuti ulteriori 65 giorni naturali e 

consecutivi e che pertanto la fine dei lavori è prevista entro 31/12/2025; 

-  la spesa derivante dalla presente modifica è interamente esigibile nel 2025; 

STABILITO che la suddetta perizia suppletiva della spesa in diminuzione è ammissibile e legittima 

in riferimento all’art. 120 comma 1 lett B) del Dlgs 36/2023; 

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

- Codice CUP: B12B24001400005; 

- Codice CIG lavori: B4C43E1EF6, 

- CIG modifica contrattuale: B8BD9979B9 in quanto l’importo della modifica è superiore al 20% 

dell’importo contrattuale; 

DATO ATTO che 

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo RUP elementi riconducibili alla fattispecie 

del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto 

Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa 

Amministrazione; 

- l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all’adozione del 

presente atto, si è conclusa positivamente; 

VISTI 

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto Ing. 

Gianni Paolo Cianchi l'incarico di Responsabile della Direzione Edilizia; 

- il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 13 del 19/06/2025 che proroga ulteriormente l’incarico 

fino al 31/10/2025; 

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027; 

- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi dell’Ente; 

 

DETERMINA 

per i motivi richiamati in premessa: 
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1. DI APPROVARE 

• la perizia di modifica contrattuale di cui all’art. 120 comma 1, lett. B) del Dlgs 36/2023 

e per effetto della quale risulta un aumento di € 96.899,13 oltre Iva per un ammontare 

complessivo € 118.216,94 (Iva al 22% inclusa) pari ad un aumento del 41,23% dell’importo 

contrattuale che passa da € 235.004,40 a € 331.903,53, la suddetta perizia è composta dagli 

elaborati richiamati in premessa; 

• il quadro economico aggiornato come in premessa e allegato al presente 

provvedimento unitamente all'atto di sottomissione, sottoscritto in 03/10/2025 dal legale 

rappresentante dell’impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l’appaltatore 

si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale; 

2. DI SUB-IMPEGNARE l’importo di € 121.837,62 che trova copertura al capitolo 21520, imp. 

1033/2025 del Bilancio di Previsione 2025 come di seguito: 

- per l’importo di € 118.216,94 nei confronti della ditta Travelli Ivano Srl a titolo di esecuzione degli 

ulteriori lavori derivanti dall’approvazione della presente modifica contrattuale; 

- l’importo € 3.620,68 a titolo di adeguamento dell’incentivo alle funzioni tecniche; 

3. DI DARE ATTO che 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi; 

- per effetto della predetta modifica contrattuale vengono riconosciuti ulteriori 65 giorni naturali e 

consecutivi e che pertanto la fine dei lavori è prevista entro il 31/12/2025; 

-  la spesa derivante dalla presente modifica è interamente esigibile nel 2025; 

4. DI COMUNICARE il presente atto: 

• all’impresa aggiudicataria; 

• all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

• all’Osservatorio Regionale per il relativo monitoraggio; 

 

 
 
Allegati parte integrante: 
Q.E. L riqualificazione energetica Marco Polo.pdf.p7m (Hash: 
1dafeca900fbf89271884190e024277f6cdb22deded6bba46c3c21b02a694e69) 
TAV.01.pdf.p7m.p7m (Hash: b379f68a9ce04a59d27ec20c74ea1598f010a15f7b04ccfc452b6c8e1b0f13ce) 
Relazione tecnica.pdf.p7m (Hash: 2d587059a32562e0acdbf72995a7ea34a035345f4311641e3bdf46877e87e7d7) 
Quadro di raffronto.pdf.p7m.p7m.p7m (Hash: 5165589082de6491033d425520e7bb4dd683ed80b554b159ad66d4265f2f6d70) 
Atto di sottomissione.pdf.p7m.p7m.p7m (Hash: ca112cc833bc9e186040aa11b04d3c56306abf38ed8ce37f0f4849dc2c0948a5) 
  
 
Firenze,  23/10/2025    

 IL DIRIGENTE   

 CIANCHI GIANNI PAOLO 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze” 


