
  PROGETTO STATO FINALE DIFFERENZA

Importo Lavori 107.753,80 95.473,05€             12.280,75-€           

di cui costo manodopera 6.254,92€                        8.344,42€              2.089,50€             

Importo per attuazione piani di sicurezza oneri 

compresi nell’importo dei lavori totale a 7.094,02 679,64€                 6.414,38-€             

Totale importo soggetto a ribasso d’asta 100.659,78€                     94.793,41€             5.866,37-€             

a detrarre RIBASSO OFFERTO 20,00% 20.131,96€                      18.958,68€             1.173,27-€             

IMPORTO LAVORI RIBASSATI 80.527,82€                      75.834,73€            4.693,10-€            

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE 87.621,84€                      76.514,37€            11.107,47-€           

Somme a disposizione dell'Amministrazione

incentivo per funzioni tecniche 1.752,44€                        1.752,44€              -€                    

IRAP 98,14€                            98,14€                   -€                    

Imprevisti e arrotondamenti 1.250,77€                        -€                      1.250,77-€             

IVA (22% di a) 19.276,81€                      16.833,16€             2.443,65€             
Totale somme a disposizione 22.378,15€                      18.683,74€            13.551,12-€           

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO : 110.000,00€                     95.198,11€             14.801,89-€           


