CITTA METROPOLITANA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI FIRENZE

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza delle strade di competenza della Citta Metropolitana di Fitenze a
seguito degli eventi meteorologici del 14 e 15 marzo 2025.
Somma Urgenza Verbale n. 27 — SP107 “Di Legri e Del Catlone” al km 2+000.

Comune di Calenzano

Stazione appaltante Citta Metropolitana di Firenze

Impresa: TIZIANO PANDOLFO SRL con sede in Loc. Diversi snc - San Pietro in Campo, Barga (LU), p.iva
01946560461.

Determinazione Ditigenziale n. 1739 del 30/07/2025

Importo contrattuale: € 87.621,84 oltre Iva (di cui € 7.094,02 oltre Iva per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso) — ribasso contrattuale del 20% sull’elenco prezzi a base di gara.

CUP: B77H25000720005 - CIG: B7ZBDEF78F2

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 116 del D.Lgs. 36/2023

skekeskekeskeok

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL’OPERA

Approvazione del progetto:

Con Determinazione Dirigenziale n. 1739 del 30/07/2025 ¢ stata approvata la Perizia di Somma Urgenza n. 27 —
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP107 “Di Legti e Del Carlone™. Tale Perizia, redatta dal
sottosctitto Geom. Alessio Landi e affidata allimpresa TIZIANO PANDOLFO SRL, riguarda lintervento al
Km 2+000.

Aggiudicazione efficace:

Con Verbale di Somma Urgenza n.27 del 09/04/2025 sono stati affidati all'impresa TIZIANO PANDOLFO
SRL con sede in Loc. Diversi snc - San Pietro in Campo, Barga (LU), p.iva 01946560461, i lavori di Somma
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[ETROF

Utgenza in oggetto con il ribasso del 20% sull'importo dei lavoti esclusa la quota relativa ai costi della sicurezza

non soggetti a ribasso.

I1 quadro economico prevede un importo complessivo per i lavori di € 87.621,84 oltre Iva cosi tipartito:

Somma urgenza SP 107 km 2+000

NATURA VOCI AFFIDAMENTO
Importo a base d'appalto 107.753,80 €
Di cui costo manodopera 6.254,92 €
LAVORI Costi sicurezza non soggetti a ribasso 7.094,02 €
Importo soggetto a ribasso 100.659,78 €
Ribasso offerto del 20,00% 20.131,96 €
A) Importo contrattuale 87.621,84 €
Incentivo per funzioni tecniche 1.752,44 €
SOMME A Imprevisti e arrotondamenti 1.250,77 €
DISPOSIZIONE Trap 98,14 €
Iva 22% sui lavori 19.276,81 €
B) Totale somme a disposizione 22.378,16 €

Importo complessivo dei lavoti (A+B)

110.000,00 €

Importo a ragione di contratto € 87.621,84 oltre Iva, compreso € 7.094,02 oltre Iva per costi della sicurezza non

soggetti a ribasso.

Contratto:

Scrittura privata Rep. n. 204/2025 del 07/08/2025.

ANDAMENTO DEI LAVORI




Consegna dei lavori:

In data 09/04/2025 il sottoscritto Geom. Alessio Landi ha redatto il verbale di Somma Urgenza n. 27, con

contestuale inizio lavori.

Sospensioni e riprese dei lavori:

I lavori non risultano essere mai stati sospesi.

Proroghe:

Non sono state necessarie proroghe per 'ultimazione dei lavori.

Ritardi sui tempi contrattuali e vetbali di constatazione:

Non risultano ritardi sui tempi contrattuali.

Ultimazione dei lavori:

Il giotno 25/06/2025, ¢ stato sottosctitto il verbale di ultimazione dei lavori senza riserve dall’appaltatore.

Durata dei lavori:

I lavori dovevano intendetsi compiuti entro il 06/08/2025, pertanto con una durata complessiva degli stessi pari

a 120 gtorni naturali consecutivi e continui dalla data del verbale di somma urgenza del 09/04/2025.

Otrdini di servizio emessi e inadempimenti delPimpresa:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante I'esecuzione del contratto, non ha impattito ordini di setvizio.

Danni di forza maggiore:

Durante 'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia:

Durante i lavori non si € reso necessatio procedete all’esecuzione di opete in economia.

Perizia di variante:

Non e stata redatta perizia di variante.




Verbale nuovi prezzi:

Nel corso dei lavori Pimpresa non ha sottoscritto verbali di concordamento nuovi prezzi.

Atto di sottomissione:

Nel corso dei lavori 'impresa non ha sottoscritto atti di sottomissione pet vatiante in corso d’opera.

Somma totale autorizzata:

€ 87.621,84 oltre Iva.

Penali per ritardo:

Non ¢ stata applicata alcuna penale pet ritardo.

Pagamenti in Acconto:

Durante il corso dei lavori ¢ stato emesso complessivamente n.1 cettificato d’acconto:

Certificato n. 1 del 31/07/2025 di € 76.131,80 (escluso Iva 22%)

Conto finale:

11 conto finale dei lavori (stato finale) € stato redatto dal sottosctitto direttore dei lavori in data 22/09/2025 pet

tutte le lavorazioni eseguite ed ammonta a complessivi netti Euro 76.514,37 oltre Iva.

Importo residuo alP’impresa:

Conto finale € 76.514,37 oltre Iva
Acconto certificato n. 1 € 76.131,80 oltre Iva
Resta a credito liquido dell'impresa € 382,57 oltre Iva

L’impresa ha accettato il credito residuo senza riserva.

Accordo Bonario:

Durante 'esecuzione dei lavori non si ¢ proceduto ad alcun tentativo di accordo bonatio non essendo stati

ravvisati gli estremi per attivazione della procedura.

Riserve dell’impresa:

L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza esplicitazione di alcuna rigerva.




Confronto tra la somma spesa e quella autorizzata:

Importo netto autotizzato dei lavori € 87.621,84 oltre Iva
Importo del conto finale dei lavori € 76.514,37 oltre Iva
Minore spesa € 11.107,47 oltte Iva

Subappalti e Subaffidamenti:

Non risultano autorizzati subappalti per la realizzazione dei lavori.

Regolarita contributiva:

E’ stato richiesto, attraverso il collegamento telematico al sito www.sportellounicoprevidenziale.it, il documento unico
di regolarita contributiva (DURC) dell’impresa TIZIANO PANDOLFO SRL esecutrice dei lavori, che risulta

regolare.
Cessione crediti:
Da parte dell’Impresa pet i lavori in questione non & pervenuta alla direzione dei lavori alcuna comunicazione o

notifica da cui risulti che 'impresa abbia ceduto i suoi crediti.

Ditezione dei lavori:

Direzione lavori € affidata al sottoscritto Geom. Alessio Landi.

Infortuni sul lavoro:

Non tisulta avvenuto alcun infortunio di rilievo durante i lavori.

COMPORTAMENTO DELL’IMPRESA ESECUTRICE E CRITICITA’ RILEVATE

I lavori eseguiti sono stati realizzati secondo le previsioni di progetto.

Tutto cio premesso e considerato il sottoscritto Geom. Alessio Landi, in qualita di direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori sulla SP107, limitatamente a quanto realizzato, accertato e contabilizzato dal sottoscritto, sono stati

regolarmente eseguiti dalla ditta esecutrice TIZIANO PANDOLFO SRL




LIQUIDA

il credito liquido dell'impresa pati a € 382,57 (trecentottantadue/57) oltre Iva che puo essere cotrisposto
allImpresa TIZIANO PANDOLFO SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la

superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs.

36/2023.

Firenze, li 22 Settembre 2025
/
IL DIRETTORE D /I LAVORI
e Responsabile Unico é’l Progetto

Geom.




