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Determinazione Dirigenziale 
 

N. 2308 del 23/10/2025 
  

Classifica: 010.02.02 Anno 2025  (Proposta n° 5492/2025) 
 

Oggetto APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE-  
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FRANA DI VALLE 
DELLA  SU SP 74 KM 3+000 – VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 
40 – LAVORI AFFIDATI A CARRARO IMPRESA SRL - CIG: 
B7BF01AD35 CUP: B17H25001340005. 

 

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 1  
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 1  
Riferimento PEG 46  
Centro di Costo .  
Resp. del Proc. GEOM. ALESSIO LANDI  
Dirigente/Titolare E.Q. CAROSELLA MARIA TERESA  

BARGIU00 
 

Riferimento Contabilità Finanziaria: 

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO 
sub1625/I3060 2025 21714 3  2.804,60 
sub1644/I3060 2025 21714 3  757,03 

 
 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO 
       

 
Il Dirigente 

Premesso che: 

•  con Determinazione Dirigenziale n. 1740/2025 sono stati affidati “Lavori di Somma 
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Urgenza per la frana di valle della SP 74 km 3+000” all’impresa Carraro Impresa Srl  

Geom. Adriano & C. S.n.c con sede in Via Tomaselli n. 56 - 38059, Castel Ivano (TN) - P.I. 

00628360224, prevedendo un costo di euro 195.000,00 (euro 140.229,86 di lavori al 

netto del ribasso del 20% ed euro 54.770,14 di somme a disposizione); 

Dato atto che: 

• i lavori sono stati consegnati con verbale di Somma Urgenza n. 40 redatto in data 

31/03/2025; 

• non ci sono state sospensioni o proroghe; 

• l'ultimazione dei lavori doveva compiersi con una durata complessiva degli stessi pari a 

120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale e quindi prevista per il 28/07/2025; 

• l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 16/06/2025, nel rispetto dei tempi contrattuali; 

Dato atto che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ha redatto in data 10/09/2025 

lo stato finale secondo cui l’importo dei lavori ammonta ad euro 124.103,61 (oltre Iva 22%); 

Visto l'art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023 che prevede la sostituzione del certificato di 

collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 

1.000.000,00; 

Atteso che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 

207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/09/2025 per i 

predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che: 

• l'importo totale dei lavori eseguiti,  giuste le risultanze dello stato finale accettato senza 

riserve dall’impresa, ammonta a € 124.103,61 oltre Iva 22%; 

• all’impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti € 123.483,09, 

Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 150.649,37 (Iva compresa); 

• il credito residuo da pagare all’impresa per lavori è pari a € 620,52 oltre Iva 22% per un 

importo complessivo di euro 757,03; 

Dato atto che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato e che risulta una 

minore spesa di euro 16.126,25 (oltre Iva al 22%) per un importo complessivo di euro 

19.674,02; 

Precisato che per l’affidamento di cui alla premessa sono stati acquisiti i seguenti codici: 

CUP:  B17H25001340005; 

CIG: B7BF01AD35; 

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, 

obbligatoria per legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi; 

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo 

cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 
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responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, 

la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa”; 

Dato atto che l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo 

alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e 

preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente; 

Visti: 

-   il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 confermato con Decreto n. 13 

del 19/06/2025 che conferisce all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione 

Viabilità Area 1; 

-  la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2025/2027; 

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

-   il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente; l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001; 

-    il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici; 

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. Di approvare lo stato finale emesso in data 10/09/2025 secondo cui l’importo dei 

lavori in oggetto ammonta ad € 124.103,61 oltre Iva 22%; 

2. Di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 10/09/2025, 

allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente 

eseguiti da Carraro Impresa Srl  Geom. Adriano & C. S.n.c.  per un importo di euro 

124.103,61  (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d’opera, resta 

il credito netto per lavori dell’impresa pari € 620,52 oltre Iva 22% per un importo 

complessivo di euro 757,03 che trova copertura al cap. 21714/3 imp. 3060/25 sub. 
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1644/25; 

3. Di rilevare che si registra una minore spesa di euro 16.126,25 (oltre Iva al 22%) per un 

importo complessivo di euro 19.674,02 che trova copertura al cap. 21714/3 imp. 3060/25 

sub. 1644/25 da mandare in economia; 

4. Di registrare un’economia di euro 20.957,92 al cap. 21714/3 imp. 3060/2025; 

5. Di dare atto che rimane nella disponibilità del fondo incentivante l’importo di euro 

2.804,60 che trova copertura al cap. 21714/3 imp. 3060/25 sub. 1645/25; 

6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 36/2023, che il predetto certificato di 

regolare  esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni 

dalla data della  relativa emissione (ossia in data 10/09/2027); 

7. Di attestare che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato; 

8. Di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi; 

9. Di comunicare il presente atto a Carraro Impresa Srl  Geom. Adriano & C. S.n.c.; 

10. Di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari per gli adempimenti successivi. 

 
 
Allegati parte integrante: 
SU40_STATO_FINALE.pdf.p7m (Hash: a30e221bae49aab9a6f60bb119a4ad4f83bff5628879a2a15f779746c61feed1) 
2025_09_10_SU40_CRE_Carraro.pdf.p7m (Hash: 03b4aea655bccdcb703cd38cf0aea36398abfaf26848181eac7baaff3e571252) 
  
 
Firenze,  23/10/2025    

 IL DIRIGENTE   

 MARIA TERESA CAROSELLA 
 

 

 

 

 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze” 


