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Determinazione Dirigenziale 
 

N. 2322 del 24/10/2025 
  

Classifica: 010. Anno 2025  (Proposta n° 5521/2025) 
 

Oggetto APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO A LAVORI DI SOMMA 
URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI 
EROSIONE DELLA SCARPATA DELLA SP 107 KM 2+000 – 
VERBALE N. 27 - LAVORI AFFIDATI A TIZIANO PANDOLFO – 
CUP: B77H25000720005 CIG: B7BDEF78F2 

 

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 1  
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 1  
Riferimento PEG 46  
Centro di Costo -  
Resp. del Proc. GEOM. ALESSIO LANDI  
Dirigente/Titolare E.Q. CAROSELLA MARIA TERESA  

COVSAR00 
 

Riferimento Contabilità Finanziaria: 

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO 
      

 
 

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO 
       

 
Il Dirigente 

Premesso che: 



 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE 
Determinazione Dirigenziale n. 2322 del 24/10/2025 

  2 / 6 

- Con verbale di somma urgenza n. 27 del 09/04/2025 redatto dalla P.O. Alessio Landi, con il quale 

sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la Messa in sicurezza a seguito dell’erosione della 

scarpata della SP 107Km 2+000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un 

costo stimato di euro 250.000,00; tuttavia, dalla perizia il costo complessivo per l’intervento ammonta 

ad € 110.000,00 (euro 87.621,64 di lavori al netto del ribasso del 20% ed euro 22.378,16 di somme a 

disposizione) ed individuando Tiziano Pandolfo srl con sede in Loc. Diversi snc - San Pietro in 

Campo, Barga (LU) P.I. 01946560461 quale impresa esecutrice; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1739 del 30/07/2025 è stata approvata la Perizia di Somma 

Urgenza N. 27 per l’esecuzione dei lavori di cui sopra; 

- il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente: 

 

Somma urgenza SP 107 km 2+000 

NATURA VOCI AFFIDAMENTO 

Importo a base d'appalto              107.753,80 € 

Di cui costo manodopera                  6.254,92 € 

Costi sicurezza non soggetti a ribasso                  7.094,02 € 

Importo soggetto a ribasso              100.659,78 € 

LAVORI 

Ribasso offerto del 20,00%                20.131,96 € 

  A) Importo contrattuale                87.621,84 € 

Incentivo per funzioni tecniche                  1.752,44 € 

Imprevisti e arrotondamenti                  1.250,77 € 

Irap                       98,14 € 
SOMME A DISPOSIZIONE 

Iva 22% sui lavori                19.276,81 € 

B) Totale somme a disposizione                22.378,16 € 

Importo complessivo dei lavori (A+B)               110.000,00 € 

 

 

 

- in data 07/08/2025 è stato stipulato il contratto Rep. 204/2025; 
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Dato atto che: 

- i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza n. 27 redatto in data 09/04/2025 firmato 

senza riserve dall’appaltatore, da compiersi entro 120 giorni naturali e consecutivi con termine 

previsto entro il 06/08/2025; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 25/06/2025; 

Visto l'art. 116 c. 7 allegato II.14 D.lgs. 36/2023 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo 

con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00; 

Atteso che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023, ha redatto 

il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 22/09/2025 per i predetti lavori, allegato al presente 

provvedimento, dal quale si rileva che: 

- l'importo totale dei lavori eseguiti,  giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve 

dall’impresa, ammonta a € 76.514,37 oltre Iva 22%; 

- all’impresa appaltatrice sono stati corrisposti euro 76.131,80 oltre IVA con certificato di pagamento 

n. 1 emesso il 31/07/2025; 

- si rileva una minore spesa pari ad euro 11.107,47 oltre Iva 22% da mandare in economia per un totale 

complessivo di euro 13.551,11 che trova copertura al capitolo 21714 art. 3 imp. 3058/25 sub. 

1638/2025; 

- il credito residuo da pagare all’impresa per lavori è pari a € 382,57 Iva esclusa, che ammonta 

complessivamente a € 466,74 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 3 imp. 

3058/25 sub. 1638/2025. 

Dato atto che il quadro economico di raffronto risulta essere come da allegato; 

Precisato che l’affidamento di cui alla premessa ha i seguenti codici: 

- CUP: B77H25000720005 

- CIG: B7BDEF78F2 

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per 

legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi; 

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “al fine 

di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta 

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 

del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa”; 
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Dato atto che l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni 

Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all’adozione del presente 

atto si è conclusa positivamente; 

Visti: 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all' Ing. Maria Teresa 

Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1; 

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/06/2025 che proroga il suddetto incarico fino 

al 31/10/2025 salvo riorganizzazione delle strutture dell’ente; 

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2025/2027; 

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali); 

- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici; 

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito; 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1) Di approvare lo stato finale per l’intervento di cui alla premessa emesso in data 22/09/2025 

secondo cui l’importo dei lavori ammonta ad euro 76.514,37 (Iva esclusa); 

2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione dell’intervento  emesso in data 22/09/2025, 

allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da 

Tiziano Pandolfo srl con sede in Loc. Diversi snc - San Pietro in Campo, Barga (LU) P.I. 

01946560461 per un importo di euro 76.514,37 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti corrisposti, 

resta il credito netto per lavori dell’impresa pari a € 382,57 Iva esclusa, che ammonta 

complessivamente a € 466,74 Iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 21714 art. 3 imp. 

3058/25 sub. 1638/2025; 

3) Di dare atto che si registra una minore spesa pari ad euro 11.107,47 oltre Iva 22% da mandare 

in economia per un totale complessivo di euro 13.551,11 che trova copertura al capitolo 21714 

art. 3 imp. 3058/25 sub. 1638/2025; 
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4) Di mandare in economia euro 1.250,77 di imprevisti ed arrotondamento al capitolo 21714 art. 

3 imp. 3058/25; 

5) Di dare atto  che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato 

dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 22/09/2027); 

6) Di precisare che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato 

soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza 

fidejussoria; 

7) Di dare atto che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato; 

8) Di comunicare il presente atto a Tiziano Pandolfo srl; 

9) Di dare atto che il RUP e Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi; 

10) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i 

vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 

183 del D.Lgs. 267/2000; 

11) Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale 

per la relativa pubblicazione e raccolta. 

 

 
 
Allegati parte integrante: 
S.U.27_Pandolfo_STATO_FINALE_raffronto.pdf.p7m (Hash: 
a3d47383523060ceab894fcd711375f00b2146e577481794155e8b7e7414f48b) 
SU27_STATO_FINALE.pdf.p7m (Hash: 064a8d96fe703a91ce1ba7bcb7c17dec72c5494501362d83eaa7ead779984011) 
2025_09_22_SU27_CRE_Pandolfo.pdf.p7m (Hash: eed9477d9c4b8f2dd4bb8ed9c51cbc3c6c2c91e2bc006940f306628f915aafbe) 
  
 
Firenze,  24/10/2025    

 IL DIRIGENTE   

 MARIA TERESA CAROSELLA 
 

 

 

 

 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 
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modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze” 


