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OGGETTO: “M2C4I2.1A – ID INTERVENTO TO-UBIS-000066 - SP 477 KM 15+450 AL KM 

15+520 – (LOTTO II) MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE BARRIERE DI 

SICUREZZA; CIG B6211B10DF – CUP B67H24000230005” 

 

IMPRESA: F.lli Mariani S.r.l. 

RUP:  Geom. Alessio Landi 

DL:  Ing. Lorenzo Bardazzi 

CSE:  Ing. Lorenzo Bardazzi 

 

Importo lavori compreso manodopera (soggetti a 

ribasso) 

€ 299.293,94 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 14.878,42 

Ribasso percentuale sull’importo lavori 22% 

Importo del ribasso € 65.844,67 

Importo del contratto al netto dell’iva € 248.327,69 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

 

Introduzione  

Questa perizia di variante è redatta a seguito del sopralluogo effettuato congiuntamente all’impresa per la 

consegna dei lavori in data 23 settembre 2025. 

Durante il sopralluogo veniva riscontrato uno stato di fatto che differiva dalle previsioni progettuali, al punto che 

l’Impresa F.lli Mariani S.r.l. appuntava una nota sul Verbale di Consegna per evidenziare questo aspetto.  

Nei giorni a seguire, 7 ottobre 2025, questa Direzione Lavori trasmetteva una nota alla S.A. dove constatava che 

effettivamente la previsione progettuale era basata su uno stato di fatto diverso da quello riscontrato al momento 

del verbale, e in particolare la strada presentava sì dei segnali di cedimento ma non avvallamenti come adesso. 

Per questo motivo, considerata l'opera progettata che prevedeva la realizzazione di una batteria di tiranti da 

realizzare verosimilmente previa pista di valle, si riteneva più sicuro, vista la situazione critica attuale, realizzare i 

lavori dalla strada e non da valle, a parità di risultato finale. 

In data 15 ottobre 2025 la S.A trasmetteva una nota a mezzo PEC al sottoscritto nella quale, concordando con le 

motivazioni indicate, chiedeva la quantificazione della nuova soluzione progettuale. 

Tale soluzione varia rispetto al progetto approvato nei soli aspetti di carattere strutturale, mantenendo invariate le 

altre lavorazioni previste (movimento terra, barriere di sicurezza, manto stradale, costi della sicurezza). 



 
 

 

  
  
 

Questo è possibile con una modifica progettuale, mantenendone invariato il concetto ovvero palificata tirantata, 

realizzando una batteria di micropali verticali e inclinati con funzione di tirante passivo, lavorando sempre in 

sicurezza dalla strada 

Premesse: 

- Con DD n° 729 del 20/03/2025 i lavori per SP 477 dal KM 15+450 al KM 15+5200 – LOTTO II 

MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA sono 

stati aggiudicati al F.lli Mariani S.r.l., con sede legale in Via G. Reina n. 34 – 00123, Roma, P.I. 

00976331009, con il ribasso del 22% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta; 

- Con DD n° 1687 del 24/07/2025 sono stati affidati i servizi di DL e CSE a Area Progetti STP a RL 

con sede in via VIA PAOLINI 17, 59100, PRATO C.F./P.IVA 02490710973; - Con AD n° 2219 

del 30/07/2025 sono state nominate DL e CSE l’Ing. Lorenzo Bardazzi dello Studio Area progetti 

STP a RL di cui sopra; 

- Con nota del 07/10/2025 è stata ricevuta una comunicazione da parte del DL Ing. Lorenzo 

Bardazzi in cui si propone una variazione della proposta progettuale, passando da una batteria di pali 

tirantati ad una palificata con micropali verticali e inclinati con funzione di tirante passivo; 

- Con DD n° 2386 del 05/11/2025 è stato effettuato un disimpegno delle risorse e quindi una 

rettifica al Quadro Economico allegato, in quanto l’importo contrattuale riportava un errore 

materiale nelle Determinazioni Dirigenziali precedenti. 

 

Tutto ciò premesso, l’anno 2025 il giorno 07 (sette) del mese di Novembre la sopra costituita Impresa F.lli 

Mariani s.r.l nella persona di Sig. Matteo Mariani in qualità di procuratore, presa visione della perizia di variante e 

suppletiva;   

 

dichiara e si obbliga quanto appresso: 

 

Art.1 

L’impresa assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti in perizia secondo i disegni e le 

indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi 

prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto  

Art.2 

I lavori ammontato a euro 239.661,20 comprensivi di Oneri per la Sicurezza e al netto del ribasso di gara 22,00%, 

offerto per i soli lavori comprensivi di manodopera, senza sollevare alcuna eccezione o riserva. 

Art.3 

Sono a carico dell’Impresa le imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, relativi al presente atto. 



 
 

 

  
  
 

Art.4 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi, il termine contrattuale non subisce variazioni.   

 
Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice dei lavori, mentre per  

L’Amministrazione Appaltante lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione degli organi competenti ai sensi della  

normativa vigente.  Il presente atto di sottomissione si compone di n.2 fogli, e di n.3 facciate, che le parti, 

dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono. 

 
 

PER L’IMPRESA      IL DIRETTORE DEI LAVORI 
              Ing. Lorenzo Bardazzi 
 

 
 
 
 

Il RUP  
Geom. Alessio Landi 

 
 


