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OGGETTO: SP 477 KM 15+450 AL KM 15+520 – (LOTTO II) MESSA IN SICUREZZA DEL 

PIANO VIABILE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA - PNRR M2C4I2.1A – ID 

INTERVENTO TO-UBIS-000066;  

CIG B6211B10DF – CUP B67H24000230005 

 

IMPRESA: F.lli Mariani S.r.l., con sede in Via G. Reina n. 34 – 00123, Roma, P.I. 00976331009  

CONTRATTO: Scrittura privata del 09/04/2025 n. di rep. 83/2025.  

 

RELAZIONE AMMISSIBILITA’ DELLA VARIANTE IN CORSO D’OPERA n.1 

 

Premesso che, 

• Con DD n° 729 del 20/03/2025 i lavori per SP 477 dal KM 15+450 al KM 15+5200 – LOTTO II 

MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo e sono stati affidati i lavori a F.lli Mariani S.r.l., con sede legale 

in Via G. Reina n. 34 – 00123, Roma, P.I. 00976331009, con il ribasso del 22% sull’importo dei lavori 

soggetti a ribasso d’asta; 

• Con DD n° 1687 del 24/07/2025 sono stati affidati i servizi di DL e CSE a Area Progetti STP a RL con 

sede in via VIA PAOLINI 17, 59100, PRATO C.F./P.IVA 02490710973; - Con AD n° 2219 del 

30/07/2025 sono state nominate DL e CSE l’Ing. Lorenzo Bardazzi dello Studio Area progetti STP a RL 

di cui sopra; 

• Con nota del 07/10/2025 è stata ricevuta una comunicazione da parte del DL Ing. Lorenzo Bardazzi in 

cui si propone una variazione della proposta progettuale, passando da una batteria di pali tirantati ad una 

palificata con micropali verticali e inclinati con funzione di tirante passivo; 

• Con DD n° 2386 del 05/11/2025 è stato effettuato un disimpegno delle risorse e quindi una rettifica al 

Quadro Economico allegato, in quanto l’importo contrattuale riportava un errore materiale nelle 

Determinazioni Dirigenziali precedenti. 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

Constatato che: 

Con riferimento al progetto in questione è stata redatta la perizia di Variante da parte del Direttore dei Lavori 

Ing. Lorenzo Bardazzi per l'importo complessivo di € 248.327,69 al netto del ribasso d'asta del 22,00% ed € 

218.464,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione compreso IVA, per un totale di € 466.791,78 ; 

l’importo contrattuale della Perizia di Variante risulta invariato rispetto a quello di progetto, in quanto 

si è provveduto ad una diversa distribuzione di spesa. La perizia è composta dei seguenti elaborati:  

01-Relazione Generale di variante; 

02-Computo metrico estimativo di variante; 

03-Quadro comparativo 

04-Elenco prezzi; 

05-Analisi prezzi; 

06-Piano di manutenzione 

07-Incidenza manodopera; 

08-Atto di sottomissione; 

09-Grafico esecutivo 

10-Relazione di Calcolo 

11-Fascicolo dei Calcoli 

12-Relazione sui materiali 

 

La perizia di Variante è stata predisposta dalla DL Ing. Lorenzo Bardazzi poiché a seguito del sopralluogo 

congiunto con l’impresa per la consegna dei lavori effettuato in data 23 Settembre 2025, si è constatato che lo 

stato di fatto risultava diverso da quello indicato nel progetto esecutivo. In particolare, la strada presentava dei 

segni di cedimento più evidenti, come avvallamenti, indice di un aggravamento della situazione rispetto a quella 

su cui era stato basato il progetto originario. 

Per il motivo di cui sopra, anziché lavorare previa realizzazione di una pista di valle, come previsto dal progetto 

originario, si è ritenuto più sicuro operare direttamente dalla strada. Questo era possibile solo modificando il 

progetto, pur mantenendone invariato il concetto di palificata tirantata, quindi realizzando una batteria di 

micropali verticali e inclinati con funzione di tirante passivo, lavorando sempre in sicurezza dalla strada. 

Considerate le verifiche strutturali effettuate e l’aggiornamento degli elaborati di progetto da parte del DL. 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

VERIFICATO 

che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria: 

- art. 120 comma 1 lettera c) punto 2 del D.Lgs 36/2023, in quanto variante in corso d'opera, da 

intendersi come modifica resesi necessaria in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze 

imprevedibili da parte della stazione appaltante, ossia in caso di eventi naturali straordinari e 

imprevedibili che incidono sui beni oggetto di intervento.  

Le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto e che le categorie di lavoro rimangono 

quelle previste in capitolato di progetto. 

Le modifiche della presente Variante non alterano l’importo contrattuale previsto inizialmente, poiché si 

effettua una diversa distribuzione di spesa, e non incidono sui tempi contrattuali. 

 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per consentire di apportare le 

modificazioni progettuali meglio descritti in perizia e  

 

ESPRIME 

il giudizio di AMMISSIBILITA’ all’approvazione della perizia dando atto che il valore contrattuale complessivo 

dell’appalto risulta invariato rispetto a quello di progetto ed invia la perizia di variante in oggetto 

congiuntamente alla presente relazione all’organo competente per l’approvazione della medesima nel più breve 

termine possibile. 

 

Allegati: 
QE di raffronto 
 

Il RUP  
Geom. Alessio Landi 

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
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