

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE				
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E PER MANUTENZIONI DELLA PISCINA ANNESSA ALL'I.S.I.S.S. FEDERIGO ENRIQUES NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI) - II° LOTTO				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
	(DET. 758/2023)	(DET. 1006/2023)	(DET. 1749/2023)	PRES. DET.
A Importo a base d'asta	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.122.230,04	€ 1.564.940,06
A detrarre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 136.674,02
A detrarre opere in economia	€ -	€ -	€ -	€ -
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.079.230,04	€ 1.428.266,04
A detrarre ribasso d'asta del 17,33% su € 1.210.002,03	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 187.030,57	€ 209.693,35
A detrarre ribasso d'asta del 3,00% su € 218.264,01				€ 6.547,92
Restano	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 892.199,47	€ 1.212.024,77
A sommare Oneri Sicurezza	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 136.674,02
A sommare opere in economia	€ -	€ -	€ -	€ -
Importo lavori				
Importo di Contratto	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 935.199,47	€ 1.348.698,79
			<i>Maggiore importo di Contratto</i>	€ 413.499,31
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti	€ 27.575,03	€ 21.487,23	€ 21.487,23	€ 151.163,86
Accantonamento compensazione DL 17/05/2022 e DGRT 630/2022	€ 88.596,14	€ 88.596,14	€ 78.983,83	€ 78.983,83
Aiuti DM 1/02/2023 - 1° semestre 2023 EATEC - complessivi € 14.083,74 (€ 11.544,05 oltre IVA 22% - SAL 1STR)	€ 14.083,74	€ 14.083,74	€ 14.083,74	€ 14.083,74
Aiuti DM 1/02/2023 - 3° trimestre 2023 EATEC - complessivi € 9.612,32 (€ 7.878,95 oltre IVA 22% - SAL 2STR)	€ -	€ -	€ 9.612,32	€ 9.612,32
Nuovi arredi	€ -	€ -	€ -	€ -
DD 1530/2018 progettazione Def. Esec. Ing. Tamagnini	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40	€ 30.526,40
DD 458/2018 progettazione Def. Esec. Studio Dati Tofanelli	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88	€ 9.581,88
DD 1315/2019 Aff. Marco del Monte	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00
Affidamento incarico CSE Ing. Manganelli	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06	€ 28.818,06
DD 185/2023 Aff. incarico Ipettore/contabilità/SCIA antincendio Arch. Bigi	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40	€ 35.526,40
DD 633/2023 Aff. incarico DO Impianti elettrici e speciali P.I. Fontanelli	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40	€ 10.760,40
DD 1006/2023 Aff. F.P.O. reti antacaduta NUOVA EDILIZIA	€ -	€ 6.087,80	€ 6.087,80	€ 6.087,80
Incentivo 2%	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 22.444,60	€ 31.298,80
IVA 22% sui lavori	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 205.743,88	€ 296.713,73

Totale somme a disposizione	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 480.000,53	€ 709.501,22	
totale A+B					
SOMMANO A+B	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 1.415.200,00	€ 2.058.200,00	
Riduzione per mancanza finanziamento MIUR	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	
TOTALE	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.345.200,00	€ 1.988.200,00	
			Maggiore spesa	€ 643.000,00	