

ORDINE DI LAVORO N°	3	DEL	21/03/2024
lotto		PRIORITA'	
IMPRESA	BAGNOLI SRL via Empolese n° 308 - S. Casciano VP (FI)	C.I.G.	9974399E6E
IMMOBILE	VARI	VIA	

TIPOLOGIA DEI LAVORI (barrare con una X la casella)	
1	LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI INTERNI/ESTERNI
2	LAVORI DI IMPIANTISTICA IDRAULICA
3	LAVORI DI EDILIZIA
4	LAVORI DI RESTAURO
PREVENTIVO RICHIESTO	

VASARI	€ 10.000,00
PASCOLI	€ 10.000,00
BALDUCCI	€ 10.000,00
CHINO CHINI	€ 10.000,00

TECNICO DI RIFERIMENTO	Geom. S.Pandolfi	RICH. N°	MAIL
------------------------	------------------	----------	------

RICHIESTO PREVENTIVO ALLA DITTA IL		A MEZZO	TEL
			FAX
			EMAIL
			POSTA

RICEVUTO PREVENTIVO IL		A MEZZO	TEL
			FAX
			EMAIL
			POSTA

RICHIESTA INTEGRAZIONE E/O MODIFICA	SI	DATA	
	NO		
REINVIO PREVENTIVO		DATA	

CONSUNTIVO CONTABILITA'	
DI CUI	LAV. NON SOGGETTI A RIBASSO
	LAV. SOGGETTI RIBASSO
RIBASSO DEL	
	sommano
	Oneri
	totale
iva (aliquota)	

IMPORTO PREVENTIVO IVA INCLUSA	40000,00
--------------------------------	----------

PREVENTIVO APPROVATO	DATA
----------------------	------

LAVORI ORDINATI IL	DATA	21/03/24	TEMPO UTILE
LAVORI da concludersi	DATA	30/09/24	

PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE N°		DEL	
-------------------------------	--	-----	--

R.U.P.	ESECUTORE/DITTA
Geom. D. Brunori	
COORDINATORE	
Geom. S. Pandolfi	
LA DIREZIONE DEI LAVORI/C.S.E	

MANUTENZIONE ORDINARIA	
MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSA	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
IL DIRIGENTE	